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Resumen ejecutivo 
Prodigious Latin America cuenta con oficinas en Costa Rica y Colombia; las mismas 
exportan sus servicios de producción digital a diversas agencias del Grupo Publicis 
(Francés)  alrededor del mundo.  Este grupo adquirió a Prodigious en Julio del 2013. 
Además de las  solicitudes de trabajo por parte de las agencias, Prodigious Latin 
America desarrolla proyectos internos que corresponden a solicitudes de la gerencia,  
proyectos de innovación, proyectos para la mejora de operaciones, proyectos de 
ayuda social, entre otros. Estos proyectos internos se realizan sin estructura o 
metodología de trabajo sistematizada, generando atrasos, exceso de uso de 
recursos, proyectos inconclusos por falta de información y comunicación.  
El objetivo de esta investigación es proponer la estandarización de la gestión de los 
proyectos internos de Prodigious Latin America como un primer esfuerzo para 
alcanzar un adecuado nivel de estandarización en la gestión de los proyectos 
internos. Se realizó un diagnóstico en el cual se ven reflejadas las principales 
debilidades de la gestión de los proyectos internos en Prodigious Latin America, 
permitiendo establecer la situación actual. Utilizando los resultados del diagnóstico, 
se ha establecido una propuesta de herramientas, técnicas y procesos para ser 
implementada en Prodigious Latin America a través de un programa de capacitación 
propuesto que busca incrementar la capacidad de gestión de los proyectos internos.   
Palabras Clave 
Proyectos internos, ambientes multi-proyectos, priorización de tareas, mapeo de 
proyectos,  metodología de proyectos,  administración de proyectos, capacitación en 
administración de proyectos. 
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Abstract 
Prodigious Latin America has offices in Costa Rica and Colombia; they provide digital 
production services to several advertising agencies of the Publicis Groupe (French 
company), of different parts of the world.  In July 2013, Publicis acquired Prodigious.  
Prodigious Latin America receives work requests from several agencies of the group 
through an established process for the development of tasks. Besides the work for 
the agencies, Prodigious Latin America works on the development of internal projects 
requests from the agencies, improvements to internal processes or social work, 
among others. These internal projects have no structure or systematic methodology, 
which leads to delayed deliveries, use of extra resources, and projects that never 
finish due to the lack of information and communication. 
The objective of this project is the methodological standardization proposal of the 
development for Prodigious Latin America as a first effort to reach an adequate level 
of project management for internal projects. To reach this objective a situational 
research was conducted in order to develop a diagnosis of the current situation in 
which the main weaknesses of internal project development are included, 
understanding the current situation using the results of the diagnosis; a 
methodological proposal has been developed to be implemented in Prodigious Latin 
America. The training program proposal will facilitate the the capacity for internal 
project development. 
Key words 
Internal projects, multi-project environment, task priority, project mapping, project 
methodology, project management, project management training.
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INTRODUCCIÓN 
Todo proyecto que se quiera realizar en una organización, sea grande o pequeño, 
requiere  de una base metodológica, planificación a corto, mediano y largo plazo, así 
como un equipo comprometido con conocimientos sobre la gestión de proyectos. 
Cada proyecto afronta retos y oportunidades que se deben considerar para que el 
resultado sea exitoso. 
Cada organización tiene su cultura y su propia forma para gestionar proyectos; sin 
embargo, es fundamental una base teórica y práctica para garantizar el éxito del 
desarrollo de muchas actividades, entre ellas el desarrollo de proyectos.  Un proyecto 
es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto 
tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 
objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 
cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 
origen al proyecto (PMBOK®, 2013). 
Este proyecto final de graduación titulado: ―Propuesta de estandarización  
metodológica de los proyectos internos en Prodigious Latin America‖, presenta un 
estudio de la situación actual de la gestión de proyectos internos de la empresa 
Prodigious Latin America  dedicada a la producción digital en sus oficinas en Costa 
Rica y Colombia. Se plantean tres entregables, con relación a los tres objetivos 
específicos definidos.  
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Este proyecto de graduación se compone de 5 capítulos.  En el primer capítulo se 
incluye una descripción de la situación actual de Prodigious, antecedentes de la 
organización, la problemática de los proyectos internos, justificación, objetivos y 
alcance del proyecto. El capítulo 2 se compone de la revisión de la literatura para el 
desarrollo del marco teórico. El capítulo 3 es el desarrollo del marco metodológico 
donde se describe cómo se realiza la investigación, cuales herramientas se utilizan y 
como se va a tratar la información recolectada. En el capítulo 4 se presentan los 
resultados obtenidos de la investigación, así como los 3 entregables propuestos que 
corresponden a:  Diagnóstico de la situación, Herramientas, técnicas y procesos para 
la gestión de los proyectos internos y una Propuesta de capacitación para el personal 
de Prodigious. Por último, en el capítulo 5 se incluyen las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el capítulo 1 se incluye información general de la empresa, la justificación del 
estudio, el planteamiento del problema con respecto a los proyectos internos, así 
como los objetivos por desarrollar. También se incluyen referencias al alcance, 
limitaciones y restricciones para el proyecto.  
1.1 Marco referencial empresarial 
Este apartado contiene una reseña sobre la empresa Prodigious Latin America, los 
antecedentes, su actividad productiva, modalidades de trabajo, estructura 
organizativa, incluyendo su funcionamiento por proyectos. Así mismo, se incluye 
información sobre la muy reciente adquisición por el Grupo Publicis de Prodigious 
Latin America, los posibles cambios que se esperan y el impacto esperado en los 
proyectos internos, los cuales originan este proyecto. Finalmente, se incluye 
información sobre la metodología de trabajo y la forma como surgen y se gestionan 
los proyectos internos. La información sobre Prodigious Latin America fue 
recolectada por medio de revisiones de documentos de la empresa, el sitio web de 
Prodigious y de Publicis,  así como las interacciones del día a día de la autora, con 
los gerentes de proyectos, la gerencia, así como con las personas que trabajan en el 
desarrollo de los proyectos internos. 
1.1.1 Antecedentes del Grupo Publicis  
El Grupo Publicis ha sido uno de los pioneros en la centralización e integración de 
capacidades de producción de publicidad en el mundo. Fue uno de los primeros 
grupos de comunicación en crear un centro regional de producción en Centro 
América, hace más de 10 años. Estos centros se enfocan en alta calidad para la 
realización de campañas digitales altamente exigentes.  
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Publicis es un grupo de comunicación francés que inició sus operaciones en 1926, 
por Marcel Blesutein, el fundador del Grupo Publicis, con el propósito de mantenerse 
fiel a los productos, la satisfacción del cliente, la calidad y la creatividad.  
En 1930, Publicis fue la primera agencia en utilizar la radio como medio para 
publicidad. En 1940 establece el primer departamento de investigación de mercado. 
Para 1950, por la combinación del trabajo e integridad de su equipo, la agencia llegó 
a estar entre las mejores agencias francesas.  En 1960 sale al aire el primer 
comercial en televisión, creado por Publicis. En 1970, fue la primera agencia en 
acoplarse a la época electrónica demostrando su capacidad de innovación. En 1980, 
se convirtió en la agencia europea con mayor extensión y presencia en el mundo. 
Para 1990, la compañía ya estaba operando en cinco continentes, 76 países y 130 
ciudades; y estaba catalogada como uno de los 10 mejores grupos de comunicación. 
En el período entre 2000 a 2005, Publicis anuncia la compra de la agencia Saatchi & 
Saatchi. Entre el 2006 y el 2010, lanza la marca Vivaki y establece acuerdos de 
colaboración con Google y Yahoo!. En ese mismo período, compra Digitas, 
Phonevalley y Razorfish.  
Finalmente en julio 2013, el Grupo Publicis adquiere Prodigious Latin America, 
empresa en Costa Rica que hasta ese momento se llamaba Bosz Digital. El  nombre 
se oficializa el 20 de setiembre como parte de la estrategia de Publicis de establecer 
una marca global. Este cambio se realiza una vez iniciado el desarrollo de este 
proyecto.  
1.2 Antecedentes de Prodigious Latin America  
La empresa inició sus operaciones con el nombre de Bosz Digital como empresa de 
capital costarricense dedicada a la producción digital para clientes internacionales.  
Comenzó en el 2010 como parte del grupo Tribu, también de capital costarricense.   
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El grupo Tribu está compuesto por diferentes compañías en América Central y 
América del Sur, con orientación a servicios relacionados con publicidad y mercadeo. 
Entre los servicios que ofrece se encuentran el desarrollo de estrategia corporativa, 
central de medios, publicidad, producción digital, impresión en gran formato, 
producción audiovisual y post producción.  
El 20 de Diciembre del 2012, Bosz expande su operación con una oficina en 
Colombia. El 1 de julio del 2013 Bosz Digital es adquirida por el grupo Publicis 
separándose del grupo Tribu. El 20 de setiembre cambia su nombre a Prodigious 
Latin America (Prodigious). 
1.2.1 Actividad productiva – Producción digital 
La producción digital se refiere a la elaboración, coordinación y supervisión de 
trabajos para proyectos digitales para diferentes dispositivos o medios. Puede incluir 
publicidad, sitios web, aplicaciones para móviles, entre otros. Es parte del desarrollo 
de campañas digitales, que empieza generalmente con la solicitud del cliente a una 
agencia de publicidad (Figura 1-1). Esta empresa de publicidad desarrolla el 
concepto de la campaña y contrata a una agencia de producción digital (Prodigious 
Latin America) para que realice las piezas digitales requeridas para la campaña.   
Los proyectos de producción digital de Prodigious Latin America son los siguientes:  
o Creación de Banners – incluye el diseño de la historia y flujo de animación, 
creación de diferentes tamaños, animación y programación de los banners.   
o Creación de sitios web --diseño del sitio, cambios al estilo, diagramación, 
guías para el desarrollo web, cortes de imágenes y guías de estilo. 
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o Creación de aplicaciones móviles: optimización de un sitio regular a un sitio 
móvil, desarrollo de la aplicaciones para dispositivos del sistema operativo 
Mac, para sistema operativo Android y diseño receptivo de sitios. 
o Creación de campañas de correo – diagramación de correos, ajustes al 
diseño, cortes de imágenes, programación de los correos, pruebas de los 
correos y desarrollo de correos receptivos.   
o Mantenimiento de sitios y aplicaciones 
o Control de Calidad 
 
Figura 1-1 Esquema de trabajo de la producción digital en Prodigious Latin America.  
Prodigious Latin America trabaja con agencias de publicidad del grupo francés 
Publicis en Estados Unidos y Europa, que ofrece servicios internacionales de 
publicidad y relaciones públicas. Brinda servicios a las siguientes agencias del grupo 
Publicis: Digitas, Razorfish, Moxie, Market Forward y Rossetta. Todo el trabajo que 
realiza para las agencias de Publicis es subcontratado; las horas trabajadas 
mensualmente se facturan directamente a las agencias del grupo. 
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1.2.2 Estructura organizacional 
Prodigious Latin America inició sus operaciones en el 2010, bajo el nombre Bosz 
Digital, con cinco personas y en estos tres años se ha expandido a más de 400 
personas que conforman su planilla, con oficinas en Costa Rica y Colombia. Tiene 
intenciones de crecer a 500 personas en los próximos dos años, crecimiento que 
responde a la necesidad del grupo Publicis de aumentar la cantidad de agencias que 
utilizan el servicio de Prodigious Latin America para la producción digital.  
La estructura de la empresa es funcional y se presenta de la siguiente manera: 
 
Figura 1-2  Estructura Organizacional de Prodigious Latin America. 
Las áreas funcionales de Recursos Humanos, Soporte Administrativo y de 
Infraestructura, y Métricas facilitan las operaciones al área de Cuentas. Esta área es 
la que genera el trabajo facturable a las agencias. 
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Recursos Humanos 
El área de recursos humanos se encarga del desarrollo humano, entrenamientos, 
bienestar organizacional, contrataciones, así como funciones administrativas propias 
del área.   
Soporte Administrativo e infraestructura 
El área de soporte administrativo y de infraestructura se encarga de manejar los 
aspectos financieros. Incluye equipos, planilla y la administración y mantenimiento 
del edificio. 
Métricas 
El área de métricas apoya en el control de la cantidad de horas de trabajo facturable, 
horas de trabajo efectivo, horas de entrenamiento, entre otros. Esta información se 
proporciona a clientes y gerentes de proyectos para la toma de decisiones 
financieras.   
Cuentas 
El área de cuentas es el área que genera los servicios que la empresa brinda a las 
agencias Publicis. Se divide en tres sub-áreas, organizadas por equipos 
multifuncionales que responden a las necesidades de la agencias Publicis: cuentas 
de Digitas, cuentas internacionales y otras cuentas. Cada una de estas sub-áreas es 
liderada por un(a) o más director(a) s, quienes manejan la relación directa con los 
clientes.  
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En el caso de las cuentas de Digitas e internacionales, existen las direcciones 
asociadas cuya función es asistir a las direcciones de cuenta en la gestión de los 
equipos que conforman cada cuenta. Cada equipo está a cargo de Gerentes de 
Proyecto. Las direcciones asociadas son el puente de comunicación entre las 
direcciones de cuenta y estas gerencias de equipos o proyectos. Lo(a) s Gerentes de 
Proyecto se encargan de gestionar los equipos de trabajo para asignar los tiquetes 
enviados por las agencias. Velan por el exitoso funcionamiento del trabajo facturable 
y por la administración de los tiquetes. 
1.2.3 Modalidades de trabajo de Prodigious Latin America 
A continuación se describen las dos modalidades de trabajo principales de 
Prodigious:  
a. encargos de trabajo por tiquetes; 
b. proyectos internos por solicitudes específicas de las agencias, de la 
administración de Prodigious Latin America, y proyectos de responsabilidad 
social empresarial.  
Encargos de trabajo por tiquetes 
Esta modalidad de trabajo representa la mayor cantidad de trabajo realizada por el 
personal de los equipos. Organizados de acuerdo con las agencias de Publicis, estos 
equipos son: Digitas, Razorfish, Moxie, Market Forward y Rossetta. Cada uno tiene 
diferentes capacidades, dependiendo de la tecnología o especialización requerida 
por la agencia. La mayoría de los equipos interactúan con un equipo especializado 
de diseño, flash, desarrollo flash, desarrollo de e-mail, desarrollo web y control de 
calidad.   
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Figura 1-3 Flujo de Trabajo para Digitas.   
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La figura 1-3 presenta un flujo de trabajo de una de las agencias como ejemplo de la 
forma como estas unidades funcionan. Cada equipo recibe el trabajo organizado bajo 
un esquema de asignación de tiquetes; los cuales se facturan a la agencia 
correspondiente. Dentro de cada equipo, el (la) gerente de proyecto es responsable 
de la asignación de tiquetes de acuerdo con requisitos, tiempos de entrega y 
experiencia de los recursos humanos. Los tiquetes llegan a cada equipo por medio 
de un sistema en línea centralizado. Cada tiquete tiene sus propios criterios de éxito, 
revisiones de calidad, entre otros. En algunos casos los tiquetes pueden ser tareas 
de un par de horas o de meses; su duración es variada.  
Proyectos Internos 
Esta modalidad involucra desde campañas de comunicación interna hasta trabajos 
más complejos, como el desarrollo de sistemas para medir la calidad, aplicaciones 
para Facebook, aplicaciones móviles, entre otros. Las duraciones de estos proyectos 
oscilan entre seis meses a un año o más. 
Los proyectos internos se asignan por medio de una solicitud informal a lo(a) s 
gerentes de proyecto con conocimiento del tema relacionado. Estos proyectos no se 
facturan; se consideran apoyos puntuales. La gerencia a la que pertenece el 
proyecto lo asigna a sus equipos, priorizando el trabajo facturable de las agencias.  
Prodigious Latin America asume los costos del desarrollo de estos proyectos, 
provenientes principalmente de tres fuentes: solicitudes específicas de las agencias 
de Publicis; solicitudes específicas de la administración de Prodigious Latin America, 
y de la misma para instituciones externas como parte del capítulo de responsabilidad 
social corporativa de Prodigious Latin America.   
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Si bien estos proyectos no forman parte de los ingresos de Prodigious Latin America, 
su desarrollo es clave porque responden a objetivos estratégicos de la empresa. Son 
de carácter obligatorio y requieren gestión óptima. Algunos de estos proyectos  
responden a mejoras en los procesos con impacto en el manejo cotidiano de 
tiquetes.   
Un ejemplo es un proyecto para la investigación y establecimiento de mejoras en la 
entrega expedita de tiquetes por medio de la automatización de ciertos procesos. El 
resultado podría tener un beneficio financiero para la empresa: incremento de la 
velocidad en entrega de tiquetes - reducción de cantidad de tiempo por tiquete – 
aumento en cantidad de tiquetes por entregar – incremento en tiquetes trabajados – 
incremento en la facturación – incremento en la eficiencia – incremento en la 
satisfacción del cliente con mayor confianza en Prodigious Latin America.    
El siguiente gráfico muestra la clasificación de los proyectos internos según el tipo de 
solicitud.  
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Figura 1-4  Clasificación de los proyectos internos de Prodigious Latin America según la solicitud  
Impacto previsto de la adquisición de Bosz Digital por Publicis 
Como se ha establecido anteriormente, el 1 de julio del 2013, el grupo Publicis 
oficializa la adquisición de Bosz Digital.  El 20 de setiembre del 2013, cambia el 
nombre de Bosz Digital a Prodigious Latin America. 
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No se espera que esta compra genere cambios en las operaciones diarias de 
producción; se continuará con el mismo trabajo que se ha venido desarrollando para 
las agencias del grupo Publicis. Su nombre cambia a la marca global Prodigious. 
Hasta el momento, continúa con sus operaciones normales, a la espera de algunos 
cambios administrativos-financieros, tal como el cambio de gerencia financiera, que 
será manejada por un centro financiero de Publicis, Lion Resources, ya instalado en 
Costa Rica. Un cambio definido y comunicado es que el actual gerente general, 
reportará directamente a Phillip de Zutter, Global Chief Digital Office de Prodigious y 
miembro de la plataforma de producción del grupo Publicis (PGPP). Hay otros 
aspectos que no se han definido, o no se han comunicado; generando incertidumbre 
en el personal de la empresa, sobre el efecto que tendrán en el desarrollo de las 
iniciativas internas.  Se espera que los cambios se anuncien y se implementen en los 
próximos  4 a  6 meses, para finales del año 2013. 
Publicis Groupe, establece que la misión de las empresas del Grupo Publicis es la 
siguiente: 
―La misión de las compañías que integran la plataforma de producción del Publicis 
Groupe es ―…ayudar a las marcas globales a producir y entregar su mensaje a 
través del planeta haciéndolo realidad por medio de la producción de conceptos 
creativos y efectivos.‖ (Publicis Groupe, 2013). 
Planteamiento del problema 
Este apartado presenta el planteamiento del problema con relación a los proyectos 
internos de Prodigious Latin America. 
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1.2.4 Problemática con los proyectos internos 
Se ha desarrollado un árbol de problemas, para identificar de forma preliminar la 
problemática de los proyectos internos de Prodigious Latin America. El árbol de 
problemas se ha desarrollado con información obtenida por observación directa, por 
la experiencia desarrollada en la participación activa en los proyectos internos de la 
organización y con información de la administración de Prodigious Latin America 
sobre el desempeño de los proyectos internos, ya que estos proyectos no estaban 
cumpliendo las expectativas. 
Se analizaron las posibles causas y efectos de este incumplimiento de las 
expectativas, concluyendo de forma preliminar, que el problema se debe a una 
inadecuada gestión metodológica para el desarrollo de los proyectos internos. Este 
análisis se muestra en la Figura 1.5. 
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Figura 1-5  Árbol de problemas para el manejo de los proyectos internos de Prodigious Latin America 
Versión 2. 
El crecimiento acelerado que ha tenido Prodigious Latin America en el tiempo corto 
que lleva operando en Costa Rica y recientemente en Colombia, ha ocasionado que 
esta área estratégica de los proyectos internos haya perdido dirección y enfoque. 
Estos proyectos son parte de la organización y responden a necesidades de su 
propia cartera de clientes.   
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La inadecuada gestión de estos proyectos genera un serio problema para la 
empresa. Por un lado, la insatisfacción de quienes los solicitan y la pérdida de 
ingresos financieros por los gastos incurridos en el desarrollo de proyectos que 
finalizan mal; y por otro, el descontento del personal que los desarrolla.   
Muchas de las debilidades identificadas están relacionadas a la poca claridad en la 
definición del alcance de los proyectos, requisitos escuetos sin especificaciones; 
desconocimiento de la línea de tiempo requerida; entre otros. Iniciados los proyectos, 
los problemas de comunicación son comunes; se hace evidente la inadecuada o 
insuficiente información, y el desconocimiento de los requisitos finales, entre otros. 
Estas situaciones se pueden ver en al menos un 69% de los proyectos que se 
consideraron para el trabajo de investigación realizado.  
Es común observar proyectos en los cuales diferentes personas de equipos han sido 
asignadas, generando no sólo una inadecuada organización del recurso humano, 
sino una inadecuada gestión de los propios proyectos. Cada vez que una persona 
diferente retoma el proyecto o el desarrollo de una misma tarea por dos o más 
personas, genera incrementos en los costos por las horas de dedicación del personal 
involucrado. 
 La confusión de requerimientos afecta al personal que trabaja en estos proyectos. 
Este personal tiene una débil base metodológica en la ejecución de proyectos. 
Adicionalmente, se asignan proyectos a personas con sobrecarga de trabajo, sin la 
disponibilidad necesaria para desarrollar los proyectos.  
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Justificación del estudio 
Actualmente se encuentran documentadas al menos 15 iniciativas para proyectos 
internos sin que se puedan iniciar. Algunos de estos proyectos son: QA Connect – 
manejo de errores; construcción de sitio para control de calidad; desarrollo de 
herramienta para el alineamiento de capacidades; desarrollo de herramienta para 
disponibilidad de recursos; campaña para uso del parqueo; rediseño del sitio web de 
Funda Vida; material para Soñar en Colores, entre otros. 
De los proyectos iniciados, la mayoría (un 76%) no ha concluido a tiempo. Como 
parte de los entregables de este proyecto, se generará un listado total de proyectos 
internos que han iniciado o han sido propuestos momento del desarrollo de este 
proyecto  (Apéndice 6). Carente de una estructura formalizada de gestión, los 
proyectos internos no cumplen con los requerimientos y expectativas de quienes los 
solicitan.  
Si bien estos proyectos se desarrollan sin costo para los clientes, y Prodigious asume 
el total de sus presupuestos, su débil gestión genera un inadecuado nivel de gastos 
incurridos en su desarrollo. La información financiera no se completa 
sistemáticamente y no se lleva control sobre la cantidad de recursos utilizados. 
Según información obtenida de la gerencia, en un período de 6 meses se han 
perdido alrededor de $2500 mensuales en solo un equipo (cálculo realizado para el 
equipo de producción digital, uno de los 10 equipos que trabajan para la agencia 
Digitas, con información solicitada por el Gerente Asociado de esta cuenta) por el 
manejo inadecuado de estos proyectos.   
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Es clave que Prodigious Latin America cuente con información completa y 
actualizada sobre el desarrollo de estos proyectos para tomar decisiones 
fundamentadas. De esto depende el desarrollo exitoso de futuros proyectos internos 
como medio para atraer inversiones financieras de sus clientes y promover el uso  
óptimo de los  recursos. 
La empresa debe gestionar de forma sistematizada y adecuada estos proyectos para 
facilitar la asignación adecuada de recursos, mejorar la estructura de trabajo de los 
equipos involucrados, sistematizar la información financiera correspondiente, y 
minimizar el desperdicio de recursos para obtener los resultados positivos 
esperados. 
1.3 Objetivos 
Los siguientes son los objetivos que definen el desarrollo de este proyecto.  
1.3.1 Objetivo general 
Proponer la estandarización metodológica de la gestión de los proyectos 
internos de Prodigious Latin America. 
1.3.2 Objetivos específicos 
a. Determinar el estado actual de la gestión de los proyectos internos de Prodigious 
Latin America. 
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b. Desarrollar las herramientas, técnicas, y procesos necesarios para la adecuada 
gestión de proyectos internos de Prodigious Latin America. 
c. Establecer una propuesta de capacitación para las gerencias de los proyectos y 
su personal para la apropiación de la metodología propuesta en el objetivo 
específico b. 
1.4 Viabilidad del proyecto 
A continuación se presenta un análisis de los factores que podrían afectar 
positivamente la viabilidad del desarrollo del proyecto, según la perspectiva de la 
autora: 
1.4.1 Contexto interno del proyecto 
El contexto empresarial en el que este proyecto se desarrolla es adecuado para la 
aplicación de una guía metodológica para la gestión de los proyectos internos al ser 
una empresa que cuenta con personal que gestiona proyectos cotidianamente dentro 
de una estructura organizativa que trabaja con proyectos ya sea para las agencias o 
por medio del desarrollo de los proyectos internos. 
1.4.2 Recursos para el proyecto 
Los recursos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto, son de Prodigious Latin 
America, en particular el recurso humano como fuente de información primaria. La 
estandarización metodológica para los proyectos internos no requiere de recursos 
financieros adicionales a las operaciones diarias. El mayor recurso requerido será el 
tiempo del personal durante sus horas laborales, para contribuir a la búsqueda y 
suministro de la información   
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1.5 Alcance  
Se desarrollará una propuesta para la futura estandarización metodológica para la 
gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America usando como base el 
PMBOK 2013.  
1.5.1 Entregables del proyecto 
1. Diagnóstico para determinar el estado actual de la gestión de los proyectos 
internos  (objetivo 1). 
2. Propuesta de herramientas, técnicas, y procesos necesarios para la adecuada 
gestión de proyectos internos de Prodigious Latin America.  (objetivo 2).  
3. Propuesta del programa de de capacitación para la apropiacion de la Guía 
metodológica. (objetivo 3).  
La siguiente tabla (Tabla 1-1) muestra la relación entre los entregables y los objetivos 
específicos que permitirán el logro del objetivo general. 
Tabla 1-1. Relación de objetivos específicos con entregables 
Objetivo General Proponer la estandarización metodológica de la gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America. 
Objetivo Específico Entregable Elementos Principales de los Objetivos 
Determinar el estado actual 
de la gestión de los 
proyectos internos de 
Prodigious Latin America. 
Diagnóstico 
de la situación actual 
de la gestión de los 
proyectos internos 
Listado de proyectos internos de los últimos 6 meses en ejecución y en línea para ejecución.  
Identificación de grupos de interés  
Prácticas, técnicas y herramientas en AP utilizadas actualmente.  
Conocimiento de la organización sobre proyectos internos. 
Conocimiento AP de equipos que gestionan los proyectos internos. 
Clasificación de proyectos internos según objetivos y unidad funcionales a la que pertenecen. 
Problemas frecuentes encontrados en el desarrollo de los proyectos internos.  
Brechas entre la gestión actual de los proyectos internos y las prácticas de AP según el PMI. 
Recursos humanos, materiales y financieros utilizados para de los proyectos internos. 
Desarrollar las 
herramientas, técnicas, y 
procesos necesarios para 
la adecuada gestión de 
proyectos internos de 
Prodigious Latin America. 
 
Propuesta de 
herramientas, 
técnicas, y procesos 
necesarios para la 
adecuada gestión de 
proyectos internos.   
Resultados del diagnóstico.  
Principales debilidades detectadas para contribuir a cerrar brecha situación actual vs. 
Situación deseada.  
Estructura alineada a 10 áreas conocimiento y 5 grupos proceso AP según Guía PMBOK® 5ta 
edición (PMI. 2013).   
Contenido según priorización de áreas con mayores debilidades.  
Herramientas, técnicas, y procesos necesarios para la adecuada gestión de Proyectos 
internos de Prodigious Latin America. 
Establecer una propuesta 
de capacitación para las 
gerencias de los proyectos 
y su personal para la 
apropiación de la 
metodología propuesta en 
el objetivo específico b. 
Propuesta de 
programa de 
capacitación 
Visión global metodológica AP de la Guía PMBOK® (PMI. 2013).  
Temática abordada: relacionada con grupos de procesos y áreas conocimientos de Guía 
PMBOK® (PMI. 2013); adecuados a necesidades críticas identificadas en el diagnóstico. 
Resultados del situacional y a estructura y contenido de la Guía.  
Ejes temáticos de importancia; fases; módulos por nivel de avance, entre otros).   
Procesos de sensibilización y concientización (relevancia e importancia de gestión profesional 
de proyectos) a niveles gerenciales, jefaturas y equipos de proyecto.  
Base teórico-conceptual con aplicación a situaciones de proyectos reales.  
Limitaciones o Restricciones 
El desarrollo de este proyecto enfrenta limitaciones que pueden afectar su desarrollo: 
 Inexistencia de datos históricos sobre el desarrollo de los proyectos internos 
pasados  y su desempeño. 
 Desconocimiento de los cambios administrativos que puedan generarse a partir 
de la adquisición de la empresa por  Publicis. 
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CAPÍTULO 2  MARCO TEÓRICO 
El capítulo referente al marco teórico es el resultado de una búsqueda de información 
en distintas revistas, artículos, bases de datos,  libros, observación, entre otros.  A 
continuación se presentan los resultados de la investigación de acuerdo con una 
clasificación de temas relevantes para el desarrollo de este proyecto de graduación.  
2.1 Revisión de literatura 
Este apartado contiene conceptos y propuestas técnicas que otros autores han 
analizado respecto al tema en estudio y se ha considerado relevante.  
2.1.1 Ambientes multi-proyectos  
Los ambientes multi-proyectos han surgido como respuesta a necesidades del 
entorno ante requisitos de proyectos con menor tiempo de desarrollo y menores 
costos. Diversos autores han dedicado su atención a los ambientes multi-proyectos; 
(Merwe, 1997), (Anavi-Isakow & Golany, 2003), (Engwall, 2003), y (Shenhar, 2001), 
entre otros. Aun así, la información disponible sobre este tema es menor que la 
enfocada en el estudio de ambientes para proyectos individuales o de proyectos 
insertados en programas o en carteras de proyectos.   
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La necesidad de estudiar los ambientes multi-proyectos es creciente, ya que la 
mayoría de las organizaciones manejan proyectos en paralelo. Payne (1995) sugiere 
que hasta un 90% de los proyectos se desarrollan en ambientes multi-proyectos. Los 
términos multi-proyecto, organización multi-proyecto y ambiente multi-proyecto serán 
utilizados de manera indiferente. El término multi-proyecto corresponde a una 
organización o plataforma organizacional que conduce su negocio por medio de 
proyectos, desarrollando un solo proyecto o más de un uno a la vez; lo que se define 
como un ambiente multi-proyecto. (Macheridis, Nilsson, 2013) 
El manejo de proyectos es una forma moderna de administración (Toney, 2012) que 
comenzó a popularizarse a partir de  los años 60. Los modelos de la administración 
de proyectos han ido evolucionando, siguiendo una estructura básica en la cual una 
persona gerencia los proyectos y asegura su funcionamiento. Conforme los negocios 
y las necesidades del mercado cambian, de la misma manera, algunas 
organizaciones cambian su forma de funcionamiento; evolucionando hacia 
estructuras de organizaciones orientadas a proyectos. Una empresa orientada a 
proyectos es aquella que utiliza los proyectos como plataforma organizacional para 
conducir el negocio (Macheridis & Nilsson, 2006/08). 
Esta evolución ha requerido de un aumento de personal formado en la administración 
de proyectos como disciplina. Para  ejemplificar esta creciente necesidad de contar 
con profesionales especializados en la dirección de proyectos, se menciona que el 
PMI entregó en el año 2013, 90 236 credenciales de PMP (Project Management 
Profesional), sobrepasando los 500 000 miembros activos (PMI, 2013).   
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Una organización orientada a proyectos puede ser cualquier compañía o entidad o 
una parte de ellas, la cual utiliza proyectos para realizar tareas únicas dentro de los 
procesos de la organización, con un alcance amplio (Morris, 2007). En ocasiones los 
proyectos no son la principal estructura organizacional, pero representan parte de su 
forma de funcionamiento. Las empresas multi-proyectos manejan más de un 
proyecto a la vez, pueden ser tanto proyectos internos como externos y con diversos 
ejes temáticos, entre otros, mercadeo, publicidad, contratación, desarrollo 
organizacional, desarrollo de producto, mejoras internas. Los proyectos pueden tener 
diferentes alcances, y diferentes tamaños según los recursos, capacidades y 
prioridades.  
En las organizaciones orientadas a proyectos es común ver esquemas en los se 
manejan múltiples proyectos a la vez, (Kentaro & Cusumano, 2013). Por tanto, más 
allá de un enfoque en el manejo de proyectos, es necesario un enfoque de 
administración de múltiples proyectos a la vez, lo que corresponde a una serie de 
metodologías que una organización usa para facilitar el manejo de múltiples 
proyectos (Project management knowhow.com, 2009-2013) 
2.1.1 Problemas comunes de los ambientes multi-proyectos 
Si bien la gestión de múltiples proyectos sigue la línea moderna de la gerencia de 
proyectos como base metodológica, fortalece ciertas áreas críticas que podrían 
desembocar en posibles problemas; no ajenos tampoco a la gestión de proyectos en 
ambientes no multi-proyectos. (Elonen, Artto, 2003)  Algunos de los aspectos por 
considerar son:  
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o Asignación de recursos humanos 
o Priorización y selección de proyectos 
o Capacidades y competencias de las personas que administran los 
proyectos 
Asignación de recursos humanos en un ambiente multi-proyecto 
La asignación de recursos humanos a un proyecto es uno de los aspectos clave que 
coadyuva a garantizar su éxito. Dado que los recursos asignados a un proyecto 
siempre son limitados y que durante la ejecución pueden experimentar cambios, la 
adecuada gestión del recurso humano es esencial. (MHA Hendriks, 1999) 
Los retos en la asignación de recursos son varios. El equipo de trabajo de un 
proyecto debe atender diversas tareas a la vez, lo que implica una distribución 
adecuada de recursos, siempre limitados. Los diversos proyectos generan solicitudes 
de recursos al mismo tiempo. Si no se tienen los recursos necesarios, se genera una 
cola de trabajos atrasados. Los proyectos que ingresan a la lista de espera para la 
asignación del recurso humano se atrasan indefinidamente hasta que haya 
disponibilidad.  
Un problema común que comparten los proyectos en la asignación de recursos es el 
Factor de Dispersión en proyectos, ―Project Scatter Factor‖ (MHA Hendriks, 1999) en 
inglés. Este factor se refiere a la sobreasignación de recursos a una misma tarea.  
Priorización de los proyectos 
Uno de los problemas más comunes que se enfrentan en ambientes multi-proyectos 
es la priorización de proyectos, que pasa por establecer las relaciones inter-
proyectos y el hilo conductor que los remite a la filosofía medular de la organización.  
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Se requiere mayor capacidad de gestión para satisfacer la necesidad de desarrollar 
múltiples proyectos al mismo tiempo. Entre mayor sea la necesidad de desarrollar 
diversos proyectos a la vez, más difícil es la tarea de asignar recursos humanos. 
Para priorizar los proyectos y los recursos que se deben asignar, se requiere un nivel 
detallado de cada uno de los proyectos, incluyendo sus s y su alineación al marco 
estratégico de la organización.  
Cuando las organizaciones no establecen una priorización de proyectos, a menudo 
establecen una mayor cantidad de proyectos de la que pueden gestionar. Los costos 
involucrados como consecuencia son elevados. 
Capacidades de los gerentes de proyectos 
Las personas que dirigen o gestionan proyectos tienen la responsabilidad de su éxito 
Su labor es conducir al equipo del proyecto por las diferentes etapas,  facilitar la toma 
de decisiones (Macheridis & Nilsson, 2008); gestionar el proyecto ante las otras 
áreas de la organización y asegurar que el equipo cuente con las capacidades o 
tecnologías que podrían convertirse en restricciones para alcanzar el éxito.   
El papel de estos profesionales es de vital importancia por su responsabilidad de que 
las líneas base del costo, tiempo y alcance se cumplan de acuerdo con lo 
establecido. A pesar de la importancia de este papel que juegan, estos profesionales 
no siempre cuentan con la preparación adecuada especializada en administración de 
proyectos, están en esos puestos por otras razones y no necesariamente por su 
capacidad profesional y académica en proyectos.  
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Es necesario que las personas en puestos de gerencias de proyectos cuenten con la 
preparación adecuada. Esta preparación incluye la adquisición del conocimiento 
conceptual y teórico y el desarrollo de la experiencia incremental en el desarrollo de 
proyectos.  
2.1.2 Los proyectos internos  
Las empresas por lo general tienen dos tipos de proyecto, internos y externos. Los 
proyectos externos son financiados por el cliente y generan ingresos. Los internos 
utilizan las ganancias que generan los proyectos externos para realizar mejoras en 
beneficio del negocio, sea buscando objetivos (proyectos) estratégicos para 
establecer ventajas competitivas, reducir costos o aumentar ganancias (Heiskanen, 
2013).  
De forma sencilla, se podría decir que los proyectos internos son aquellos cuyo 
financiamiento no se factura a un cliente. Son aquellos que las organizaciones 
utilizan para marcar la ruta hacia su visión en respuesta a los cambios del entorno. 
Pueden ser para desarrollar nuevos productos, para realizar evaluaciones de 
desempeño puntuales, campañas internas, entre otros. Estos proyectos no 
necesariamente tienen fines comerciales, pero al igual que los proyectos 
comerciales, compiten por los recursos de la organización.  
Categorías de los proyectos internos 
A continuación se presenta una categorización de proyectos internos como parte de 
la investigación conceptual de este proyecto. 
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Proyectos de desarrollo e innovación  
Los proyectos de desarrollo e innovación pretenden desarrollar nuevos productos o 
capacidad para prestar nuevos servicios para el mercado buscando nuevos nichos y 
mejoras en el desempeño de la productividad de la organización. Representan un 
objetivo comercial estratégico de la empresa.  
A pesar de que algunas organizaciones cuentan con un equipo técnico enfocado en 
desarrollo e innovación, sus recursos se ven igualmente comprometidos al tener que 
gestionar múltiples proyectos sin definiciones claras de priorización. De acuerdo con 
estudio realizado para PreQuip por Wheelwright & Clark (1992), los líderes de 
proyectos admitieron que los lineamientos estratégicos de la organización jugaban un 
papel casi insignificante en la selección de los proyectos. La selección era 
meramente subjetiva, dependiendo del interés de la persona en el campo de la 
ingeniería o afines, o del departamento que promovía el desarrollo de un proyecto 
particular. 
La priorización de proyectos en todo ambiente multi-proyecto es base fundamental 
para facilitar la asignación de recursos.  Steven C. Wheelwright and Kim B. Clark 
(1992) sugieren una clasificación de cinco tipos de proyectos para proyectos de 
desarrollo y proyectos internos (Figura 2-1).  Se agrupan según el impacto esperado 
en cambios de productos y procesos.   
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Los cinco tipos son los siguientes: 
 Proyectos de progreso: cambios significativos a productos por procesos 
para generar nuevos.  
 Proyectos de plataforma: cambios en productos o procesos existentes, sin 
cambios drásticos que ameriten generar nuevos productos. 
 Proyectos derivados: proyectos generados a partir de los proyectos de 
plataforma. 
 Investigación y desarrollo: creación del conocimiento que puede conducir a 
desarrollos comerciales. 
 Alianzas y asociaciones: para  buscar el desarrollo de cualquiera de los 
cuatro tipos arriba mencionados. 
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Figura 2-1 Mapeo de proyectos según Wheelwright y Clark (1992) 
En la figura 2-1 se observa la relación entre los cinco tipos de proyecto, así como su 
impacto en el cambio a productos (eje superior) y el cambio a los procedimientos (eje 
izquierdo). Los círculos blancos en la imagen superior representan los proyectos. La 
imagen inferior presenta un detalle de los ejes de cambio que aplican a los proyectos 
de desarrollo de productos. (Steven C. Wheelwright and Kim B. Clark, 1992). 
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Una vez realizada la clasificación se procede a determinar, con base en la cantidad 
de recursos disponibles, la cantidad de proyectos por categoría que se pueden 
desarrollar y gestionar. 
2.1.3 Enfoques para el manejo de multi-proyectos  
Como resultado de la investigación y revisión de la literatura, se identificaron diversos 
enfoques que pueden ser aplicados al desarrollo de proyectos internos en ambientes 
multi-proyectos: mapeo de proyectos, equipos de desarrollo pesado, trabajo en 
proceso constante y Wrike –centralización de tareas.  
Mapeo de proyectos 
El mapeo de proyectos consiste en ubicar los proyectos por desarrollar en las 
siguientes cinco categorías (Wheelwright & Clark, 1992): 
 proyectos de progreso 
 proyectos de plataforma 
 proyectos derivados 
 proyectos de investigación y desarrollo 
 proyectos de alianzas y asociaciones.  
Los siguientes son los pasos a seguir para desarrollar un mapeo de proyectos:  
1. Identificar los proyectos y clasificarlos por tipo de proyecto según las cinco 
categorías establecidas anteriormente.   
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2. Estimar el tiempo y recursos necesarios para cada tipo de proyecto de 
acuerdo con experiencias pasadas. Para estimar el tiempo se debe 
considerar que los recursos humanos sólo deben asignarse en un 75% o 
un 80% para mantener un pequeño margen de flexibilidad. No se deben 
asignar al 100% de su tiempo.  
3. Identificar  la capacidad de los recursos para determinar cuáles pueden ser 
asignados  en un 75%-80%.Algunos de los recursos humanos ya están 
asignados a otros proyectos y por  lo tanto no van a tener  la disponibilidad 
del 75%. 
4. Determinar la mezcla deseada de tipos o categorías de proyectos, 
escogiendo las cantidades mayores según sus tipos. Ejemplo mayor 
cantidad de proyectos de desarrollo de plataforma y menor cantidad 
proyectos de investigación. 
5. Estimar el número de proyectos que los recursos pueden manejar según la 
capacidad instalada determinada anteriormente. 
6. Seleccionar los proyectos por desarrollar. 
7. Mejorar las capacidades de los recursos en cuanto a necesidades de 
entrenamiento. 
La Figura 2-1 representa el mapeo de proyectos según la categoría a la que 
corresponden.  
Este enfoque puede generar mejoras en la productividad y ganancias al alinear los 
recursos existentes a una clara clasificación de prioridades de trabajo (proyectos), a 
su vez alineadas a la estrategia organizacional.  
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Equipo de desarrollo pesado  
Este enfoque se recomienda para estructuras de equipo usualmente en 
organizaciones maduras y de gran tamaño, en las cuales es difícil integrar diferentes 
áreas funcionales para participar en el desarrollo de proyectos. (Clark & Wheelwright, 
1992) 
La implementación de equipos de desarrollo pesado logra mejoras en las 
comunicaciones, en la identificación de las personas con los objetivos del proyecto, 
en la resolución de problemas, gracias al enfoque y libertad de acción con el que 
cuenta el equipo para el desarrollo del proyecto. 
Clark y Wheelwright (1992) describen cuatro tipos de estructura de equipos:  
1. Estructura de equipo funcional: las personas se agrupan por funcionalidad; 
cada persona trabaja bajo la dirección de una persona con especialidad en el 
tema del proyecto. 
2. Estructura de equipo liviano: las personas que integran los equipos forman 
parte de su área funcional, pero cada área funcional designa a una persona 
que representa su área en el proyecto. 
3. Estructura de equipo pesado: la persona que gerencia el proyecto tiene 
acceso directo a y responsabilidad de todos los recursos del proyecto. Suele 
tener mayor rango o autoridad que las personas en las gerencias funcionales. 
Trabaja con un equipo clave ubicado en el área donde se encuentra la 
persona líder del proyecto.  
4. Estructura de equipo autónomo: se asignan personas de cada área 
funcional. La persona líder del proyecto es la única responsable y evaluadora 
de los recursos. 
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Reto de los equipos pesados 
Los equipos pesados necesitan liderazgo fuerte e independiente, perspectiva multi 
funcional y misión clara. Deben tener control y sentimiento de identificación con el 
proyecto. Este tipo de equipo puede ser aplicado al desarrollo de proyectos internos. 
(Clark & Wheelwright, 1992). 
La organización debe alcanzar un balance entre las necesidades de los proyectos 
individuales y los proyectos que no son internos.  
Una de las desventajas de este tipo de equipos es que al tener más poder sobre 
otras áreas funcionales, tienden a exceder sus límites de autoridad. Se requiere 
control, enfoque e integridad para lograr el verdadero apoyo de la organización. 
 
Figura 2-2 Equipo pesado de acuerdo con Clark y Wheelwright (1992)   
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En la imagen anterior se representa la estructura de un equipo de proyecto pesado 
en una organización.   Cada líder de área trabaja para un área funcional, liderada por 
un gerente de área, con dedicación temporal a un proyecto específico.  El proyecto 
específico es su vez,  liderado por un gerente de proyecto enfocado solamente a este 
proyecto. Por lo general, el equipo de peso pesado trabaja desarrollando un 
concepto de producto altamente influenciado por el mercado. 
Aplicación de un equipo pesado 
Un equipo pesado comparte seis elementos que los equipos de proyecto en general 
deben considerar en el desarrollo de un proyecto de forma adecuada. (Clark & 
Wheelwright, 1992) 
  Acta de constitución 
Define concretamente la misión del equipo con respecto al proyecto. El equipo de 
trabajo debe acordar lo que este documento incluya para garantizar el compromiso 
con el proyecto. 
 Plan del proyecto 
Define con detalle los objetivos del proyecto. Se crea después de establecido el 
equipo pesado.  
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 Asignación de recursos humanos 
Se asignan recursos dependiendo de la complejidad del proyecto. Estos recursos 
suelen estar ubicados físicamente en el mismo lugar durante todo el desarrollo del 
proyecto, a pesar de pertenecer a diferentes áreas. Deben tener una dedicación de 
un 70% al equipo de peso pesado. Por lo tanto, no se puede dedicar tiempo a dos 
equipos pesados a la vez, aunque es relativo a la función que cumplen los recursos 
dentro del proyecto. 
 Liderazgo 
La persona que lidera el proyecto es quien maneja, guía y evalúa a las otras 
personas que conforman el equipo pesado. Es quien recibe los reportes durante el 
desarrollo del proyecto. Juega un papel fundamental para asegurar la integridad del 
sistema de trabajo y el producto final. 
 Responsabilidades del equipo  
El equipo tiene responsabilidades más allá de las responsabilidades funcionales ya 
que también asume las responsabilidades del equipo pesado. La diferencia es que 
como parte de un equipo funcional tiene la autoridad para hacer cambios y ajustes 
justificables para el éxito del proyecto, siguiendo los lineamientos del gerente del 
equipo pesado y no el funcional, durante la ejecución del proyecto. (Clark y 
Wheelwright, 1992)  
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 Patrocinador ejecutivo 
Entrena y lidera al equipo de peso pesado. Por medio de la centralización de las 
comunicaciones ayuda a reducir las distintas comunicaciones no oficiales que podría 
recibir el equipo por parte de los interesados en el proyecto.  Apoya a establecer los 
límites con los que cuenta el equipo pesado e identificar las áreas que podrían 
generar problemas, para una mejor integración con las otras áreas de la 
organización. 
Trabajo en proceso constante 
El enfoque del trabajo en progreso promueve un mecanismo de restricciones a la 
cola de trabajo que limita el número de proyectos activos en un ambiente multi-
proyecto. Así, se facilita la asignación de los recursos. Anavi-Isakow y Golany (2003) 
probaron las siguientes restricciones para determinar la de mayor efectividad.  
 Primero en llegar, primero en ser atendido: es la más fácil de implementar 
y la más usada. 
 Operación más corta primero: no se ha demostrado su efectividad. 
 Proyecto más corto primero: los proyectos se ordenan por su tiempo total. 
 Actividad más corta del proyecto más corto: combina las dos reglas anteriores. 
 Fecha de entrega más cercana: ayuda a incrementar la cantidad de 
proyectos completados antes de su fecha de entrega o lo más cercano posible 
a esta.  
40 
De acuerdo con los resultados presentados por Anavi-Isakow y Golany  (2003),  la 
restricción “operación más corta primero” es la que demostró mejores resultados.  
Generó un 30% de mejoras con respeto a la regla “primero en llegar, primero en 
ser atendido”.  La restricción “fecha de entrega más cercana” por lo general 
siempre ha tenido mejores resultados que la “primero en llegar, primero en ser 
atendido”, pero con un margen de sólo un 2% de mejora. 
Wrike–centralización de tareas  
Debido a  la necesidad del manejo de constantes proyectos,  algunas compañías han 
desarrollado sistemas y herramientas para el manejo de sus proyectos. Wrike (2006-
2013), es un programa para el manejo de proyectos que permite a equipos 
multifuncionales colaborar y centralizar las tareas. Permite la integración con 
herramientas de uso común como Gmail, Dropbox, Google Drive, Outlook, Excel, 
entre otros, para reducir el tiempo que se necesita para aprender a usarlo. (Wrike 
2006-2013). 
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Figura 2-3 Esquema de la funcionalidad de Wrike  
El enfoque de Wrike (Figura 2-3) consiste en conectar todo el trabajo en un gráfico 
para la fácil colaboración y navegación de las personas involucradas en los 
proyectos. El modelo es fácilmente adaptable, sin importar el número de proyectos 
en ejecución. Por medio de la integración con el correo, Wrike facilita la vinculación 
de información y compartir información en línea en tiempo real. 
Viva Creative, una empresa de comunicación y mercadeo con necesidad de manejar 
múltiples proyectos para equipos creativos, resume en un pequeño caso de éxito, los 
resultados de la aplicación de esta herramienta para el manejo de multi- proyectos.  
Reto: Organizar el trabajo de un equipo en un ambiente multi-proyecto y mantener el 
seguimiento eficiente de los trabajos. 
Solución: al centralizar la información, Wrike presenta una forma fácil y rápida para 
observar del desarrollo de los múltiples proyectos del equipo y los clientes. 
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Resultados: Incremento de la productividad del equipo en un ambiente multi-
proyecto. 
2.1.4 Selección del portafolio de proyectos  
El portafolio de proyectos se refiere a la agrupación de proyectos que maneja una 
organización. Se requiere seleccionar los proyectos para determinar cuántos 
proyectos se pueden realizar con los recursos disponibles. 
Hay muchas técnicas utilizadas para el desarrollo de portafolio de proyectos. Este 
proyecto de graduación aborda las 11 proposiciones desarrolladas por F. 
Ghasemzadeh (2000), ya que son una guía para la selección de un portafolio y 
algunas de las fases que pueden ser aplicadas en el contexto de los proyectos 
internos.  Las siguientes son las 11 proposiciones: 
Proposición 1:  Las decisiones del portafolio deben tomar en cuenta factores 
internos y externos del negocio. 
Proposición 2:   El marco de selección del portafolio debe ser flexible. 
Proposición 3:  Deben existir pasos que ayuden a simplificar la selección. 
Proposición 4:  Sólo la información relevante debe ser utilizada para evitar una 
sobre carga. 
Proposición 5:  Los proyectos deben poder evaluarse de la misma manera por 
medio de factores comunes. 
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Proposición 6:  Los proyectos que han alcanzado hitos deben ser reevaluados 
junto con nuevos proyectos. 
Proposición 8:  Se deben considerar las dependencias de los proyectos. 
Proposición 9:  La selección debe considerar la naturaleza del consumo de los 
recursos. 
Posición 10:  Los tomadores de decisión deben contar con mecanismos 
interactivos para controlar la selección de los proyectos. 
Proposición 11:  La selección del portafolio debe ser adaptable a los ambientes 
de toma de decisión. 
Fases 
 Fase de consideraciones estratégicas 
Es  necesario tener claro la dirección que tomará la organización para la selección de 
los proyectos. Esta fase puede involucrar extensa preparación y planeamiento de la 
estrategia de la organización. 
 Fase de evaluación de los proyectos 
Pueden ser evaluados con relación a diversos métodos: retorno económico, técnicas 
de costo /beneficio, riesgo, investigaciones de mercado, o algún otro tipo de factor 
que la organización considere de peso.  
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 Fase de selección del proyecto 
Para la selección de proyectos, es necesaria la comparación entre proyectos para 
evaluarlos en las mismas dimensiones. Algunas de las técnicas de selección son: 
enfoques comparativos, modelos de puntaje, modelos de optimización, enfoques Ad 
hoc.  
2.1.5 Fundamentos de la  dirección de proyectos 
En este apartado se describen algunos conceptos clave y elementos que se 
relacionan al proyecto según el abordaje del PMBOK® (2013) y Chamoun (2006). Se 
define el concepto de proyecto, la dirección de proyectos, planeamiento estratégico, 
el ciclo de vida de los proyectos, y los grupos de interés. 
Proyecto 
Es un esfuerzo temporal para crear un resultado único, ya sea un producto o servicio.  
Al ser un esfuerzo temporal todo proyecto debe tener un inicio y un fin. (Project 
Management Institute, 2013). Puede terminar por diversas razones: porque se 
cumplieron los objetivos, porque no se van a poder alcanzar los objetivos, o porque 
ya no existe la necesidad por la que se inició el proyecto, entre otras.   
Los proyectos pueden tener diferentes duraciones, incluso de años, ya que la 
temporalidad no implica que sean de corto tiempo. Su resultado puede ser algo que 
transcienda el tiempo de su propio desarrollo, sin un fin definido. Pueden involucrar 
una sola persona, una unidad organizacional o múltiples unidades. 
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Un proyecto puede crear:  
 Un producto o  un componente de otra unidad 
 La capacidad de desarrollar un servicio 
 Un resultado como un documento 
Dirección de proyectos  
La dirección de proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades y 
herramientas y buenas prácticas para las actividades de un proyecto para cumplir 
con el alcance propuesto.  Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y 
un fin, con el propósito de cumplir un objetivo único, ya sea un producto, servicio o 
resultado. La dirección de proyectos se logra a través del uso apropiado y la 
integración de los 47 procesos agrupados en cinco grupos de procesos: (Project 
Management Institute., 2013) 
1. Inicio 
2. Planeación 
3. Ejecución 
4. Control  
5. Cierre 
La gestión de proyectos incluye los siguientes factores:   
 Identificar  los requisitos 
 Contemplar las necesidades, preocupaciones y expectativas de los 
involucrados del proyecto.  
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 Balancear las restricciones que pueden afectar el proyecto como: alcance, 
calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgos. Las restricciones 
más comunes son las conocidas como la  triple restricción: Alcance, 
Tiempo y Costo. 
 
Estos factores se ven influenciados por las decisiones de los grupos de interés 
según sus requerimientos, necesidades y expectativas. Sus decisiones son  
clave para el desarrollo de un proyecto exitoso. A su vez, la relación de 
interdependencia de estos afecta la dirección de proyectos.  En este sentido, 
la dirección de proyectos implica balancear los factores correspondientes a  
los requisitos, las expectativas de los grupos de interés y las restricciones que 
puedan afectarlo.  
 
Por otro lado, un proyecto  se ve afectado por los cambios constantes del 
entorno competitivo (externo) e interno. Por tanto, requiere que se realicen 
ajustes al plan de proyecto para garantizar una adecuada gestión. El equipo 
de proyecto requiere analizar de forma continua estos cambios que les impone 
el entorno para balancear los factores que se ven afectados.   
Planificación estratégica de proyectos 
Los proyectos son principalmente planificados como medio para alcanzar los 
objetivos de la organización. Suelen responder a alguna de las siguientes 
consideraciones:  
47 
 Demanda del  mercado 
 Oportunidad de negocio 
 Requisito del cliente 
 Avance tecnológico 
 Requisitos legales 
Por lo general se recurre a la gestión de portafolio de proyectos basándose en el plan 
estratégico, con el objetivo de maximizar el valor de portafolio.  Por tanto, el plan 
estratégico de la organización es un factor que guía la dirección de los portafolios.  
Ciclo de vida de proyectos 
El ciclo de vida se compone de una serie  de fases secuenciales, y en ocasiones 
sobrepuestas, cuyo nombre se determina según necesidades de control de la 
organización involucrada en el proyecto, el área de desarrollo y el área de aplicación. 
Si bien todo proyecto tiene un inicio y un final, las actividades específicas entre el 
inicio y el fin dependen del proyecto. El ciclo de vida es  un marco de referencia para 
el manejo del proyecto. (Project Management Institute., 2013). 
El ciclo consta de 4 etapas: 
o Inicio de proyectos 
o Organización y preparación 
o Gestión del trabajo 
o Cierre del proyecto  
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El ciclo de vida está caracterizado por:  
o Costo y niveles de asignación de recursos bajos al inicio, con 
incremento gradual conforme avanza la ejecución del proyecto, bajando 
conforme se acerca el cierre del proyecto. 
o Influencia de los grupos de interés, los riesgos y la incertidumbre: son 
mayores al inicio del proyecto. 
o La posibilidad de influenciar el proyecto sin un gran impacto es mayor al 
inicio del proyecto y va bajando con forme avanza.  
Fases del proyecto 
Las fases son divisiones dentro del proyecto. Por lo general, se completan de 
manera secuencial pero pueden traslaparse en ciertas situaciones. La clasificación 
por fases ayuda a la gestión de la planeación y control.  
Las fases de un proyecto comparten una serie de características: 
 Cuando las fases son secuenciales, al acercarse el final de una fase, se forma 
una clase de transferencia del trabajo realizado de una etapa a la siguiente. A 
estos puntos de transferencia se les llama hitos, salidas, puertas de fase,  
entre otros. 
 El enfoque de trabajo de una fase a otra es diferente. Involucra diferentes 
organizaciones, recursos y habilidades, 
 El principal objetivo o entregable de la fase requiere cierto control para su 
éxito.   
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Al igual que con las etapas del ciclo de vida, no hay nada fijo sobre cómo tienen que 
ser las fases del proyecto. Dependerá de cada caso y de cada organización.  Un 
proyecto puede tener diversas fases, por ejemplo una fase de diseño, una fase de 
implementación y otra fase de control de calidad. Cada una de estas fases cumplen 
el ciclo de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control  y cierre. (Project 
Management Institute., 2013) 
Grupos de interés o partes involucradas del proyecto 
De acuerdo con el PMBOK® (2013), los grupos de interés son personas u 
organizaciones involucradas activamente en el proyecto, o aquellas que tienen 
intereses positivos o negativos, o aquellas que pueden verse afectadas por el 
desempeño y finalización del proyecto. Se deben identificar los grupos de interés 
internos y externos para determinar efectivamente los requisitos y expectativas de 
cada uno de ellos.  
Entre algunos grupos de interés se encuentran  
1. Cliente o personas usuarias: personas u organizaciones que van a utilizar el 
resultado del proyecto. Pueden ser internos y externos a la organización. 
 
2. Patrocinador: persona o grupo que provee los recursos financieros. Da apoyo  
para promover los beneficios del proyecto. 
 
3. Gerencias de portafolio: personas responsables de gestionar los proyectos 
de la organización. Determinan los proyectos que le darán mayor beneficio a 
la organización. 
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4. Gerencias de proyecto: asignados por la organización que desarrolla el 
proyecto para alcanzar sus objetivos. Requiere de personas flexibles, con 
buen juicio, fuertes capacidades de liderazgo y capacidades de negociación, 
así como conocimiento y experiencia en las buenas prácticas de la 
administración de proyectos. 
5. Equipo del proyecto: integrado por el gerente de proyecto, el equipo de 
gerencia de proyectos, y los miembros de otros equipos que realizan el trabajo 
pero que no necesariamente están involucrados con la gerencia. El equipo lo 
forman personas de diferentes áreas funcionales.  
2.1.6 Elaboración de encuestas 
La encuesta es un método para obtener información  por medio de una serie de 
preguntas sobre datos específicos que el investigador desea evaluar. (Cómo hacer 
una encuesta, 2014) 
El utilizar  las encuestas como herramienta de investigación tiene ciertas ventajas 
(Margarita Oncins, 1991):  
a. Se pueden planificar anteriormente cuales preguntas se van a utilizar. 
b. Se pueden realizar varias encuetas a la vez, por lo tanto reduce costos y 
tiempo de aplicación 
c. Al utilizar variables complejas (o globales) se pueden evaluar los aspectos 
que componen las variables 
d. Se pueden comparar resultados con otras investigaciones similares. 
  
51 
Margarita Oncins (1991) también menciona las desventajas de unas encuestas, entre 
ellas: 
a. La elaboración de encuestas es un proceso complejo. 
b. Depende de la colaboración de los encuestados. 
c. El cuestionario utilizado es fijo y no se adapta al encuestado. 
d. Los datos recolectados son puntuales, o se adaptan a cambios temporales. 
De acuerdo con lo expuesto por Margarita Oncins en  Encuestas: Metodología para 
su utilización, hay ciertos aspectos que se deben considerar para el desarrollo de 
encuestas. A continuación se presenta un resumen de estos aspectos. 
Pasos para la elaboración de encuestas: 
a. Definición de objetivos 
Conocer el problema que se quiere estudiar. 
Investigación de literatura e investigaciones previas 
Definición de variables 
Definición de la población 
Relación entre las variables 
 
b. Elaboración de las preguntas 
 
Elaboración de los indicadores: se utiliza para determinar dimensiones 
que puede tener una variable.  
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Diseño del cuestionario: se parte de las variables y los indicadores, para 
el desarrollo de preguntas para cada variable. 
Se debe diseñar las preguntas con un lenguaje adaptado a los 
encuestados. Su redacción debe ser simple, pero incluir los aspectos 
necesarios para obtener la información desea. Se  pueden utilizar 
preguntas abiertas cerradas o mixtas.  Las preguntas y temas de la 
encuesta deben llevar una secuencia partiendo de lo abstracto hacia lo 
concreto. 
Determinar la muestra: si esta es muy grande, se puede  seleccionar un 
conjunto de la población. 
 
c. Aplicación del cuestionario 
La encuesta puede ser realizada por  el investigador por una serie de 
encuestadores. Se debe definir  cómo se van a contactar los 
encuestadores, como se va a presentar las encuestas y la forma en que se 
anotan las respuestas. 
 
d. Tratamiento estadístico de los resultados 
El tratamiento de la información se ve facilitado por programas 
especializados, lo que debe tener claro el investigador, es como quiere los 
resultados.  
 
Por medio del análisis estadístico, el investigador buscar la información 
correspondiente a cuantos respondieron y cuál es la opinión o posición con 
respecto al tema de investigación. 
 
Las variables se pueden trabajar por separado, o asicar unas con otras. Se 
pueden utilizar cuadros descriptivos  para determinar la relación entre una 
y otra. 
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e. Redacción del informe 
Este debe ser redactado tomando en cuenta cual es el público lector. Se 
debe  explicar cuál fue el proceso para la obtención de dato, que variables 
se consideraron, la población, muestra, aplicación de las encuestas y el 
tratamiento de la información. Se explican los problemas o aspectos que 
se encontraron, las conclusiones y lo que implican los resultados. 
2.1.7 Conceptos Clave 
El siguiente es un listado de conceptos y definiciones que servirán de guía para el 
desarrollo de las siguientes etapas de este proyecto.   
Proyecto interno: proyectos que se realizan dentro de la organización que no 
forman parte del trabajo facturable a los clientes. 
Multi-proyecto: ambiente organizacional en el cuál se dedica tiempo y atención a 
más de un proyecto a la vez. 
Mapeo de Proyecto: clasificación de proyectos de acuerdo con su enfoque para 
determinar cuántos proyectos se pueden realizar de acuerdo con los recursos con los 
que se cuenta. 
Equipos de peso pesado: Equipo especializados, de diversas áreas funcionales 
que se dedican a un proyecto único durante su ejecución. Una vez finalizado vuelven 
a su área funcional.  
Organización orientada a proyectos: organización en la cual al menos una de sus 
áreas trabaja por medio del desarrollo de proyectos. 
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Cola de Trabajo: lista de proyectos que están listos para ser desarrollados. 
Factor de Dispersión: aumento en recursos para realizar una tarea que podría ser 
realizada por un solo recurso, por falta de disponibilidad. 
 Las organizaciones que trabajan con proyectos, tienen diferentes formas de hacer 
las cosas, adaptándose a su necesidad. No hay una guía única para el manejo de 
proyectos internos, pero se pueden aplicar metodologías por medio de diversas 
técnicas de manejo de ambientes multi-proyecto. 
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CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO 
El marco metodológico contiene la información de la investigación. Establece el 
método y las herramientas utilizadas para lograr los entregables asociados a los 
objetivos específicos del proyecto. Se detallan aspectos tales como las variables 
analizadas en el estudio, fuentes y sujetos de información, técnicas de investigación, 
procesamiento y análisis de datos.  
El método y las técnicas de investigación para este proyecto han sido seleccionados 
de acuerdo con las características y alcance de la propuesta para establecer la 
estandarización metodológica para la gestión de los proyectos internos de Prodigious 
Latin America.  
En consonancia con el marco teórico de este proyecto establecido en el Capítulo 2 
anterior, el marco metodológico se adscribe a la metodología de la Guía PMBOK® 
2013.  
3.1 Tipo de investigación 
El proyecto se fundamenta en una investigación mixta, aplicada, cuantitativa y 
cualitativa, que combina, en la recopilación y tratamiento de la información, fuentes 
documentales y de campo, primarias y secundarias.   
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La investigación aplicada se utiliza para diagnosticar necesidades y problemas y para 
aplicar conocimientos con fines prácticos (Ander-Egg, 1995).  Con la utilización de 
ambos tipos de investigación –cualitativa y cuantitativa, se pretende minimizar las 
debilidades de cada una (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2013) y profundizar en las 
causas del problema de la gestión de los proyectos internos.   
La investigación se realiza en el ambiente mismo donde se desarrolla el proyecto, en 
condiciones naturales (Grajales, 2000); el ambiente laboral de Prodigious Latin 
America. 
Combina el análisis analítico-sintético con el inductivo-deductivo. El análisis que se 
realiza de la información obtenida para el diagnóstico es analítico-sintético e 
inductivo-deductivo. En este proyecto, busca comprobar la problemática asumida 
sobre la gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America.   
El método inductivo-deductivo es relevante para las conclusiones resultantes de la 
aplicación de cuestionarios. 
3.2 Propósito y alcance de la investigación 
Se concentra en la gestión de proyectos internos en Prodigious Latin America, tema 
que no ha sido investigado anteriormente.   
En este contexto, la investigación busca determinar el estado actual de la gestión de 
los proyectos internos de Prodigious Latin America (objetivo 1).  
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Los resultados de la investigación se constituyen en la línea base para establecer la 
propuesta de herramientas, técnicas y prosesos y programa de capacitación 
(objetivos 1 y 2).  
3.3 Fuentes y sujetos de información 
Las fuentes de información corresponden a los elementos que se utilizan para  
recopilar información para la investigación del proyecto (Sampieri, Fernández, & 
Baptista, 2013).   
3.3.1 Fuentes primarias 
Para este proyecto, la principal fuente de información primaria ha sido el personal 
consultado de dos diferentes niveles jerárquicos relacionados con la gestión de 
proyectos internos en la empresa. De la información obtenida de estas fuentes 
surgen los resultados del diagnóstico para plantear la propuesta de guía 
metodológica y la propuesta del programa de capacitación. La validación de los 
resultados se ha realizado con un grupo focal, compuesto también por fuentes 
primarias.  
3.3.2 Fuentes secundarias 
Las fuentes secundarias son las que incluyen información previamente retransmitida.  
Para la investigación conceptual del proyecto, se ha consultado bibliografía y 
artículos de diversos autores especializados en la dirección de proyectos; así como 
investigaciones similares (véase Bibliografía).  
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Dentro de la empresa, se ha analizado información que no ha sido evaluada 
anteriormente, incluyendo la que el personal de los proyectos internos ha 
desarrollado sobre algunos de los proyectos. Se han consultado políticas, 
organigramas, manuales y procedimientos, reglamentos, entrenamientos, 
procedimientos de control interno que afectan la implementación de proyectos 
internos, todos aprobados institucionalmente.  Se ha combinado su consulta con los 
resultados obtenidos en el diagnóstico situacional para preparar los entregables 2 y 
3.  
3.3.3 Sujetos de la investigación 
Los sujetos de esta investigación forman parte del personal de la empresa Prodigious 
Latin America de diferentes áreas: el Gerente General, el Gerente de Operaciones, 
Directores de Proyectos, Gerentes de Proyectos, Recursos Humanos y personal de 
los equipos que participan en la gestión de los proyectos internos.  
3.4 Metodología para los entregables 
Entre las herramientas que han sido utilizadas para la recolección de datos, el 
análisis de datos y el desarrollo de gráficas y tablas están las siguientes: Microsoft 
Excel, Microsoft Word, MS Project, Google Forms y Adobe Illustrador. 
A continuación se presenta un resumen del desarrollo metodológico (Tabla 3 – 1) con 
la distribución de técnicas y herramientas utilizadas de acuerdo a los objetivos y 
entregables del proyecto. 
 
  
Tabla 3-1. Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico. 
Resumen para el desarrollo del Marco Metodológico 
Objetivos Fuentes de información Tipos de investigación Métodos de investigación Entregables 
Primarias Secundarias Documental De campo Inductivo-
deductivo 
Analítico-
sintético 
Determinar el estado 
actual de la gestión 
de los proyectos 
internos de 
Prodigious Latin 
America 
Personal de nivel 
jerárquico superior 
incluyendo 
directores 
asociados, 
directores de 
proyectos, el 
gerente general y 
el gerente de 
operaciones 
 
Jefaturas y 
personal 
relacionado con la 
gestión de 
proyectos internos.  
Fuentes documentales 
de Prodigious Latina 
América, tales como 
matrices y descripción 
de proyectos 
anteriores. 
políticas, 
organigramas, 
manuales y 
procedimientos, 
reglamentos, 
entrenamientos, 
procedimientos de 
control interno  
Metodología de la 
Guía PMBOK® (PMI. 
2013). 
Lectura, síntesis 
y análisis de la 
información 
obtenidas en las 
fuentes como  
manuales, 
reglamentos, 
organigramas, 
entre otros. 
Encuesta a 
gerentes de 
proyectos 
Encuesta a 
participantes 
de proyectos  
Entrevista a 
participantes 
proyectos 
internos 
Verificación 
documental 
Nivel AP en el que 
se ubica el 
desarrollo de 
proyectos internos  
Conclusiones 
derivadas de la 
aplicación de 
encuestas y 
entrevista. 
Relación 
resultados del  
diagnóstico con  
fuentes 
documentales y 
mejores prácticas 
para propuesta 
metodológica 
Diagnóstico 
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Tabla 3-1. Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico. 
Resumen para el desarrollo del Marco Metodológico 
Objetivos Fuentes de información Tipos de investigación Métodos de investigación Entregables 
Primarias Secundarias Documental De campo Inductivo-
deductivo 
Analítico-
sintético 
Desarrollar las 
herramientas, 
técnicas, y procesos 
necesarios para la 
adecuada gestión de 
proyectos internos 
de Prodigious Latin 
America 
Resultados del 
Diagnóstico 
 
Fuentes documentales 
Prodigious Latin 
America:  
políticas, 
organigramas, 
manuales y 
procedimientos, 
reglamentos, 
entrenamientos, 
procedimientos de 
control interno  
 
Metodología de la 
Guía PMBOK® (PMI. 
2013). 
Lectura, síntesis 
y análisis de la 
información de 
las fuentes 
primarias y 
secundarias. 
Juicio experto,  
Consenso y 
validación con 
grupo focal 
Relación resultados 
obtenidos del 
diagnóstico con 
mejoras prácticas 
para la gestión de 
proyectos y Guía 
PMBOK® (PMI. 
2013) 
Relación 
resultados del 
diagnóstico, 
propuesta de 
estructura y 
contenido.  
Propuesta de 
herramientas, 
técnicas, y 
procesos 
Establecer una 
propuesta de 
capacitación para las 
gerencias de los 
proyectos y su 
personal para la 
Resultados del 
Diagnóstico y Guía 
Metodológica 
 
Fuentes documentales 
de Prodigious Latin 
America:  
 
Propuestas anteriores 
de capacitaciones 
para gerentes y otros 
perfiles. 
Lectura, síntesis 
y análisis de la 
información de 
las fuentes 
primarias y 
secundarias. 
Juicio experto 
Consenso y 
validación con 
grupo focal 
Relación de 
resultados obtenidos 
del diagnóstico, y 
guía metodológica 
propuesta. 
Relación con 
propuesta 
metodológica 
concreta y con 
Guía PMBOK® 
(PMI. 2013). 
Propuesta de 
programa de 
Capacitación 
(continuación) 
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Tabla 3-1. Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico. 
Resumen para el desarrollo del Marco Metodológico 
Objetivos Fuentes de información Tipos de investigación Métodos de investigación Entregables 
Primarias Secundarias Documental De campo Inductivo-
deductivo 
Analítico-
sintético 
apropiación de la 
metodología 
propuesta en el 
objetivo específico c. 
 
Metodología de la 
Guía PMBOK® (PMI. 
2013) 
(continuación) 
3.4.1 Diagnóstico para determinar el estado actual de la gestión de los 
proyectos internos (Entregable 1). 
El primer objetivo específico de este proyecto es determinar el estado actual de la 
gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America. El entregable 
asociado a este objetivo es el diagnóstico. Se han establecido las siguientes 
herramientas   
Variables determinadas  
Una variable es una característica que puede ser medible y observable (Sampieri, 
Fernandez, & Baptista, 2013).  Para el desarrollo de este proyecto se realizó un 
análisis de 19 variables.   
En primera instancia, se identificaron 9 variables de acuerdo a nueve aspectos 
medibles y observables de los proyectos, seleccionados por ser aspectos que se 
consideraron afectan el desarrollo de los proyectos internos de Prodigious. Esas 
variables eran: manejo de proyectos, proyectos internos, involucrados en los 
proyectos internos, proyectos internos actuales, éxito de los proyectos internos, 
problemas de los proyectos internos, planteamiento del proyecto o acta de 
constitución, presupuesto y tiempo.   
En segunda instancia, y reconociendo que algunas de esas variables correspondían 
más bien a resultados que arrojaría el diagnóstico planteado, y que algunas otras 
representaban áreas de conocimiento, se seleccionaron las 10 áreas de 
conocimiento del PMBOK® (PMI. 2013) como variables, alineando así 
metodológicamente  los resultados que arrojaría el diagnóstico.  
Estas variables, fueron utilizadas en el desarrollo de los tres  entregables finales. 
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Relación de variables seleccionadas con los entregables del proyecto 
Las variables adquieren valor para la investigación cuando se relacionan con otras 
variables (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010). En este proyecto, esta relación de 
valor se analiza una vez obtenidos los resultados obtenidos de la aplicación de las 
herramientas, clasificados por variable. 
La Tabla No. 3-2 muestra la correlación entre las 10 variables seleccionadas, los tres 
entregables del proyecto y su gestión operacional a través de las herramientas y 
técnicas utilizadas para lograr estos entregables. 
Variables, grupos de proceso y herramientas aplicadas   
El diseño de las herramientas está basado en un cruce entre los 5 grupos de proceso 
y as 10 áreas de conocimiento de acuerdo al PMBOK® (2013). Como se ha 
establecido anteriormente, las variables correspondientes a las 10 áreas de 
conocimientos se utilizaron como base para el desarrollo de las herramientas de 
investigación. Se desarrollaron preguntas de acuerdo a cada área, tomando en 
cuenta las los elementos que componen las salidas de cada una de las áreas de 
conocimiento.  
Retomando a Morales (2012), las variables que se utilizan para desarrollar una 
investigación pueden tener diferentes niveles de abstracción. En este caso, la 
investigación es dirigida. Plantea variables generales aplicadas según la metodología 
adoptada para todo el lineamiento del proyecto (PMBOK®,  PMI. 2013)  La tabla 3.2 
muestra las variables utilizadas, su definición conceptual, así  como  los entregables 
y las herramientas que fueron utilizadas para analizarlas.   
Tabla 3-2. Variables con relación a las técnicas y herramientas y entregables del proyecto.  
Variables con relación a las técnicas y herramientas 
# Variable Definición Conceptual Entregables Gestión operacional (Técnicas y Herramientas) 
1 
Gestión  
de la 
integración 
Proceso y actividades necesarias para  coordinar 
los diferentes grupos de procesos y actividades de 
la administración de proyectos. (PMI. 2013). 
 
1. Diagnóstico 
2. Propuesta de 
herramientas, 
técnicas, y 
procesos 
necesarios 
para la 
adecuada 
gestión de 
proyectos 
internos de 
Prodigious 
Latin America.   
Propuesta de  
3. Programa de 
Capacitación 
 
 
 Encuesta a gerentes de proyecto 
 Encuesta a participantes de proyectos 
 Verificación documental 
 Grupo Focal      
2 
Gestión del 
Alcance 
Procesos necesarios para que el proyecto incluya 
el trabajo requerido para finalizar el proyecto. (PMI. 
2013). 
 Encuesta a gerentes de proyecto 
 Encuesta a participantes de proyectos 
 Verificación documental 
3 
Gestión del 
Tiempo 
Procesos requeridos para administrar la 
finalización del proyecto en el tiempo establecido. 
(PMI. 2013). 
 Encuesta a gerentes de proyecto 
 Encuesta a participantes de proyectos 
 Entrevista a participantes proyectos  
 Verificación documental 
4 
Gestión de 
los Costos 
Procesos involucrados para estimar, presupuestar 
y controlar los costos, para que el proyecto cumpla 
con el presupuesto establecido. (PMI. 2013). 
 Encuesta a gerentes de proyecto 
 Encuesta a participantes de proyectos 
 Entrevista a participantes proyectos  
 Verificación documental 
 Grupo Focal 
5 
Gestión de 
la Calidad 
Procesos y actividades que determinar la 
responsabilidad con relación a las políticas de 
calidad para que el proyecto satisfaga las 
necesidades requeridas. (PMI. 2013). 
 Encuesta a participantes de proyectos 
 Entrevista a participantes proyectos  
 Grupo Focal 
6 
Gestión  
de los 
Recursos 
Humanos 
Proceso de las organización, gestión y manejo del 
equipo del proyecto. (PMI. 2013).  
  
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Tabla 3-2. Variables con relación a las técnicas y herramientas y entregables del proyecto.  
Variables con relación a las técnicas y herramientas 
# Variable Definición Conceptual Entregables Gestión operacional (Técnicas y Herramientas) 
7 
Gestión de 
las 
Comunicaci
ones  
Procesos requeridos para garantizar que la 
información del proyecto sea manejada de manera 
adecuada y oportuna. (PMI. 2013). 
 Encuesta a gerentes de proyecto 
 Encuesta a participantes de proyectos 
 Entrevista a participantes proyectos  
 Verificación documental 
8 
Gestión de 
los Riesgos  
Procesos relacionados con la planificación de la 
gestión, identificación y manejo de la respuesta a 
los riesgos, su monitoreo y control. (PMI. 2013). 
 Encuesta a gerentes de proyecto 
 Encuesta a participantes de proyectos 
 Verificación documental 
 Grupo Focal  
9 
Gestión de 
las 
Adquisicion
es  
Procesos de compra de productos o servicios que 
es necesario obtener para el desarrollo del 
proyecto. (PMI. 2013). 
 Encuesta a gerentes de proyecto 
 Encuesta a participantes de proyectos 
 Entrevista a participantes proyectos  
 Verificación documental 
 Grupo Focal  
 
10 
Gestión 
Grupos de 
Interés 
Procesos involucrados para identificar a los 
interesados del proyecto,  su planificación, gestión 
y control. (PMI. 2013). 
 Entrevista a participantes de proyectos  
 Verificación documental 
 Grupo Focal 
 
(cont.) 
66 
3.4.2 Unidad de Análisis y Muestra  
La unidad de análisis corresponde a las personas que participan o están  
involucradas en el desarrollo de los proyectos internos de Prodigious Latin America, 
ya que poseen una mayor riqueza de información de utilidad para el análisis de 
datos. 
La muestra como subgrupo de la unidad de análisis y para generalizar los resultados  
en este proyecto representa la totalidad del personal involucrado en el desarrollo de 
los proyectos internos (líderes, personal administrativo, personal de recursos 
humanos) y los gerentes de la empresa. La elección se basa en el conocimiento que 
este personal tiene de los proyectos internos, al estar inmerso en el ambiente en el 
cual se desarrollan los proyectos internos. 
3.4.3 Metodológica Operacional 
Encuestas  
Las encuestas, según  Sabino (1992)  son la forma más directa y sencilla de conocer 
el comportamiento de las personas, por medio de preguntas directas a las personas.   
Para este proyecto, se han elaborado dos encuestas, una dirigida a todos los 
gerentes y la otra a todo el personal involucrado en los proyectos internos de la 
empresa.   
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Para la encuesta 1. Se ha seleccionado todo el grupo de gerentes de proyectos, 
de Tecnología de la Información (IT) y de Recursos humanos de Prodigious 
Latin America para obtener información que proviene de las personas que toman las 
decisiones sobre la propia gestión de los proyectos internos y los recursos asociados 
a éstos. 
En el caso de la encuesta 2, se ha seleccionado la totalidad de las personas que 
desarrollan los proyectos internos de Prodigious Latin America, sin incluir las 
gerencias, para obtener información sobre la toma de las decisiones operacionales  
sobre la gestión de los proyectos, las necesidades y problemas enfrentados.  
A continuación se presenta la lista de puestos y la cantidad de personas para la 
aplicación de ambas encuestas (Tabla 3-3). 
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Tabla 3-3  Lista de distribución  para el desarrollo de las encuestas.  
Encuesta 1: Gerencias Encuesta 2: Personal involucrado en proyectos internos 
Puesto Cantidad 
personas 
Puesto Cantidad 
personas 
Director Asociado 4 Líder Bienestar 1 
Gerente de Proyectos 31 Líder Comunicaciones 1 
Gerente IT 1 Gerente Desarrollo y Entrenamiento 1 
Gerente Desarrollo y Entrenamiento 1 Diseñador Líder 1 
Director de Clientes 3 Diseñador Senior 4 
Gerente Recursos Humanos 1 Diseñador 2 
Gerente de operaciones 1 Desarrollador 2 
Gerente Financiero 1 Programador 2 
Total personas 43 Total personas 14 
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La siguiente tabla (Tabla 3-4) presenta la distribución del total de 31 gerentes de 
proyectos en equipos por cuentas. Cada equipo tiene una –y a veces dos- personas 
que fungen como gerentes. En el caso de la agencia Digitas son un total de 14 
gerentes de proyectos y una totalidad de 31 gerentes de proyectos. 
Tabla 3-4.  Gerentes de proyecto por cuenta.  
Gerentes de Proyectos por Cuentas 
Digitas Razorfish Prodigious Analitycs Health 
14 5 5 5 2 
TOTAL:  31 
Las encuestas han sido diseñadas específicamente para este Proyecto Final de 
Graduación para establecer la situación actual de la gestión de los proyectos internos 
de la empresa y construido por la autora de este proyecto sobre la base del 
conocimiento en administración de proyectos adquirido durante el Programa de 
Maestría.  
Están alineadas a las 10 variables o áreas de conocimiento de la gestión de 
proyectos y a los cinco grupos de procesos según la Guía PMBOK® 2013. Cada 
pregunta de las encuestas se encuentra vinculada al menos a una variable.   
Las opciones de respuesta, en su mayoría, corresponden a las salidas del área de 
conocimiento. También se incluyen situaciones reales dentro la organización, o a 
variantes a las salidas. Las respuestas, a pesar de ser selección única, no  siempre 
corresponden a situaciones mutuamente excluyentes. Se seleccionaron este tipo de 
respuestas para tener una noción de cuan alejadas del PMBOK están las respuestas 
y si la situación real corresponde con lo percibido durante el  análisis para el 
desarrollo del árbol de problemas. 
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Diseño de encuestas 
 Diseñadas con preguntas cerradas con base en las 10 variables y a los cinco 
grupos de procesos establecidas.  
 Cada pregunta se vincula con alguna de las 10 variables y a uno de los 5 
grupos  de procesos para facilitar su análisis.     
 Las preguntas están pre-codificadas por medio de numeración simbólica 
(números del 1 al 10). 
 Estos números representan las variables seleccionadas (10 áreas de gestión 
del conocimiento según el PMBOK® 2013) 
 Al recopilar las respuestas, Google Forms automáticamente las clasifica según 
la pregunta. 
 Las respuestas se clasifican por variable. Todas las respuestas 
correspondientes a la misma variable se agrupan para  análisis.  
 Se han asignado 3 opciones de respuesta a cada una de las preguntas 
Aplicación y tabulación de la información 
Estos dos procesos se realizan utilizando Google Forms: 
1. Distribución de las encuestas. Las encuestas se distribuyen por medio del 
correo electrónico de Prodigious Latin America, a través de un vínculo a la 
encuesta almacenada en Google Forms. 
2. Recepción de las encuestas contestadas. Las encuestas están separadas en 
Google Forms.   
3. Tabulación de la información recibida.  
4. Agrupación por pregunta en una tabla de cálculo. Google Forms separa las 
respuestas por  pregunta y las agrupa en una misma tabla. 
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5. Almacenamiento en Google Drive.  
6. Conteo de respuestas recibidas.  
 
Análisis de resultados obtenidos  
1. Los resultados obtenidos para cada una de las variables se resumen en una tabla 
en Microsoft Excel. 
2. Se analizan los resultados para cada una de las encuestas por separado.  
3. Se establecen análisis por cada área de conocimiento y para cada grupo de 
proceso. 
4. Se establece una conclusión final global de los resultados. 
5. Los resultados se representan en gráficos de pastel para mostrar el número total 
de respuestas para cada variable. 
6. La gráfica de pastel muestra las respuestas convertidas en porcentajes. 
7. Se comparten los resultados con la organización.  
Entrevista  
Según Sabino (1992) la entrevista como herramienta corresponde a una forma de 
interacción social cuyo objeto es recolectar datos.  
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Está dirigida a 8 puestos del personal de Prodigious Latin America, seleccionados 
por su alta participación en el desarrollo de los proyectos internos, así como 
disponibilidad para el desarrollo de la entrevista. Estas personas desarrollan los 
proyectos internos por iniciativa propia, o por asignación del gerente general; cuentan 
con mayor experiencia en el desarrollo de los proyectos internos, en comparación a 
los otros participantes de los proyectos internos. 
A continuación se presenta el listado de puestos a cuyas personas se les realizará la 
entrevista:  
Tabla 3-5  Lista de distribución de las entrevistas.  
Lista distribución para las entrevistas 
1 Encargada de Beneficios 
2 Encargada de bienestar 
3 Encargada de comunicaciones 
4 Aprendizaje y Desarrollo 
5 Gerente  de Operaciones 
5 Participación en proyectos varios 
6 Desarrollador proyectos varios 
7 Dirección de clientes Digitas 
8 Gerente de Proyectos 
Total personas a entrevistar: 8 
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Diseño  
 Preguntas abiertas con base en las 10 variables establecidas y los cinco 
grupos de proceso. 
 Cada pregunta está vinculada a una de las 10 variables establecidas, que 
representan las 10 áreas de gestión del conocimiento, organizadas por los 
cinco grupos de procesos.  
 Se utiliza una plantilla de guía de preguntas para asegurar que las mismas 
preguntas se aplican a todas las personas entrevistadas. La plantilla asegura 
que las entrevistas se realicen sobre la misma base de preguntas a cada una 
de las personas entrevistas, evitando el sesgo personal al momento de 
realizar la entrevista. 
 Las preguntas están pre-codificadas, ya clasificadas de acuerdo con las 
variables seleccionadas (las 10 áreas de gestión del conocimiento, 
organizadas por los cinco grupos de proceso según el PMBOK® (2013). 
 Al ser preguntas abiertas las personas entrevistadas tienen la opción de 
proporcionar respuestas que corresponden a más de un aspecto.   
 
Aplicación y tabulación de la información 
1. La entrevista se realiza en sesiones individuales con cada una de las personas de 
los puestos seleccionados.   
2. Se toman notas de las respuestas y se tabulan en una tabla de cálculo de  
Microsoft Excel. 
3. Se elabora una tabla resumen con los resultados obtenidos para cada una de las 
variables según preguntas. 
4. Se seleccionan las posibles respuestas y se contabilizan las veces que  fueron 
utilizados como respuesta. 
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Análisis de resultados obtenidos  
1. Se analizan los datos de acuerdo con las 10 variables establecidas y los cinco 
grupos de proceso incluidos en la entrevista. 
2. Se presenta una conclusión final global de los resultados. 
3. Los resultados se representan en gráfica de pastel para mostrar las respuestas 
convertidas en porcentajes. 
Revisión documental por medio de listado de verificación 
El objetivo de la revisión documental es determinar el nivel en que los documentos 
de gestión de los proyectos internos de la empresa están alineados a las 10 áreas de 
conocimiento y cinco grupos de proceso según el PMBOK® (PMI®, 2013). Este 
instrumento permite contrastar los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas y 
las entrevistas realizadas con la evidencia documentada en los expedientes de los 
proyectos. 
Diseño 
1. Los elementos que contiene el listado de verificación evalúan el nivel en cada una 
de las 10 variables organizadas por los cinco grupos de proceso PMBOK® 
(PMI®, 2013).  
2. La  tabla 3-6 muestra la relación de cada uno de los ítems del listado de 
verificación  con respecto a los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de 
conocimiento. 
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Tabla 3-6.  Distribución de preguntas con respecto a los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento 
Distribución 
Grupos de procesos 
Áreas de conocimiento 
Grupos de procesos 
1 Inicio 2  Planificación 3 Ejecución 
4 Seguimiento y 
control 
5  Cierre 
Número de pregunta 
Á
re
a
 d
e
l 
c
o
n
o
c
im
ie
n
to
 
1 Integración 1,3,4 2,    
2 Alcance  5,6    
3 Tiempo  7,8 9   
4 Costo  10,11 12   
5 Calidad  13 14   
6 Recursos humanos  15,16 17   
7 Comunicaciones  18 19   
8 Riesgos  20 21 22  
9 Adquisiciones  23 24   
10 Grupos de interés  25 26   
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La siguiente lista, muestra la selección de proyectos para la aplicación del listado de 
verificación, junto con el personal con el cuál se va a realizar la verificación de cada 
proyecto. 
Tabla 3-7.  Lista de proyectos del listado de verificación.  
Lista de proyectos del listado de verificación. 
 Proyecto Personal del proyecto 
1 Video para las 
capacidades 
Coordinador del proyecto 
2 Portafolio de capacidades Gerente General 
3 Matriz de capacidades Gerente de Entrenamiento y Desarrollo 
4 Aplicación para 
capacidades 
Gerente del departamento de Móviles 
5 Evaluaciones Coordinadora evaluaciones 
6 Fundavida - impresión de 
tarjetas 
Diseñador encargado 
7 Campaña de lanzamiento  
de nueva marca 
Coordinadora de comunicaciones y beneficios 
8 Baraja de capacidades Gerente General 
9 Plan de entrenamiento Coordinadora de Entrenamiento y Desarrollo 
Los proyectos se seleccionaron del listado de proyectos de los últimos 6 meses, por 
ser proyectos recientes, en los cuales se vieron involucradas diversas áreas de la 
organización.  
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Aplicación y tabulación de la información 
1. El listado de verificación se aplica en presencia de una persona con conocimiento 
de los proyectos internos de Prodigious Latin America.  
Análisis de resultados obtenidos  
1. Se analizan los datos de acuerdo con las variables organizadas según los cinco 
grupos de proceso.  
2. Se establece una conclusión final global de los resultados. 
3. Los resultados se representan en gráfica de barras para mostrar las respuestas 
convertidas en porcentajes. 
3.4.4 Propuesta de herramientas, técnicas, y procesos necesarios para la 
adecuada gestión de proyectos internos de Prodigious Latin America 
(Entregable 2). 
Los resultados obtenidos de la aplicación de las dos encuestas, entrevistas y revisión 
documental se consensuan y validan en un grupo focal para utilizar como base 
para el desarrollo de la propuesta. Está conformado por 8 personas seleccionadas 
por su alto involucramiento en la gestión de los proyectos internos.  
Según Blank (2013) un grupo focal es una forma de vincular a posibles usuarios  
para obtener su retroalimentación o comentarios, por lo general sobre un producto o 
servicio. Se recomienda que un grupo focal esté compuesto por un mínimo de 6 
personas y un máximo de 10.  
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Este grupo focal es un mecanismo para aumentar el nivel de identificación del 
personal involucrado con los resultados del diagnóstico y obtener su realimentación 
sobre los mismos.    
Selección de participantes 
1. Se ha seleccionado un grupo de 8 personas del grupo total de 69 personas 
encuestadas, por su alto involucramiento en los proyectos internos.  
Tabla 3-8.  Participantes de la sesión.  
Participantes sesión del grupo focal 
Gerente desarrollador de proyectos 
internos 
3 
Participante de proyectos internos 4 
Líder de Desarrollo y aprendizaje 1 
Total Asistentes: 8 
 
Recopilación y análisis de la información 
1. La sesión se graba y se toman notas escritas. 
2. Se levanta una minuta relevando elementos claves. 
3. Se analizan los resultados por medio de su clasificación según las variables para 
verificar los resultados del diagnóstico. 
4. Se elabora una tabla resumen con los resultados obtenidos para validar los 
resultados del diagnóstico.  
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Los resultados del diagnóstico y la validación de este grupo focal son la base para 
determinar el entregable 2, Propuesta de herramientas, técnicas, y procesos 
necesarios para la adecuada gestión de proyectos internos de Prodigious Latin 
America junto con el criterio técnico de la investigadora, aportan para establecer el 
nivel de esfuerzo que la empresa debe realizar para aumentar su nivel de capacidad 
y competencia en la gerencia de sus proyectos internos.  En estructura y contenido 
se alinea a las diez áreas de conocimiento y a los cinco grupos de proceso 
propuestos por el PMI.   
 
3.4.5 Propuesta de programa de capacitación para la apropiación de la 
metodología propuesta. (Entregable 3). 
Este entregable está relacionado con el tercer objetivo, proponer una propuesta de 
programa de capacitación para  la apropiación de la metodología.  Busca introducir 
un elemento de sostenibilidad en la gestión de los proyectos internos.   Representa el 
inicio de un nivel de esfuerzo que la empresa deberá realizar de forma continuada 
para alcanzar un nivel adecuado para la gestión de sus proyectos.  
Metodológicamente, el Proceso de Capacitación:  
Está desarrollado bajo la visión global de la metodología en gestión de proyectos de 
la Guía PMBOK® (PMI. 2013).  Los temas que aborda están relacionados con los 
grupos de procesos y las áreas de conocimientos de la Guía PMBOK® (PMI. 2013); 
adecuados a las necesidades críticas identificadas en el diagnóstico. 
Está alineado a los resultados del situacional y a la estructura y contenido de la Guía.  
80 
Toma como base la estructura y el contenido de la Guía. Plantea la capacitación 
según la propuesta específica de la Guía (ejes temáticos de importancia; fases; 
módulos por nivel de avance, entre otros). 
Plantea procesos de sensibilización y concientización (relevancia e importancia de la 
gestión profesional de proyectos) a nivel del personal que desarrolla los proyectos 
internos en la empresa.   
Se estructura sobre una base teórica-conceptual con aplicación a las situaciones de 
proyectos reales de Prodigious Latin America. 
Se ha señalado que la realización del Programa de Capacitación está fuera del 
alcance de este proyecto. Respetando ese alcance se recomienda que cuando el 
mismo se desarrolle, se analicen ciertas plantillas que la empresa utiliza actualmente.  
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS 
Este capítulo establece los resultados del diagnóstico (entregable 1, objetivo 1) 
obtenidos de la aplicación de los instrumentos planteados en el marco metodológico, 
así como la propuesta de herramientas, técnicas y procesos (entregable 2, objetivo 
2) y la propuesta del programa de capacitación (entregable 3, objetivo 3).  
4.1 Resultados del diagnóstico (entregable 1, objetivo 1) 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos: encuestas 
a gerentes, encuestas a participantes de los proyectos internos, entrevistas al 
personal involucrado en los proyectos internos, y aplicación del listado de verificación 
a los proyectos internos seleccionados  
Los resultados se analizaron utilizando el siguiente método: correlacionando los 
cinco grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento del PMBOK® (2013), en 
concordancia con las variables seleccionadas.  
4.1.1 Encuestas 
A. Tratamiento de datos recolectados  
Tal y como se planteó en el Capítulo 3., cada pregunta de las encuestas está 
vinculada a alguna de las 10 variables (áreas de gestión del conocimiento PMBOK® 
2013)  y a uno de los cinco grupos de procesos  
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La recopilación de las respuestas fue automática, organizada por tipo de pregunta y  
pre-codificada con numeración del 1 al 10 (variables).  Se agruparon las respuestas a 
las preguntas en una tabla de cálculo y se contabilizaron.  Esto se realizó para 
garantizar que lo establecido en el marco metodológico de la investigación se cumple 
en la ejecución. 
B. Análisis de datos obtenidos  
Los datos obtenidos de cada encuesta (a gerentes y a participantes de los 
proyectos) se presentan separados por pregunta, en una tabla por cada encuesta 
(Tabla 4-1 y Tabla 4-27). 
Se establece un análisis de los resultados obtenidos de cada encuesta y una 
conclusión global de ambas.   
C. Análisis de resultados de la encuesta a gerentes 
La encuesta a gerentes se aplicó a todo el grupo de gerentes de proyectos, de IT y 
de Recursos Humanos de Prodigious Latin America. El total de la población meta a la 
cual se envió la encuesta fueron 41 correspondiente a un 100% (Tabla 3-3) puestos 
de los cuales contestaron 31 gerentes correspondiente a un 73.8%.  Al ser una 
encuesta anónima, no se cuenta con información de cuáles fueron las personas que 
no contestaron, o la razón por la cual no lo hicieron.  
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Se tabuló la información en Microsoft Excel. Las respuestas se separaron por 
preguntas. Se generaron gráficos para cada una de las preguntas. Se realizó un 
análisis por cada área de conocimiento y grupo de proceso de acuerdo con las 
respuestas más utilizadas.    
Se elaboró una tabla (Tabla 4-1) para mostrar las respuestas a las preguntas. 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  
Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 
# de 
pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 
#  
Respuestas 
obtenidas 
% 
1 
¿Cuáles de los siguientes grupos de 
procesos se pueden identificar en el 
desarrollo de los proyectos internos? 
Inicio, ejecución y cierre 11 35.48 
Planificación, ejecución, control y cierre 11 35.48 
Inicio, planificación, ejecución, control y cierre 9 29.03 
3 
¿Cómo se documenta la autorización 
para un nuevo proyecto interno? 
Acta de Constitución 2 6.45 
Ficha Técnica u otro documento aprobado 12 38.71 
No se documenta 17 54.84 
5 
¿En qué consiste el plan de gestión de 
los proyectos internos? 
Es un documento que contiene las bases del proyecto 8 26% 
Es un acuerdo firmado entre las partes 2 6% 
Es una lista de las tareas elaborada por el equipo desarrollador del proyecto 21 68% 
6 
¿Cómo se solicitan y se aprueban los 
cambios en los proyectos internos? 
Por procedimiento de gestión integrado de cambios 5 16.13 
Verbalmente entre el gerente de proyecto y quien solicita los cambios 18 58.06 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  
Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 
# de 
pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 
#  
Respuestas 
obtenidas 
% 
Por escrito, autorizados por el gerente del proyecto 8 25.81 
9 
¿Cómo se identifican las áreas que 
requieren correcciones? 
Recolección de información y evaluación del plan de proyecto 5 16.13 
Monitoreo por medio de listados de verificación 10 32.26 
Revisiones periódicas del estado del proyecto de acuerdo a su línea base 16 51.61 
13 
¿Quién(es) define(n) el alcance de los 
proyectos internos? 
El departamento o persona interesada que lo solicita 10 32.26 
Entre las partes involucradas 18 58.06 
El gerente general 3 9.68 
14 
¿Cómo se gestiona la documentación 
de los proyectos internos? 
Por procedimientos ya establecidos 8 25.81 
De manera única para cada proyecto 10 32.26 
No se documentan 13 41.94 
18 ¿Cómo se define el cronograma? 
En base a la fecha de finalización del proyecto 5 16.13 
En base a sumatoria de fechas de entrega para cada tarea del proyecto 11 35.48 
(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  
Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 
# de 
pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 
#  
Respuestas 
obtenidas 
% 
En base a opinión del personal involucrado sobre fecha de finalización posible. 15 48.39 
20 
¿Cómo se establece el tiempo necesario 
para el desarrollo de cada actividad? 
Juicio de experto 5 16.13 
Unanimidad entre involucrados en el proyecto 7 22.58 
Disponibilidad de los recursos 19 61.29 
22 
¿Qué tipo de proyectos internos cuentan 
con aprobación de financiamiento? 
Proyectos obligatorios 8 25.81 
Proyectos en el presupuesto anual 10 32.26 
Proyectos que generan beneficios financieros a la organización 13 41.94 
25 
¿Qué tipo de controles de calidad se 
aplican a los proyectos internos? 
Revisión de cada uno de los entregables 12 38.71 
Revisión al finalizar el proyecto 8 25.81 
Revisión al finalizar cada tarea 11 35.48 
26 
¿Qué incluye el Plan de Mejora de 
Procesos de los proyectos internos? 
Actividades que podrían mejorar el desempeño del proyecto 10 32.26 
No se gestiona un plan de mejoras para los proyectos internos 14 45.16 
(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  
Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 
# de 
pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 
#  
Respuestas 
obtenidas 
% 
Actividades para la reducción del tiempo de las tareas 7 22.58 
29 El control de calidad verifica El alcance 5 16.13 
El cumplimiento del tiempo de finalización del proyecto 6 19.35 
La calidad del producto y proyecto 20 64.52 
30 ¿Cómo se determina el éxito de los 
proyectos internos? 
Cumplió el cronograma 9 29.03 
No implico más costos de los establecidos 2 6.45 
Cumplió con el alcance 20 64.52 
32 ¿Cómo se eligen los recursos humanos 
que van a trabajar en el proyecto? 
Por disponibilidad 19 61.29 
Por experiencia del recurso 11 35.48 
Por costo del recurso 1 3.23 
35 Una vez iniciado el proyecto, ¿cómo se 
manejan las comunicaciones? 
Por medio de un correo 20 64.52 
Por medio de una reunión general 7 22.58 
(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  
Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 
# de 
pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 
#  
Respuestas 
obtenidas 
% 
Oralmente 4 12.90 
36 ¿Cuál es el propósito de la información 
de desempeño? 
Proveer un estado e información de progreso del proyecto 17 54.84 
Comunicar los resultados de las tareas 9 29.03 
Recolectar la información del avance 5 16.13 
37 El plan de gestión de riesgos define: 
La metodología, roles y responsabilidades, presupuesto y tiempo para el manejo de 
los riesgos 
6 19.35 
Las herramientas e información que se utiliza para eliminar los riesgos 7 22.58 
No hay un plan de riesgos 18 58.06 
38 
La información sobre nuevos posibles 
riesgos de los proyectos internos se: 
Documenta en un nuevo registro de riesgos 1 3.23 
Se actualiza en el registro de riesgos 10 32.26 
(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  
Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 
# de 
pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 
#  
Respuestas 
obtenidas 
% 
No se registra 20 64.52 
41 
¿Cómo respuesta al manejo de los 
riesgos de los proyectos internos, se 
realiza alguna de las siguientes 
actividades? 
Actualización de los planes de costo, cronograma y calidad 4 12.90 
Listado de posibles respuestas a los riesgos identificados con mayor impacto 15 48.39 
Se almacena la información hasta el momento en que uno de los riesgos se presente 12 38.71 
43 
¿Cómo se seleccionan los proveedores 
para que participen en una cotización? 
Recomendaciones de los involucrados 13 41.94 
Lista de proveedores ya aprobados 13 41.94 
Estudio de mercado 5 16.13 
44 
¿Qué tipo de acuerdos se dan con los 
proveedores en el desarrollo de los 
proyectos internos? 
Tiempo de entrega 15 48.39 
Condiciones y términos de aceptación 12 38.71 
Precio final y precio de posibles cambios 4 12.90 
(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  
Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 
# de 
pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 
#  
Respuestas 
obtenidas 
% 
47 
¿Cómo se identifican los grupos de 
interés de los proyectos internos? 
Matriz de identificación y registro 9 29.03 
No se identifican ni se documentan formalmente 18 58.06 
Se anotan en un registro de interesados 4 12.90 
48 
El plan de gestión de los grupos de 
interés: 
Busca aumentar la cantidad de personas interesadas en el proyecto 2 6.45 
Busca la integración y apoyo de los grupos de interés al proyecto 12 38.71 
No se cuenta con un plan de gestión de los grupos de interés 17 54.84 
49 
La búsqueda del apoyo de los grupos de 
interés en los proyectos internos genera 
Un listado de los posibles problemas para obtener apoyo 17 54.84 
Lista de cambios solicitados por el grupo de interés 11 35.48 
Actualización al registro de interesados 3 9.68 
(continuación) 
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Análisis por área de conocimiento / proceso 
Inicio / integración 
Tabla 4-2.  Resultados pregunta 1. Encuesta a gerentes. 
¿Cuáles de los siguientes grupos de procesos se pueden identificar en el desarrollo de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  
Inicio, ejecución y cierre 11 35.48 
Planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre 11 35.48 
Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre 9 29.03 
 
Figura 4-1. Resultados pregunta 1. Encuesta a gerentes.   
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En su mayoría (35.48%) las personas que contestaron percibe que los siguientes 
grupos de procesos se identifican en el desarrollo de los proyectos internos: Inicio, 
ejecución y cierre. El 35.48% percibe que además de los tres anteriores, el proceso 
de planificación también se identifica. Solo un 29.03% considera que se pueden 
identificar los cinco grupos de procesos: Inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento y control y cierre. 
Tabla 4-3.  Resultados pregunta 2 Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se documenta la autorización para un nuevo proyecto interno? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  
Acta de Constitución 2 6.45 
Ficha Técnica u otro documento aprobado 12 38.71 
No se documenta 17 54.84 
 
Figura 4-2. Resultados pregunta 2. Encuesta a gerentes.   
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Solo un 6.45% opina que un nuevo proyecto interno se documenta por acta de 
constitución. Un 54.84% opina que no se documenta; y un 38.71% que la 
documentación se establece por ficha técnica u otro documento aprobado. 
Planificación / integración 
Tabla 4-4.  Resultados pregunta 3. Encuesta a gerentes.   
¿En qué consiste el plan de gestión de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  
Es un documento que contiene las bases del proyecto 8 26 
Es un acuerdo firmado entre las partes 2 6 
Es una lista de las tareas elaborada por el equipo desarrollador del 
proyecto 
21 68 
 
Figura 4-3. Resultados pregunta 3. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (68%) de las personas contestaron que el plan de gestión de proyectos 
internos consiste en una lista de tareas elaboradas por el equipo desarrollador del 
proyecto Un 26% considera que es un documento que contiene las bases del 
proyecto; mientras que un 6% opina que el plan consiste en un acuerdo firmado entre 
las partes. 
Ejecución / Integración 
Tabla 4-5.  Resultados pregunta 4. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se solicitan y se aprueban los cambios en los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Por procedimiento de gestión integrado de cambios 5 16.13 
Verbalmente entre el gerente de proyecto y quien solicita los cambios 18 58.06 
Por escrito, autorizados por el gerente del proyecto 8 25.81 
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Figura 4-4. Resultados pregunta 4. Encuesta a gerentes.   
El 58.06% opina que los cambios en los proyectos internos se solicitan y aprueban 
verbalmente entre el gerente de proyecto y quien solicita los cambios. El 25.81% 
considera que se solicitan y aprueban por escrito, autorizados por el gerente del 
proyecto. Solo el 16.13% considera que los cambios se solicitan y aprueban por 
procedimiento de gestión integrada de cambios. 
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Seguimiento y control / Integración 
Tabla 4-6.  Resultados pregunta 5. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se solicitan y se aprueban los cambios en los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Recolección de información y evaluación del plan de proyecto 5 16.13 
Monitoreo por medio de listados de verificación 10 32.26 
Revisiones periódicas del estado del proyecto de acuerdo a su línea base 16 51.61 
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Figura 4-5. Resultados pregunta 5. Encuesta a gerentes.   
La mayoría (51.61%) opina que las áreas que requieren correcciones se identifican 
por revisiones periódicas del estado del proyecto de acuerdo a su línea base.  Un 
32.26% considera que se identifican por recolección de información y evaluación del 
plan del proyecto. Un 16.13% percibe que se identifican por recolección de 
información y evaluación del plan del proyecto. 
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Planificación / Alcance 
Tabla 4-7.  Resultados pregunta 6. Encuesta a gerentes.   
¿Quién(es) define(n) el alcance de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  
El departamento o persona interesada que lo solicita 10 32.26 
Entre las partes involucradas 18 58.06 
El gerente general 3 9.68 
 
 
Figura 4-6. Resultados pregunta 6. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (58.06%) opina que el alcance de los proyectos internos se define 
entre las partes involucradas. Un (32.26%) lo define el departamento o persona 
interesa que solicita. Un 9.68% considera que el alcance lo define el gerente general. 
Tabla 4-8.  Resultados pregunta 7. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se gestiona la documentación de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido  
Por procedimientos ya establecidos 8 25.81 
De manera única para cada proyecto 10 32.26 
No se documentan 13 41.94 
 
Figura 4-7. Resultados pregunta 7. Encuesta a gerentes.   
  
Por 
procedimientos 
ya establecidos 
25.81% 
De manera única 
para cada 
proyecto 
32.26% 
No se 
documentan 
41.94% 
100 
La mayoría (41.94%) opina que no se documentan los proyectos internos. Un 
32.26% considera que se documenta por procedimientos ya establecidos; mientras 
que un 25.81% opina que se realiza de manera única para cada proyecto. 
Planificación / Tiempo 
Tabla 4-9.  Resultados pregunta 8. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se define el cronograma? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
En base a la fecha de finalización del proyecto 5 16.13 
En base a sumatoria de fechas de entrega para cada tarea del proyecto 11 35.48 
En base a opinión del personal involucrado sobre fecha de finalización posible. 15 48.39 
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Figura 4-8. Resultados pregunta 8. Encuesta a gerentes.   
El 48.39% opina que el cronograma se define en base a la opinión del personal 
involucrado sobre la fecha de finalización posible. El 35.48% considera que se define 
en base a la sumatoria de fechas de entrega para cada tarea del proyecto; y solo el 
16.13% considera que se define en base a la fecha de finalización del proyecto. 
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Tabla 4-10.  Resultados pregunta 9. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se establece el tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido  
Juicio de experto 5 16.13 
Unanimidad entre involucrados en el proyecto 7 22.58 
Disponibilidad de los recursos humanos 19 61.29 
 
Figura 4-9. Resultados pregunta 9. Encuesta a gerentes.   
El 61.29% opina que el tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad se 
establece según la disponibilidad del recurso humano; mientras que el 22.58% 
considera que se establece por unanimidad entre los involucrados en el proyecto. El 
16.13% considera que se establece por juicio de experto. 
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Planificación / Costo 
Tabla 4-11.  Resultados pregunta 10. Encuesta a gerentes.   
¿Qué tipo de proyectos internos cuentan con aprobación de financiamiento? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  
Proyectos obligatorios 8 25.81 
Proyectos en el presupuesto anual 10 32.26 
Proyectos que generan beneficios financieros a la organización 13 41.94 
 
Figura 4-10. Resultados pregunta 10. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (41.94%) considera que el tipo de proyectos internos que cuenta con 
aprobación de financiamiento son aquellos que generan beneficios financieros a la 
organización. Por su parte, el 32.26% opina que son los que están en el presupuesto 
anual. El 25.81% opina que son los proyectos obligatorios. 
Planificación / Calidad 
Tabla 4-12.  Resultados pregunta 11. Encuesta a gerentes.   
¿Qué tipo de controles de calidad se aplican a los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Revisión de cada uno de los entregables 12 38.71 
Revisión al finalizar el proyecto 8 25.81 
Revisión al finalizar cada tarea 11 35.48 
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Figura 4-11. Resultados pregunta 11. Encuesta a gerentes.   
El 38.71% de las personas encuestadas percibe que los controles de calidad que se 
aplican a los proyectos internos son revisiones de cada uno de los entregables. El 
35.48% opina que son revisiones que se realizan al finalizar cada tarea. El 25.81% 
considera que son revisiones que se realizan al finalizar el proyecto.  
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Ejecución / Calidad  
Tabla 4-13.  Resultados pregunta 12. Encuesta a gerentes.   
¿Qué incluye el Plan de Mejora de Procesos de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Actividades que podrían mejorar el desempeño del proyecto 10 32.26 
No se gestiona un plan de mejoras para los proyectos internos 14 45.16 
Actividades para la reducción del tiempo de las tareas 7 22.58 
 
Figura 4-12. Resultados pregunta 12. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (45.16%) de las personas que contestaron la encuesta considera que no 
se gestiona un plan de mejora de procesos de los proyectos internos. El 32.26% 
considera que el plan incluye actividades que podrían mejorar el desempeño del 
proyecto; mientras que el 22.58% opina que incluye actividades para la reducción del 
tiempo de las tareas. 
Seguimiento y Control / Calidad 
Tabla 4-14.  Resultados pregunta 13. Encuesta a gerentes.   
El control de calidad verifica 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
El alcance 5 16.13 
El cumplimiento del tiempo de finalización del proyecto 6 19.35 
La calidad del producto y proyecto 20 64.52 
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Figura 4-13. Resultados pregunta 13. Encuesta a gerentes.   
El 64.52% opina que el control de calidad verifica la calidad del producto y del 
proyecto. El 19,35% opina verifica el cumplimiento del tiempo de finalización del 
proyecto, mientras que el 16.13% considera que verifica el alcance. 
Tabla 4-15.  Resultados pregunta 14. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se determina el éxito de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Cumplió el cronograma 9 29.03 
No implicó más costos de los establecidos 2 6.45 
Cumplió con el alcance 20 64.52 
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Figura 4-14. Resultados pregunta 14. Encuesta a gerentes.   
La mayoría (64.52%) opina que el éxito de los proyectos internos se determina 
por el cumplimiento del alcance; mientras que el 29.03% considera que se 
determina si se cumple el cronograma. El 6.45% opina que se determina si no 
implica más costos de los establecidos. 
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Planificación / Recurso Humanos 
Tabla 4-16.  Resultados pregunta 15. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se eligen los recursos humanos que van a trabajar en el proyecto? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Por disponibilidad 19 61.29 
Por experiencia del recurso 11 35.48 
Por costo del recurso 1 3.23 
 
 
Figura 4-15. Resultados pregunta 15. Encuesta a gerentes.   
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El 61.29% considera que los recursos humanos que van a trabajar en el proyecto se 
eligen por su disponibilidad; mientras que el 35.48% considera que se eligen por su 
experiencia. Solo un 3.23% considera que se eligen por su costo. 
Ejecución / Comunicación 
Tabla 4-17.  Resultados pregunta 16. Encuesta a gerentes.   
Una vez iniciado el proyecto, ¿cómo se manejan las comunicaciones? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Por un correo 20 64.52 
Por reuniones generales 7 22.58 
Oralmente 4 12.90 
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Figura 4-16. Resultados pregunta 16. Encuesta a gerentes.   
La mayoría (64.52%) opina que una vez iniciado el proyecto, las 
comunicaciones se gestionan por correo electrónico. El 22.58% considera que 
se gestiona por medio de  reuniones generales. El 12.90% considera que las 
comunicaciones son verbales.  
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Seguimiento y control / Comunicación 
Tabla 4-18.  Resultados pregunta 17. Encuesta a gerentes.   
¿Cuál es el propósito de la información de desempeño? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Proveer un estado de información de progreso del proyecto 17 54.84 
Comunicar los resultados de las tareas 9 29.03 
Solo recolectar la información del avance 5 16.13 
 
Figura 4-17. Resultados pregunta 17. Encuesta a gerentes.   
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El 54.84% opina que el propósito de la información de desempeño es proveer 
un estado de información de progreso del proyecto; el 29.03% considera que su 
propósito es comunicar los resultados de las tareas. El 16.13% considera que el 
propósito es solo recolectar la información del avance. 
Planificación / Riesgos 
Tabla 4-19.  Resultados pregunta 18. Encuesta a gerentes.   
El plan de gestión de riesgos define: 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
La metodología, roles y responsabilidades, presupuesto y tiempo para el 
manejo de los riesgos 
6 19.35 
Las herramientas e información que se utiliza para eliminar los riesgos 7 22.58 
No hay un plan de riesgos 18 58.06 
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Figura 4-18. Resultados pregunta 18. Encuesta a gerentes.   
En su mayoría (58.06%) los gerentes que respondieron opinan que no hay un 
plan de gestión de riesgos. Un 22.58% considera que el plan de gestión de riesgos 
define las herramientas e información que se utiliza para eliminar los riesgos. Un 
19.35% considera que el plan de gestión de riesgos define la metodología, roles y 
responsabilidades, presupuesto y tiempo para el manejo de los riesgos.  
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Tabla 4-20.  Resultados pregunta 19. Encuesta a gerentes.   
La información sobre nuevos posibles riesgos de los proyectos internos se: 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Documenta en un nuevo registro de riesgos 1 3.23 
Se actualiza en el registro de riesgos 10 32.26 
No se registra 20 64.52 
 
Figura 4-19. Resultados pregunta 19. Encuesta a gerentes.   
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El 64.52% opina que la información sobre nuevos posibles riesgos no se 
registra; mientras que un 32.26% considera que la información se actualiza en el 
registro de riesgos.  Solo un 3.23% considera que se documenta en un nuevo 
registro de riesgos. 
Tabla 4-21.  Resultados pregunta 20. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo respuesta al manejo de los riesgos de los proyectos internos, se realiza alguna de las siguientes 
actividades? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Actualización de los planes de costo, cronograma y calidad 4 12.90 
Listado de posibles respuestas a los riesgos identificados con mayor 
impacto 
15 
48.39 
Se almacena la información hasta el momento en que uno de los riesgos 
se presenta 
12 
38.71 
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Figura 4-20. Resultados pregunta 20. Encuesta a gerentes.   
El 48.39% opina que como respuesta al manejo de los riesgos de los proyectos 
internos, se establece un listado de posibles respuestas a los riesgos identificados 
con mayor impacto. El 38.71% considera que la información se almacena hasta el 
momento en que uno de los riesgos se presenta. Un 12.90% considera que como 
respuesta los planes de costos, cronograma y calidad se actualizan. 
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Ejecución / Adquisiciones 
Tabla 4-22.  Resultados pregunta 21. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se seleccionan los proveedores para que participen en una cotización? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Recomendaciones de los involucrados 13 41.94 
Lista de proveedores ya aprobados 13 41.94 
Estudio de mercado 5 16.13 
 
 
Figura 4-21. Resultados pregunta 21. Encuesta a gerentes.   
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En porcentajes iguales (41.94%), los gerentes que contestaron la encuesta opinan 
que la selección de los proveedores para participar en una cotización se realiza o por 
lista de proveedores ya aprobados; y por recomendaciones de los involucrados. Sólo 
un 16.13% opina que la selección se realiza por un estudio de mercado. 
Tabla 4-23.  Resultados pregunta 22. Encuesta a gerentes.   
¿Qué tipo de acuerdos se dan con los proveedores en el desarrollo de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 
Obtenido 
Tiempo de entrega 15 48.39 
Condiciones y términos de aceptación 12 38.71 
Precio final y precio de posibles cambios 4 12.90 
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Figura 4-22. Resultados pregunta 22. Encuesta a gerentes.   
El 48.39% opina que el tipo de acuerdos que se establecen con los proveedores 
es por tiempos de entregas; el 38.71% considera que los acuerdos se dan por 
condiciones y términos de aceptación. El 12.90% considera que se establecen por el 
precio final y precio de posibles cambios.  
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Inicio  / Grupos de interés  
Tabla 4-24.  Resultados pregunta 23. Encuesta a gerentes.   
¿Cómo se identifican los grupos de interés de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 
Obtenido 
Matriz de identificación y registro 9 29.03 
No se identifican ni se documentan formalmente 18 58.06 
Se anotan en un registro de interesados 4 12.90 
 
Figura 4-23. Resultados pregunta 23. Encuesta a gerentes.   
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El 58.06% opina que los grupos de interés de los proyectos internos no se 
identifican ni se documentan formalmente. El 29.03% considera que se identifican 
utilizando una matriz de identificación y registro; mientras que un 12.90% considera 
que se identifican por anotación en un registro de interesados. 
Planificación / Grupos de Interés  
Tabla 4-25.  Resultados pregunta 24. Encuesta a gerentes.   
El plan de gestión de los grupos de interés: 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 
Obtenido 
Busca aumentar la cantidad de personas interesadas en el proyecto 2 6.45 
Busca la integración y apoyo de los grupos de interés al proyecto 12 38.71 
No se cuenta con un plan de gestión de los grupos de interés 17 54.84 
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Figura 4-24. Resultados pregunta 24. Encuesta a gerentes.   
La mayoría (54.84%) considera que no se cuenta con un plan de gestión de los 
grupos de interés. El 38.71% considera que el plan busca la integración y apoyo de 
los grupos de interés al proyecto. Solo el 6.45% considera que el plan de gestión de 
los grupos de interés busca aumentar la cantidad de personas interesadas en el 
proyecto.   
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Ejecución / grupos de interés 
Tabla 4-26.  Resultados pregunta 25. Encuesta a gerentes.   
La búsqueda del apoyo de los grupos de interés en los proyectos internos genera 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 
Obtenido 
Un listado de los posibles problemas para obtener apoyo 17 54.84 
Lista de cambios solicitados por el grupo de interés 11 35.48 
Actualización al registro de interesados 3 9.68 
 
Figura 4-25. Resultados pregunta 25. Encuesta a gerentes.   
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Un 54.84% opina que la búsqueda del apoyo de los grupos de interés en los 
proyectos internos genera un listado de los posibles problemas para obtener apoyo. 
El 35.48% considera que genera una lista de cambios solicitados por el grupo de 
interés; y un 9.68% considera que genera una actualización al registro de 
interesados. 
A. Resumen de resultados obtenidos de la encuesta a gerentes por área de 
conocimiento  y grupo de proceso 
Los resultados de opinión obtenidos de la encuesta a gerentes se establecen en el 
siguiente análisis:   
Inicio / integración 
 No existe noción clara de los grupos de proceso que metodológicamente 
deben contemplarse en el desarrollo de los proyectos internos.  
 Las iniciativas para nuevos proyectos por lo general no se documentan.  
Planificación / Integración 
 No hay claridad de lo que es un plan de gestión, considerándose en su 
mayoría que es una lista de tareas elaboradas por el equipo desarrollador del 
proyecto.  
Ejecución / Integración 
 La mayoría de los proyectos no aplica la gestión integrada de cambios para 
las solicitudes y aprobaciones de cambios.  
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Ejecución / Integración 
 No existe un proceso definido, claro, del proceso para solicitar y aprobar  
cambios en los proyectos internos. En su mayoría se realizan de manera 
verbal; no se documentan.  
Seguimiento y control / Integración 
 Los proyectos internos en su mayoría no se documentan; los que se 
documentan no siguen un orden establecido del tipo de documentación que se 
debe establecer.   
Planificación / Alcance 
 La definición del alcance se establece dependiendo de quienes estén 
involucrados en el proyecto y como cada quien considera que se debe hacer. 
Planificación / Tiempo 
 No existe consenso sobre la forma como se debe definir el cronograma en los 
proyectos. Los tiempos para desarrollar las actividades se establecen según la 
disponibilidad del recurso humano, no sobre estimaciones de la duración de 
las actividades.  
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Planificación / Costo 
 Hay proyectos con financiamiento aprobado al ser proyectos por obligación, 
sin necesariamente ser los proyectos que más benéficos van a traer a la 
organización. 
Planificación / Calidad 
 El control de calidad de los proyectos se aplica a revisiones de los entregables 
hasta que el proyecto ha finalizado., no se gestiona un control de calidad a los 
procesos o durante el proceso del proyecto.  
Ejecución / Calidad  
 No se gestionan planes de mejora para el desarrollo de los proyectos internos. 
Seguimiento y Control / Calidad 
 El éxito de los proyectos se determina solo cuando cumplen con el alcance, no 
se toman en cuenta los otros dos factores de la triple restricción, tiempo y 
costo. 
Planificación / Recurso Humanos 
 Los recursos humanos que se asignan a los proyectos se eligen por su 
disponibilidad, no por perfiles y competencias idóneas según los tipos de 
proyectos.  
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Ejecución / Comunicación 
 No se planifica la comunicación, por lo que no hay una forma definida para la 
comunicación de los proyectos, la comunicación en su mayoría se realiza por 
correo electrónico, siendo un medio poco confiable aspecto que impacta la 
ejecución de los proyectos. 
Seguimiento y control / Comunicación 
 No hay claridad sobre la definición de la información de desempeño, o el 
propósito de esta información. Este es un aspecto que no se toma en cuenta 
para el seguimiento y control de los proyectos. 
Planificación / Riesgos 
 En la mayoría de los proyectos no hay plan de gestión de riesgos, ni se 
registra la información sobre posibles riesgos. En los casos en que los riesgos 
se gestionan, solo se establece un listado de posibles respuestas a los riesgos 
con mayor impacto. 
Ejecución / Adquisiciones 
 Para la gestión de adquisiciones, no se establecen acuerdo con respecto a  
cuál es la calidad esperar, como se van a controlar posibles cambio, como son 
las garantías, etc. El único aspecto que se considera al momento  de la 
negociación con los proveedores, es un acuerdo con respecto al tiempo de 
entrega. 
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Inicio  / Grupos de interés  
 No se identifican ni se documentan formalmente los grupos de interés de los 
proyectos internos. 
Planificación / Grupos de Interés  
 No se cuenta con un plan de gestión de los grupos de interés. 
Ejecución / grupos de interés 
 No hay claridad sobre el papel que cumplen los grupos de interés, o sobre el 
papel que deben cumplir en el proyecto, ni como buscar su apoyo. 
B. Análisis de resultados de la encuesta a participantes 
La encuesta a participantes de los proyectos se aplicó a la totalidad de las 14 
personas participantes de los proyectos internos. La siguiente tabla muestra las 
respuestas de los participantes de proyectos.  
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  
# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 
obtenidas 
% 
2 Los nuevos proyectos internos 
surgen por 
Disponibilidad de recursos 6 42.86 
Solicitud de la alta gerencia 6 42.86 
Solicitud de un cliente 2 14.29 
4 ¿Cuándo se evalúa el 
desempeño de las etapas de 
los proyectos? 
Al final de cada etapa 2 14.29 
Durante la ejecución de las etapas 6 42.86 
No se evalúa. 6 42.86 
7 ¿Cómo se comunican las 
aprobaciones de cambio? 
Oralmente a la persona que ejecuta el cambio 4 28.57 
En reunión con todas las partes involucradas, incluyendo el gerente de proyecto. 4 28.57 
Por e-correo a los involucrados con el cambio 6 42.86 
8 ¿Una vez autorizados los 
cambios, como se controla su 
implementación? 
No se controlan. 3 21.43 
Por bitácora de cambios aprobados e implementados 5 35.71 
Por medio de listados de verificación 6 42.86 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  
# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 
obtenidas 
% 
10 ¿Qué tipo de documentación se 
genera al finalizar el proyecto? 
Documentación resultante de las actividades del proyecto 5 35.71 
Documentos de cierre de las etapas del proyecto 6 42.86 
Información histórica 3 21.43 
11 ¿Cómo se definen los 
entregables de los proyectos? 
En reuniones con todos los interesados del proyecto 8 57.14 
En reuniones de la alta gerencia. 1 7.14 
En reuniones entre alta gerencia y equipo de proyecto que se asigna. 5 35.71 
12 ¿Cómo se documentan los 
entregables de los proyectos? 
En un registro de requerimientos 4 28.57 
En un sistema de manejo de tiquetes 6 42.86 
En una lista en un Google Doc. 4 28.57 
15 ¿Cómo se almacena la 
documentación de los 
proyectos internos? 
Utilización de Google Docs. 4 28.57 
Repositorio de información común 8 57.14 
En un sistema en línea de manejo de proyectos 2 14.29 
(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  
# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 
obtenidas 
% 
16 ¿Qué cantidad de cambios 
pueden realizarse al proyecto? 
Los cambios necesarios aprobados, siempre y cuando estén de la mano con el 
alcance 
7 50 
Los solicitados sin importar cambios a la fecha de entrega 2 14.29 
Los que no afecten la fecha de finalización. 5 35.71 
17 ¿Quién define el cronograma 
del proyecto? 
Departamento o persona interesada que solicita el proyecto 5 35.71 
El gerente general 1 7.14 
Entre las partes involucradas 8 57.14 
19 ¿Quiénes tienen acceso al 
cronograma del proyecto? 
No hay cronograma, sólo se conoce la fecha de entrega 5 35.71 
Sólo el líder del proyecto 2 14.29 
Todos los participantes en el proyecto 7 50 
21 ¿Cómo se comunican los 
cambios al cronograma? 
Por correo 11 78.57 
Por reunión general 2 14.29 
Sistema en línea de manejo de proyectos 1 7.14 
(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  
# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 
obtenidas 
% 
23 ¿Cómo se aprueban los costos 
de las actividades? 
Por propuesta al gerente del proyecto 4 28.57 
Por propuesta al gerente financiero 5 35.71 
Por propuesta al gerente general 5 35.71 
24 ¿Quién controla la información 
financiera del proyecto durante 
su ejecución? 
El gerente financiero 7 50 
El gerente general 4 28.57 
Todos los interesados del proyecto 3 21.43 
27 ¿Cómo se definen las métricas 
de calidad de los proyectos 
internos? 
Listado de verificación para cada tarea. 1 7.4 
Medidas al resultado del proyecto 4 28.57 
No se definen métricas. 9 64.29 
28 ¿Para qué se utilizan las 
medidas del control de calidad 
de los proyectos internos? 
Miden la calidad de los procesos del proyecto contra los requerimientos del 
proyecto 
8 57.14 
Miden la cantidad de errores que se identifican en el producto final 1 7.14 
No se utilizan medidas de calidad para los proyectos internos 5 35.71 
(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  
# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 
obtenidas 
% 
31 ¿Cómo se asigna el tiempo de 
los recursos humanos para los 
proyectos? 
Recursos asignados por días 3 21.43 
Recursos asignados por hora 7 50 
Recursos asignados por semana 4 28.57 
33 ¿Cómo se establece el horario 
de los recursos humanos para 
trabajar en un proyecto interno? 
De acuerdo a la de finalización del proyecto 2 14.29 
De acuerdo a su disponibilidad 10 71.43 
De acuerdo al cronograma del proyecto 2 14.29 
34 La planificación de la 
comunicación de los proyectos 
internos consiste en: 
Un calendario de reuniones con los interesados del proyecto 5 35.71 
Un sistema de proyectos en línea para el desarrollo del proyecto 2 14.29 
Una lista de interesados compartida con los desarrolladores del proyecto 7 50 
39 El análisis cualitativo de los 
riesgos de los proyectos 
internos se refleja en 
Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 3 21.43 
No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 7 50 
Un análisis subjetivo de los riesgos del proyecto 4 28.57 
(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  
# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 
obtenidas 
% 
40 El análisis cuantitativo de los 
riesgos de los proyectos 
internos se refleja en 
Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 4 26.67 
No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 8 53.33 
Un análisis probabilístico del  proyecto 3 20 
42 El seguimiento  y control de los 
posibles riesgos de los 
proyectos internos podría 
generar: 
Recomendación de acciones correctivas y preventivas 6 42.86 
Recomendación de cambios al  alcance 5 35.71 
Recomendación de los riesgos por mitigar 3 21.43 
45 Para el seguimiento y control 
de las adquisiciones de los 
proyectos internos se realiza la 
siguiente actividad 
Listado de problemas potenciales que puedan significar una adquisición no 
planeada anteriormente 
7 50 
Listado del desempeño de las adquisiciones realizadas al momento 5 35.71 
Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 2 14.29 
46 Al cierre de las adquisiciones 
de los proyectos internos se 
Documenta la aceptación formal de lo entregado por el proveedor 7 42.86 
Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 1 35.71 
Se continúa con el desarrollo del proyecto sin un cierre de las adquisiciones 6 21.43 
(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  
# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 
obtenidas 
% 
50 
Los cambios solicitados por los 
grupos de interés de los 
proyectos internos 
corresponden a: 
Cambios al proyecto para alinearlo a la estrategia de la organización 6 50 
Cambios al proyecto para aumentar el impacto del proyecto en la organización. 5 7.14 
Cambios al proyecto para reducir los costos 3 42.86 
 
(continuación) 
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C. Análisis por área de conocimiento / proceso 
Inicio / integración 
Tabla 4-28.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.   
Los nuevos proyectos internos surgen por: 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Disponibilidad de recursos 6 42.86 
Solicitud de la alta gerencia 6 42.86 
Solicitud de un cliente 2 14.29 
 
 
Figura 4-26.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (42.86%) de las personas que contestó opina que los proyectos internos 
surgen por solicitud de la alta gerencia. Un mismo porcentaje opina que surgen por la 
disponibilidad del recurso humano en ese momento. Un 14.29% considera que 
surgen de una solicitud de un cliente. 
Tabla 4-29.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.   
¿Cuándo se evalúa el desempeño de las etapas de los proyectos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Al final de cada etapa 2 14.29 
Durante la ejecución de las etapas 6 42.86 
No se evalúa. 6 42.86 
 
 
Figura 4-27. Resultados pregunta 2.  Encuesta a participantes.   
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Un 42.86% considera que la evaluación del desempeño de los proyectos internos se 
realiza durante la ejecución de las etapas del proyecto; un mismo porcentaje de 
personas opina que el desempeño no se evalúa. El 14.29% considera que la 
evaluación se realiza al final de cada etapa. 
Seguimiento y control / Integración 
Tabla 4-30.  Resultados pregunta 3. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se comunican las aprobaciones de cambio? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Oralmente a la persona que ejecuta el cambio 4 28.57 
En reunión con todas las partes involucradas, incluyendo el gerente de 
proyecto. 
4 28.57 
Por e-correo a los involucrados con el cambio 6 42.86 
 
  
141 
 
Figura 4-28. Resultados pregunta 3. Encuesta a participantes.   
La mayoría (42.86%) opina que las comunicaciones de las aprobaciones de cambio 
se realizan por correo electrónico a las personas involucradas con el cambio 
solicitado. El 28.57% opina que se comunican en reunión con todas las partes 
involucradas con el cambio; el 28.57% considera que se comunican de forma verbal 
a la persona que ejecuta el cambio. 
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Tabla 4-31.  Resultados pregunta 4. Encuesta a participantes.   
¿Una vez autorizados los cambios, como se controla su implementación? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
No se controlan 3 21.43 
Por bitácora de cambios aprobados e implementados 5 35.71 
Por medio de listados de verificación 6 42.86 
 
 
Figura 4-29.  Resultados pregunta 4. Encuesta a participantes.  . 
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El 42.86% opina que la implementación de los cambios se controla con listados 
de verificación. El 36.71% considera que se controla por bitácora de cambios 
aprobados e implementados; el 21.43% considera que no se controla. 
Cierre / Integración 
Tabla 4-32.  Resultados pregunta 5. Encuesta a participantes.   
¿Qué tipo de documentación se genera al finalizar el proyecto? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Documentación resultante de las actividades del proyecto 5 35.71 
Documentos de cierre de las etapas del proyecto 6 42.86 
Información histórica 3 21.43 
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Figura 4-30.  Resultados pregunta 5. Encuesta a participantes.   
La mayoría (42.86%) de las personas que contestaron opina que al finalizar los 
proyectos se genera un documento de cierre de las etapas de los proyectos, 
mientras que el 35.71% piensa que se generan documentos de las actividades de los 
proyectos. El 21.43% considera que se genera información histórica del proyecto. 
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Planificación / alcance 
Tabla 4-33.  Resultados pregunta 6. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se definen los entregables de los proyectos? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
En reuniones con todos los interesados del proyecto 8 57.14 
En reuniones de la alta gerencia. 1 7.14 
En reuniones entre alta gerencia y equipo de proyecto que se asigna. 5 35.71 
 
 
Figura 4-31.  Resultados pregunta 6. Encuesta a participantes.   
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El 57.14% opina que los entregables del proyecto se definen en reuniones con 
todos los interesados, mientras que el 35.71% considera que se definen en 
reuniones entre la alta gerencia y el equipo del proyecto al que se asigna el proyecto. 
Sólo el 7.14% considera que se definen en reuniones de la alta gerencia. 
Tabla 4-34.  Resultados pregunta 7. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se documentan los entregables de los proyectos? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% 
Obtenido 
En un registro de requerimientos 4 28.57 
En un sistema de manejo de tiquetes 6 42.86 
En una lista en un Google Doc. 4 28.57 
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Figura 4-32.  Resultados pregunta 7. Encuesta a participantes.   
El 42.86% de quienes contestaron la encuesta opina que la documentación de los 
entregables de los proyectos es un sistema de manejo de tiquetes. El 28.57% 
considera que la documentación es una lista en un documento Google y el 28.57% 
considera que es un registro de requerimientos. 
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Tabla 4-35.  Resultados pregunta 8. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se almacena la documentación de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 
Obtenido 
Utilización de Google Docs. 4 28.57 
Repositorio de información común 8 57.14 
En un sistema en línea de manejo de proyectos 2 14.29 
 
 
Figura 4-33.  Resultados pregunta 8. Encuesta a participantes.   
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El 57.14% opina que la documentación de los proyectos internos se almacena 
en un repositorio de información común. Un 28.57%, considera que se utiliza un 
Google Doc.  El 14.29% considera que se utiliza un sistema en línea de manejo de 
proyectos.   
 
Seguimiento y control / alcance 
Tabla 4-36.  Resultados pregunta 9. Encuesta a participantes.   
¿Qué cantidad de cambios pueden realizarse al proyecto? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% 
Obtenido 
Los cambios necesarios aprobados, siempre y cuando estén de la mano con el 
alcance 
7 50 
Los solicitados sin importar cambios a la fecha de entrega 2 14.29 
Los que no afecten la fecha de finalización del proyecto 5 35.71 
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Figura 4-34.  Resultados pregunta 9. Encuesta a participantes.   
El 50% opina que la cantidad de cambios que pueden realizarse al proyecto son los 
necesarios aprobados, siempre y cuando estén alineados al alcance. El 35.71%  
opina que la cantidad responde a los que no afectan la fecha de finalización del 
proyecto. El 14.29% opina que la cantidad responde a los solicitados sin importar 
cambios a la fecha de entrega. 
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Planificación / Tiempo 
Tabla 4-37.  Resultados pregunta 10. Encuesta a participantes.   
¿Quién define el cronograma del proyecto? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% 
Obtenido 
Departamento o persona interesada que solicita el proyecto 5 35.71 
El gerente general 1 7.14 
Entre las partes involucradas 8 57.14 
 
 
Figura 4-35.  Resultados pregunta 10. Encuesta a participantes.   
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En su mayoría (57.14%) los participantes en proyectos opinan que el cronograma del 
proyecto se define entre las partes involucradas en el proyecto. El 35.71% opina que 
lo define el departamento o persona que solicita el proyecto. El 7.14% considera que 
el gerente general lo define.  
Tabla 4-38.  Resultados pregunta 11. Encuesta a participantes.   
¿Quiénes tienen acceso al cronograma del proyecto? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
No hay cronograma, sólo se conoce la fecha de entrega 5 35.71 
Sólo el líder del proyecto 2 14.29 
Todos los participantes en el proyecto 7 50 
 
  
153 
 
 
Figura 4-36.  Resultados pregunta 11. Encuesta a participantes.   
La mayoría (50%) opina que todos son los participantes en el proyecto tienen acceso 
al cronograma del proyecto. El 35.71% opina que no hay cronograma y solo se 
conoce la fecha de entrega del proyecto. El 14.29% opina que sólo el líder del 
proyecto tiene acceso al cronograma. 
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Seguimiento y control / tiempo 
Tabla 4-39.  Resultados pregunta 12. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se comunican los cambios al cronograma? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Por correo 11 78.57 
Por reunión general 2 14.29 
Sistema en línea de manejo de proyectos 1 7.14 
 
 
Figura 4-37.  Resultados pregunta 12. Encuesta a participantes.   
La mayoría opina (78.57%) que los cambios al cronograma se comunican por 
correo. El 14.29% que se comunican por reunión general; el 7.14% opina que se 
comunican por un sistema en línea de manejo de proyectos. 
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Planificación / costo 
Tabla 4-40.  Resultados pregunta 13. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se aprueban los costos de las actividades? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Por propuesta al gerente del proyecto 4 28.57 
Por propuesta al gerente financiero 5 35.71 
Por propuesta al gerente general 5 35.71 
 
 
Figura 4-38.  Resultados pregunta 13. Encuesta a participantes.   
El 35.71% considera que los costos de las actividades se aprueban por propuesta al 
gerente financiero. En igual porcentaje, las personas que contestaron opinan que se 
aprueban por propuesta al gerente general; el 28.57% considera que los costos se 
aprueban por propuesta al gerente del proyecto. 
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Seguimiento y Control / Costo 
Tabla 4-41.  Resultados pregunta 14. Encuesta a participantes.   
¿Quién controla la información financiera del proyecto durante su ejecución? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
El gerente financiero 7 50 
El gerente general 4 28.57 
Todos los interesados del proyecto 3 21.43 
 
 
Figura 4-39.  Resultados pregunta 14. Encuesta a participantes.   
En su mayoría (50%)  se percibe que el gerente financiero es quien controla la 
información financiera del proyecto durante su ejecución. El 28.57% opina que es el 
gerente general; y el 21.43% que son todos los interesados del proyecto.  
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Ejecución / Calidad  
Tabla 4-42.  Resultados pregunta 15. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se definen las métricas de calidad de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Listado de verificación para cada tarea. 1 7.4 
Medidas al resultado del proyecto 4 28.57 
No se definen métricas. 9 64.29 
 
 
 
Figura 4-40.  Resultados pregunta 15. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (64.29%) considera que en los proyectos internos no se definen 
métricas de calidad.  El 28.57% opina que se definen por mediciones al resultado 
del proyecto y el  7.14 % que se definen por listado de verificación para cada tarea. 
Tabla 4-43.  Resultados pregunta 16. Encuesta a participantes.   
¿Para qué se utilizan las medidas del control de calidad de los proyectos internos? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Miden la calidad de los procesos del proyecto contra los requerimientos del 
proyecto 
8 57.14 
Miden la cantidad de errores que se identifican en el producto final 1 7.14 
No se utilizan medidas de calidad para los proyectos internos 5 35.71 
 
 
Figura 4-41.  Resultados pregunta 16. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (57.14%) opina que las medidas de control de calidad de los proyectos 
internos se utilizan para medir la calidad de los procesos del proyecto contra los 
requerimientos del proyectos. El 35.71% opina que no se utilizan medidas de control 
de calidad; el 7.14% considera que miden la cantidad de errores que se identifican en 
el producto final. 
Planificación / Recursos Humanos 
Tabla 4-44.  Resultados pregunta 17. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se asigna el tiempo de los recursos humanos para los proyectos? 
Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 
Recursos asignados por días 3 21.43 
Recursos asignados por hora 7 50 
Recursos asignados por semana 4 28.57 
 
Figura 4-42. Resultados pregunta 17. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (50%) opina que el tiempo de los recursos humanos para los proyectos 
se asigna por hora. El 28.57% considera que se asigna por semana y el 21.43% 
considera que se asigna por días. 
Ejecución / Recursos Humanos 
Tabla 4-45.  Resultados pregunta 18. Encuesta a participantes.   
¿Cómo se establece el horario de los recursos humanos para trabajar en un proyecto interno? 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
De acuerdo a la de finalización del proyecto 2 14.29 
De acuerdo a su disponibilidad 10 71.43 
De acuerdo al cronograma del proyecto 2 14.29 
 
 
Figura 4-43.  Resultados pregunta 18. Encuesta a participantes.   
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El 71.43% opina que el horario de los recursos humanos para trabajar en un proyecto 
interno se establece de acuerdo a su disponibilidad.  El 14.29% considera que se 
establece según el cronograma del proyecto; en igual porcentaje se opina que se 
establece de acuerdo a la finalización del proyecto. 
Planificación / comunicación 
Tabla 4-46.  Resultados pregunta 19. Encuesta a participantes.   
La planificación de la comunicación de los proyectos internos consiste en: 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Un calendario de reuniones con los interesados del proyecto 5 35.71 
Un sistema de proyectos en línea para el desarrollo del proyecto 2 14.29 
Una lista de interesados compartida con los desarrolladores del proyecto 7 50 
 
Figura 4-44.  Resultados pregunta 19. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (50%) opina que la planificación de la comunicación de los proyectos 
internos es una lista de interesados compartida con los desarrolladores del proyecto. 
El 35.71% opina que es un calendario de reuniones con los interesados del 
proyectos; y el 14.29% considera que es un sistema de proyectos en línea para el 
desarrollo de los proyectos. 
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Planificación / riesgos 
Tabla 4-47.  Resultados pregunta 20. Encuesta a participantes.   
El análisis cualitativo de los riesgos de los proyectos internos se refleja en 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 3 21.43 
No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 7 50 
Un análisis subjetivo de los riesgos del proyecto 4 28.57 
 
 
Figura 4-45.  Resultados pregunta 20. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (50%) percibe que el análisis cualitativo de los riesgos de los 
proyectos internos que no se realiza. El 28.57% opina que se refleja en un análisis 
subjetivo de los riesgos del proyecto; y el 21.43% que se refleja en una lista 
priorizada de los riesgos que afectan el proyecto. 
Tabla 4-48.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes.   
El análisis cuantitativo de los riesgos de los proyectos internos se refleja en 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 4 26.67 
No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 8 53.33 
Un análisis probabilístico del  proyecto 3 20 
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Figura 4-46.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes.   
La mayoría (53.33%) opina que el análisis cuantitativo de los riesgos de los 
proyectos internos no se realiza. El 26.67% opina que se refleja en una lista 
priorizada de los riesgos que afectan el proyecto; y un 20% que se refleja en un 
análisis probabilístico del proyecto. 
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Seguimiento y control / riesgos  
Tabla 4-49.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes.   
El seguimiento  y control de los posibles riesgos de los proyectos internos podría generar: 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Recomendación de acciones correctivas y preventivas 6 42.86 
Recomendación de cambios al  alcance 5 35.71 
Recomendación de los riesgos por mitigar 3 21.43 
 
Figura 4-47.  Resultados pregunta 22. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (42.86%) percibe que el seguimiento y control de los riesgos de los 
proyectos internos podría generar recomendaciones de acciones correctivas y 
preventivas. El 35.71% opina que podría generar recomendaciones de cambios al 
alcance y el 21.43% que podría generar recomendaciones de mitigación de riesgos. 
Seguimiento y Control / adquisiciones 
Tabla 4-50.  Resultados pregunta 23. Encuesta a participantes.   
Para el seguimiento y control de las adquisiciones de los proyectos internos se realiza la siguiente actividad 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% 
Obtenido 
Listado de problemas potenciales que puedan significar una adquisición no planeada 
anteriormente 
7 50 
Listado del desempeño de las adquisiciones realizadas al momento 5 35.71 
Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 2 14.29 
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Figura 4-48.  Resultados pregunta 23. Encuesta a participantes.   
La mayoría (50%) opina que el seguimiento y control de las adquisiciones de los 
proyectos internos se realiza al levantarse un listado de problemas potenciales 
significativos para una adquisición no planeada anteriormente.  El 35.71% opina que 
se realiza levantando un listado del desempeño de las adquisiciones realizadas al 
momento. El 14.29% opina que se realiza anotándose los proveedores exitosos 
dentro del registro de proveedores. 
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Seguimiento y Control / grupos de interés 
Tabla 4-51.  Resultados pregunta 26. Encuesta a participantes.   
Los cambios solicitados por los grupos de interés de los proyectos internos corresponden a: 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Cambios al proyecto para alinearlo a la estrategia de la organización 6 42.86 
Cambios al proyecto para aumentar el impacto del proyecto en la organización. 5 35.71 
Cambios al proyecto para reducir los costos 3 21.43 
 
 
Figura 4-49.  Resultados pregunta 26. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (42.86%) opina que los cambios solicitados por los grupos de interés  
corresponden a cambios para alinear el proyecto a la estrategia de la organización. 
El 35.71% opina que corresponden a cambios para aumentar el impacto del proyecto 
en la organización; el 21.43% percibe que corresponden a cambios para reducir los 
costos. 
Cierre / Adquisiciones 
Tabla 4-52.  Resultados pregunta 25. Encuesta a participantes.   
Al cierre de las adquisiciones de los proyectos internos se 
Opciones de respuestas 
Cantidad de 
respuestas 
% Obtenido 
Documenta la aceptación formal de lo entregado por el proveedor 7 50 
Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 1 7.14 
Se continúa con el desarrollo del proyecto sin un cierre de las adquisiciones 6 42.86 
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Figura 4-50.  Resultados pregunta 25. Encuesta a participantes.   
La mayoría (50%) percibe que al cierre de las compras de los proyectos internos se 
documenta la aceptación formal de lo entregado por el proveedor. El 42.86% opina 
que se continúa con el desarrollo del proyecto sin un cierre de las adquisiciones y el 
7.14% considera que se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de 
proveedores. 
D. Resumen de resultados sobre la encuesta a participantes de acuerdo con las 
10 áreas de conocimiento y los 5 grupos de proceso. 
De los resultados de opinión de la encuesta a participantes sobre el desarrollo de los 
proyectos internos se establece el siguiente análisis:    
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Inicio / integración 
 Los proyectos internos, a pesar de que suelen responder a necesidades 
internas, en su mayoría surgen por la necesidad de que los recursos 
disponibles sean productivos. No siempre son proyectos bien definidos; son 
ideas para ocupar a los recursos humanos.  
 No se evalúan las etapas de los proyectos internos; ni está claramente 
definido el momento en el que se deben realizar evaluaciones del desempeño 
de los proyectos internos. 
Seguimiento y control / Integración 
 Las solicitudes y aprobaciones de cambio se comunican por correo electrónico 
a las personas involucradas con el cambio solicitado. La implementación de 
los cambios se controla por medio de listados de verificación. 
Cierre / Integración 
 No existe claridad sobre la forma como se documentan; cómo ni cuándo se 
cierran los proyectos, confundiéndose con cierres de las etapas de los 
mismos.  
Planificación / alcance 
 Existe confusión sobre la definición y almacenamiento de la documentación de 
los entregables de los proyectos. 
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Seguimiento y control / alcance 
 No hay procedimiento establecido sobre la gestión integrada de cambios, 
generando confusión sobre los cambios que pueden realizarse ni la forma de 
aprobación de las solicitudes de cambio. 
Planificación / Tiempo 
 El cronograma no se define para todos los proyectos o se define entre las 
partes involucradas del proyecto, con facilidad de acceso a quienes participan 
en el proyecto.  
Seguimiento y control / tiempo 
 Los cambios en el cronograma se realizan por medio de un correo electrónico, 
el cual se considera un medio no confiable ya que no da seguridad de que se 
lea a tiempo. 
Planificación / costo 
 No hay claridad sobre quien aprueba los costos de las actividades - gerente 
financiero o gerente general. 
Seguimiento y Control / Costo 
  El control de la información sobre los costos durante la ejecución de un 
proyecto lo tienen el gerente general o el gerente financiero. 
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Ejecución / Calidad  
 Por lo general no se definen métricas de calidad de los proyectos internos.  
Planificación / Recursos humanos 
 La asignación del tiempo de los recursos humanos a los proyectos es según 
su disponibilidad; cuando no están trabajando para las agencias. Suele ser por 
horas, ya que es muy difícil conocer su disponibilidad con anticipación.  
Ejecución / Recursos humanos 
 El horario establecido es difícil de cumplir, la disponibilidad de los recursos 
varía semana a semana, comprometiendo tiempos de entrega y alcance. Se 
realizan constantes modificaciones al cronograma, las cuales no siempre 
benefician o se ajustan al resto del equipo ejecutor. 
Planificación / comunicación 
 La planificación de la comunicación en la mayoría de los proyectos internos es 
un listado de grupos de interés compartida con los desarrolladores del 
proyecto. Hay  confusión sobre que debe incluir la  planificación de las 
comunicaciones, si es solo un calendario o  en sí debería ser un sistema de 
proyectos en línea, o que se debe incluir. 
Planificación / riesgos 
 Por lo general no se realiza análisis cualitativo ni cuantitativo de los riesgos.  
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Seguimiento y control / riesgos  
 En los casos que se realiza el seguimiento y control de los riesgos no se 
generan recomendaciones de acciones correctivas y preventivas. 
Seguimiento y Control / adquisiciones 
 Se tiene claridad de que se debe llevar un tipo de documentación, pero no se 
sabe con certeza la información que debe llevar la documentación. 
Seguimiento y Control / grupos de interés 
 Los cambios solicitados por los grupos de interés de los proyectos internos 
corresponden a cambios al proyecto para alinearlo a la estrategia de la 
organización. 
Cierre / Adquisiciones 
 Al cierre de las adquisiciones se documenta la aceptación formal de lo 
entregado por el proveedor. En algunas ocasiones se anotan los proveedores 
exitosos dentro del registro de proveedores. 
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E. Conclusiones de las dos encuestas a participantes y a gerentes de 
proyectos 
 Prodigious Latin America no cuenta con un vocabulario común de términos 
para la gestión de proyectos. No se usa un vocabulario profesional, común y 
estandarizado, de manera consistente en todos los proyectos.  
 No se cuenta con procesos para el desarrollo de los proyectos internos. Si 
bien existen algunos procesos, no existe una noción clara de los correctos ni 
una estructura para su desarrollo. 
 Los proyectos internos surgen por diversas necesidades, no se documenta su 
autorización, no hay claridad sobre los grupos de procesos ni sobre la 
evaluación de las distintas etapas. 
 No hay procedimiento para la realización de cambios; es un proceso informal. 
Se aprueban y se solicitan de manera verbal en una reunión o por correo.  En 
algunos proyectos se cuenta con listas de verificación para controlar los 
cambios. 
 Se realizan revisiones periódicas del estado de los proyectos, pero no en 
todos los casos.  
 El alcance lo definen las partes involucradas pero no se documenta. El 
alcance de cada proyecto se gestiona de manera distinta. 
 No existe claridad sobre cómo se deben elaborar los cronogramas; algunos 
proyectos lo tienen, otros no. No siempre se da acceso al cronograma, por lo 
que para algunas personas es inexistente. En los casos en que si existe, se 
define por disponibilidad de recursos. Los cambios al cronograma se realizan 
por medio del correo o verbalmente.  
 El gerente general y financiero controlan los costos, tanto para la planificación 
como para la ejecución.  
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 A pesar de no contar con métricas y criterios de aceptación, los proyectos se 
revisan de acuerdo a los entregables y su resultado final. Si se necesitan 
mejoras,  se realizan para mejorar el desempeño del proyecto. 
 Se considera que los proyectos exitosos son aquellos que cumplen con el 
alcance y en algunos casos los que cumplen con el cronograma. 
 Los recursos humanos se eligen de acuerdo con su disponibilidad, usualmente 
por tiempo medido en horas y de acuerdo con su experiencia. 
 En su mayoría, las comunicaciones se gestionan por correo electrónico. En 
ocasiones se realiza una lista de interesados, pero no hay claridad sobre la 
función o papel de los interesados en el proyecto. 
 La gestión de riesgos es un área casi desconocida en la gestión de proyectos 
internos; no se planifica. En los casos que se establece una lista de posibles 
respuestas a los riesgos, las mismas no se analizan. No se analiza la 
probabilidad de impacto sobre los objetivos del proyecto. 
 Las adquisiciones se gestionan de manera más formal con procesos de 
aprobación que a veces se utilizan. Hay listas de proveedores aprobados, se 
establecen acuerdos con los mismos y se califica su desempeño. Se cuenta 
con un proceso de aceptación formal que no se utiliza en todos los proyectos. 
 Los grupos de interés no se documentan ni se gestiona su participación. Se 
asume quienes son y se busca su apoyo. Pueden surgir cambios y ajustes al 
proyecto para alinearlo a la estrategia de la organización. 
 Se considera que no hay una metodología estandarizada para el desarrollo de 
los proyectos internos. Cada proyecto se gestiona de manera única.  
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4.1.2 Resultado entrevistas 
La entrevista se aplicó a un grupo seleccionado de los participantes de proyectos, 
cuya participación es constante y contaban con disponibilidad para participar en las 
entrevistas. Las entrevistas se realizaron en sesiones individuales con cada una de 
las personas entrevistadas. 
De los 8 puestos seleccionados, no se realizó la entrevista al puesto de Gerente de 
operaciones por renuncia antes de la realización de las entrevistas. Las 7 personas 
entrevistadas corresponden a un 87.5 % (8 = 100%). La distribución de los puestos se 
puede observar en la tabla 3-5 del capítulo 3.  
Las siguientes son las 11 preguntas establecidas para las entrevistas:  
1. ¿Cómo se gestiona la finalización del proyecto? 
2. ¿Cómo se establece la estructura de descomposición del  trabajo para el 
desarrollo de los proyectos internos? 
3. ¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones del alcance?  
4. ¿Cómo se toman estas decisiones? 
5. ¿Cómo se definen los hitos del proyecto? 
6. ¿Cómo se planifica el presupuesto de los proyectos internos?  
7. ¿Cuáles documentos forman parte del plan de comunicaciones de proyectos 
internos? 
8. ¿Cómo se  comunican la necesidad de ajustes y modificaciones de los 
proyectos internos?   
9. ¿Cómo se documentan los riesgos que afectan al proyecto? 
10. ¿Cuáles son los requisitos para la aprobación de las adquisiciones de los 
proyectos internos?  
11. ¿Quiénes son los interesados de los proyectos internos? 
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A. Aplicación y tabulación de la información 
Se presenta una matriz por pregunta que resume cada una de las preguntas 
planificadas con las respectivas respuestas de las 7 personas  entrevistadas.  
Las respuestas completas a las entrevistas son presentadas en el apéndice 2, tabla 
5-1. 
A. Representación gráfica de los resultados y análisis de las 
entrevistas 
Se realizó un listado de las opciones para determinar las respuestas más comunes a 
cada pregunta. Se estableció una tabla para mostrar las repeticiones de las 
respuestas y en gráfica de pastel para mostrar las respuestas obtenidas por 
pregunta. 
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Tabla 4-53.  Respuestas para la pregunta 1 de las entrevistas.   
 
 
 
 
Figura 4-51.  Gráfico de resultados para la pregunta 1 de las entrevistas.   
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¿Cómo se gestiona la finalización del proyecto? 
Respuesta Repetición 
No hay proceso definido 3 
Lo que se tenía pensando contra lo que se logró. 1 
Cuando se cumple el objetivo 3 
No se comunica 2 
Proyecto finalizado por fecha 1 
Proyectos internos tiene vida continua 1 
Se evalúan 1 
Termina con la entrega 1 
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El 23% opina que no hay un proceso definido para gestión de la finalización del 
proyecto. En igual porcentaje, que se gestiona para cumplir el objetivo. El 15% 
considera que la finalización de los proyectos internos no se comunica. El 8% que la  
finalización es cuando: el proyecto finaliza de acuerdo a la fecha; que los proyectos 
internos tienen vida continua, que se evalúan al finalizar y que terminan con la 
entrega.  
Y un 7% considera que  finaliza por medio de una revisión de lo que se tenía 
pensado contra lo que se logró.  
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Tabla 4-54.  Respuestas para la pregunta 2 de las entrevistas.   
 
¿Cómo se establece la estructura de descomposición del trabajo para el desarrollo de los 
proyectos internos? 
Respuesta Repetición 
Por objetivos 1 
Por población beneficiada 1 
Por fecha límite 1 
Por fases 1 
Reuniones  2 
Revisión de progreso 1 
No hay metodología 2 
A criterio de la persona que iniciativa 1 
Se le asignan tareas a los expertos del tema 1 
División de tareas y responsables asignados 2 
Por disponibilidad 1 
Lista de trabajo 1 
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Figura 4-52.  Gráfico de resultados para la pregunta 2 de las entrevistas.  
El 13% percibe que la descomposición del trabajo para el desarrollo de los proyectos 
internos puede ser: por división de tareas y  responsables asignados; no hay 
metodología; por medio de reuniones. El 7% considera que la descomposición del 
trabajo puede ser: 
o Por revisión de progreso 
o Por criterio de la persona  que propone la iniciativa 
o Se asignan tareas a los expertos del tema 
o Por disponibilidad 
o Una lista de trabajo 
o Por fecha limite 
o Por fases   
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El 6% considera que es por medio de: 
o La población beneficiada 
o Por objetivos 
Tabla 4-55.  Respuestas para la pregunta 3 de las entrevistas.   
 
  
¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones del alcance?  
Respuesta Repetición 
Quien asigna el proyecto 2 
Los interesados 2 
Alta gerencia 1 
Equipo de trabajo 4 
Gerente general 3 
Líder de trabajo 1 
Líder de área 2 
Jefe de operación 2 
Finanzas 1 
Gerente global 1 
La empresa 1 
Personal administrativo 1 
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Figura 4-53.  Gráfico de resultados para la pregunta 3 de las entrevistas.  
El 19% percibe que la toma de decisiones del alcance la realiza el equipo de trabajo. 
El   14% opina que la toma decisiones la hace el gerente general. El 10% que la 
realiza el jefe de operaciones. Un 9% por partes iguales, considera que la toma de 
decisiones del alcance puede ser por:  
o Líder de área 
o Quien asigna el proyecto 
o Los interesados. 
El 5%, por partes iguales, que la toma de decisiones del alcance puede ser por: 
o El líder del trabajo 
o Por finanzas 
o Por el gerente global 
o Por la empresa 
o Por el personal 
administrativo 
o Por la alta gerencia. 
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Tabla 4-56.  Respuestas para la pregunta 4 de las entrevistas.   
 
¿Cómo se toman estas decisiones  sobre el alcance de los proyectos internos? 
Respuesta Repetición 
Muy desordenado 1 
Entre las diferentes áreas 1 
No hay apoyo 1 
Por acuerdo mutuo 1 
Dueño del proceso toma decisión 1 
Priorizando 1 
Dependiente del presupuesto 1 
Se escala con la gerencia 1 
A nivel interno 1 
Por el impacto en la organización 1 
Muy desordenado 1 
Entre las diferentes áreas 1 
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Figura 4-54.  Gráfico de resultados para la pregunta 4 de las entrevistas.  
El 10% considera por partes iguales que la toma de decisiones sobre el alcance se 
da por alguna de las siguientes: 
o  Es muy desordenado 
o  Se realiza entre las diferentes áreas 
o  No hay apoyo 
o  Por acuerdo mutuo 
o  El dueño del proceso toma la decisión 
o  Priorizando 
o  Dependiente del presupuesto 
o  Se escala con la gerencia 
o  A nivel interno 
o  Por el impacto en la organización 
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Tabla 4-57.  Respuestas para la pregunta 5 de las entrevistas.   
  
¿Cómo se definen los hitos del proyecto? 
Respuesta Repetición 
Poco apoyo 1 
Que personas que conozcan las dimensiones del proyecto,  
ayuden 1 
De acuerdo a la cantidad de recursos 1 
Proporcional a las tareas y fases 1 
Aprobación de presupuesto 2 
Permiso para empezar 1 
Entre líderes técnicos y la gerencia 1 
Por el dueño del  proyecto 1 
Reunión informal 1 
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Figura 4-55. Gráfico de respuestas para la pregunta 5 de las entrevistas.  
La mayoría (20%) considera que la definición de los hitos del proyecto se realiza por 
medio de la aprobación del presupuesto. 10% opina que la definición de los hitos del 
proyecto puede ser alguna de las siguientes opciones 
o  Hay poco apoyo 
o  Las personas que conocen las dimensiones del proyecto deben ayudar 
o  De acuerdo a la cantidad de recursos 
o  Proporcional a las tareas y fases 
o  Tener permiso para empezar 
o  Entre líderes técnicos y la gerencia. 
o  El dueño del proyecto 
o  Por medio de una reunión informal 
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Tabla 4-58.  Respuestas para la pregunta 6 de las entrevistas.   
 
 
Figura 4-56.  Gráfico de respuestas para la pregunta 6 de las entrevistas. 
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  ¿Cómo se planifica el presupuesto de los proyectos internos?  
Respuesta Repetición 
Proyección de lo necesario 2 
No hay una planificación domo debería 3 
Aprobación del departamento financiero 3 
Decisión del gerente general 3 
Orden de prioridad 1 
En teoría hay presupuestos asignados  2 
Informar el uso del presupuesto 1 
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El 20%, por partes iguales, considera que la planificación del presupuesto para los 
proyectos internos se realiza por medio de:  
o Aprobación del departamento financiero 
o No hay un planificación como debería 
o Decisión del gerente general. 
El 13% opina que en teoría se cuenta con presupuesto asignado y  que realiza una 
proyección de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. El 7% 
considera que se realiza por orden de prioridad y que se debe informar del uso del 
presupuesto. 
Tabla 4-59.  Respuestas a la pregunta 7 de las entrevistas.   
¿Cuáles documentos forman parte del plan de comunicaciones de proyectos internos? 
Respuesta Repetición 
Correos 4 
Bitácora 1 
Minutas 1 
Mazo de progreso 1 
No hay documentos exactos 3 
Panfleto 1 
Documentación para eventos 1 
No hay plan de comunicaciones 1 
Horario de reuniones 1 
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Figura 4-57.  Gráfico de respuestas de la pregunta 7 de las entrevistas.  
El 29% opina que los documentos que forman parte del plan de comunicaciones de 
los proyectos internos son los correos. El 22% considera que no hay documentos 
exactos; el 7%, por partes iguales, opina que los documentos que forman parte del 
plan de comunicaciones pueden ser alguno de los siguientes: 
o  Bitácora 
o  Minutas 
o  Mazo de progreso 
o  Panfleto 
o  Documentación para eventos 
o  No hay plan de comunicaciones 
o  Horario de reuniones 
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Tabla 4-60.  Respuestas para la pregunta 8 de las entrevistas.   
 
 
 
 
 
 
 
  
¿Cómo se comunican la necesidad de ajustes y modificaciones de los proyectos 
internos?  
Respuesta Repetición 
Los comunica finanzas 1 
Se comunica a quien espera el proyecto 2 
Por correo 4 
Por llamadas 1 
Por reuniones 5 
No hay un proceso 1 
Se comunican al equipo 1 
Se comunican con el líder del proyecto 1 
Se comunican a la gerencia 1 
Si algo no funcionó, se cambia al momento 1 
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Figura 4-58.  Gráfico de respuestas de la pregunta 8 de las entrevistas. 
La mayoría (27.78%) considera que la necesidad de ajustes y modificaciones de los 
proyectos se realiza por medio de reuniones. El 22.22% percibe que los ajustes y 
modificaciones se realizan por medio del correo. Un 11.11% considera que se 
comunican a quien solicitó el proyecto. El 5.56%, por partes iguales, considera que: 
o No hay un proceso 
o Se comunican al equipo 
o Se comunican con el líder el proyectos 
o Se comunican con la gerencia 
o Si algo no funciono se cambia al momento. 
o Los comunica finanzas. 
o Por llamada 
 
5.56% 
11.11% 
22.22% 
5.56% 
27.78% 
5.56% 
5.56% 
5.56% 
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5.56% 
los comunica finanzas
se comunica a quien espera
el proyecto
por correo
por llamadas
por reuniones
no hay un proceso
195 
Tabla 4-61.  Respuestas para la pregunta 9 de las entrevistas.   
 
 
Figura 4-59.  Gráfico de respuestas de la pregunta 9 de las entrevistas. 
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lista verificación
¿Cómo se documentan los riesgos que afectan al proyecto? 
Respuesta Repetición 
Mazo  o bitácora  1 
No hay gestión de riesgos 2 
Líder valida y verifica los posibles riesgos 1 
No se documentan 2 
Lista verificación 1 
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La mayoría (29%) considera que los riesgos que afectan al proyecto no se 
documentan; y en igual porcentaje que no hay gestión de riesgos. El 14% considera 
que los riesgos se documentan por medio de  bitácora. En igual porcentaje opinan 
que se realiza por medio de una lista de verificación, o que el líder valida y verifica 
los posibles riesgos. 
Tabla 4-62.  Respuestas para la pregunta 10 de las entrevistas.   
 
¿Cuáles son los requisitos para la aprobación de las adquisiciones de los proyectos internos? 
Respuesta Repetición 
Proforma con costo 2 
Aprobación del gerente financiero y general 5 
No hay documentación 1 
Valor de retribución de la inversión 1 
Dueño del proyecto 1 
Justificación de la necesidad 2 
3 opciones de cotización 1 
Si proviene de gerencia se aprueban de inmediato 1 
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Figura 4-60.  Gráfico de respuestas de la pregunta 10 de las entrevistas.  
La mayoría (36%) opina que los requisitos para la aprobación de las adquisiciones de 
los proyectos internos son la aprobación del gerente financiero y el gerente general 
El 15% opina que es una proforma con costos. El 14% opina que es la justificación 
de la necesidad. El 7% considera, por partes iguales, que los siguientes aspectos 
aplican: 
o  No  hay documentación 
o  Por el valor de retribución  de la inversión 
o  Por el dueño del proyecto 
o  Por medio de 3 cotizaciones 
o  Si vienen de la gerencia se aprueban de inmediato  
15% 
36% 
7% 
7% 
7% 
14% 
7% 
7% 
proforma con costo
aprobación del gerente
finaciero y general
no hay documetación
valor de retribución de la
inversión
dueño del proyecto
justificación de la necesidad
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Tabla 4-63.  Respuestas para la pregunta 11 de las entrevistas.   
 
 
Figura 4-61.  Gráfico de respuestas de la pregunta 11 de las entrevistas.  
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toda la compañía
area administrativa
¿Quiénes son los interesados de los proyectos internos? 
Respuesta Repetición 
El departamento que desarrolla el proyecto 1 
El usuario final del proyecto 4 
Quien solicita el proyecto 2 
Alta gerencia 2 
Toda la compañía 5 
Área administrativa 2 
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En su mayoría (31%) considera que los interesados de los proyectos internos son 
todos los miembros de la compañía. El 25% opina que son los usuarios finales del 
proyecto. El 13% percibe que son las áreas administrativa y la alta gerencia. El 12% 
opina que son quienes solicitan el proyecto. El 6% percibe que es el departamento 
que desarrolla el proyecto. 
A. Resumen de resultados por área de conocimiento y grupo de interés 
Cierre / Integración 
 Se considera que los proyectos tienen vida continua, no se tiene claro lo que 
es la gestión del cierre. 
 No hay proceso formal de cierre de los proyectos, el cierre no se comunica. 
 Los proyectos se consideran finalizados por tres razones: se concluyen según 
la fecha establecida; cumplieron con el objetivo propuesto y mediante la 
entrega del producto del proyecto.  
 El proceso de cierre que se utiliza en algunos proyectos es una comparación 
de lo planeado contra lo que se hizo. 
 No se mide el impacto o efecto del proyecto. 
Planificación / alcance 
 Hay diversidad de opiniones de lo que significa la planificación del alcance. 
 No se define la descomposición del trabajo por proceso definido.  
 No hay claridad de lo que es la descomposición del trabajo. 
 Cuando la descomposición del trabajo se utiliza, su estructura depende de lo 
que establezca gerente del proyecto.  
 Se desconoce quienes participan en la declaración del alcance. 
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 No hay claridad sobre la forma como se define el alcance de los proyectos. 
Cada proyecto tiene su propia forma de definirlo.  
 La toma de decisiones sobre el alcance es desordenada. No hay consenso 
sobre cómo se toman estas decisiones. 
 La alta gerencia no comunica claramente el alcance; se requieren muchos 
ajustes durante la ejecución por esta inadecuada comunicación. 
 La toma de decisiones sobre el alcance se ve afectada por el impacto del 
proyecto en la organización y cómo obtener mayores beneficios.  
Planificación / Tiempo 
 No hay un concepto claro sobre que es un hito, la mayoría de las personas no 
conoce el término. 
 Los hitos suelen corresponder solamente a aprobaciones de presupuesto, 
 La definición de hitos se realiza de manera empírica y con poco apoyo.  
Planificación / costo 
 Para el presupuesto de cada proyecto interno se requiere aprobación del 
departamento financiero y del gerente general.   
 No siempre se planifica el presupuesto, se solicita dinero durante la ejecución 
del proyecto cuando surge la necesidad. 
 Cuando se planifica el presupuesto, se realiza presentando cotizaciones y 
estimaciones del presupuesto.  
 Las solicitudes de presupuesto que se realizan con antelación a los tres 
meses,  se pasan por alto.  
 Muchos de los proyectos se solicitan de manera urgente, dejando poco tiempo 
para la planificación del presupuesto. 
201 
 Algunos proyectos cuentan con presupuesto para el desarrollo de los 
proyectos, pero no tienen acceso real y oportuno al uso del dinero, dependen 
de la aprobación del gerente general y financiero para el uso del dinero.  
Planificación / comunicación 
 No existe un plan de comunicaciones para los proyectos. 
 La mayoría de las comunicaciones es por correo electrónico y por reuniones. 
 No se utiliza documentación estandarizada. 
 No hay un proceso formal para las comunicaciones: se utilizan medios 
informales, verbalmente y por mensajería interna. 
Seguimiento y control / comunicación 
 La necesidad de ajustes y modificaciones se comunica a quien debe realizar 
el cambio de manera informal, de manera verbal o por correo electrónico. 
 La necesidad de ajustes o modificaciones surge como respuesta a situaciones 
inesperadas, sin claridad de cómo responder a ellas. 
 Los proyectos más estructurados comunican la necesidad de ajustes de 
manera colegiada, después de ser discusión entre las partes involucradas. 
 Para todos los proyectos, la aprobación de ajustes y cambios es 
responsabilidad del gerente general y del gerente de operaciones,  
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Planificación / riesgos 
 No hay gestión de riesgos formal. 
 Los riesgos no se documentan ni se cuenta con plantillas para su gestión. 
 Si se materializa un riesgo, se afronta en ese momento.  
 Si se conoce quien afrontó un riesgo similar, se busca la persona que lo 
gestionó, ya que no hay documentación. 
Planificación / adquisiciones 
 La responsabilidad de aprobación es del gerente financiero y del gerente 
general. 
 La gestión de adquisiciones no está estandarizada. 
 Los procesos establecidos para la gestión de adquisiciones no se comunican  
 Se desconoce cómo acceder a la documentación establecida para las 
adquisiciones. 
Inicio  / Grupos de interés 
 Los grupos de interés no se identifican ni se registran. 
 No se gestionan los grupos de interés. 
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B. Conclusión general de las entrevistas 
 Ciertas áreas funcionales trabajan de manera más estructurada al desarrollar 
proyectos internos. 
 Se percibe incoherencia con respecto a los conceptos  de proyectos; se 
desconocen los cinco grupos de proceso que deberían tener los proyectos; y 
las 10 áreas de conocimiento no se toman en cuenta.  
 La documentación de los proyectos internos es escasa y hay poco 
entendimiento de la gestión de los proyectos por parte de los gerentes y  las 
personas que los ejecutan. 
 En la mayoría de las preguntas, las respuestas inician con “no hay, no existe, 
no se utiliza”, evidencia que los proyectos internos cuentan con muy poca 
estructura en su gestión, y que los equipos involucrados no tienen claro los 
procesos que deben gestionarse.  
 Hay interés de mejorar los procesos de los proyectos internos, pero se 
desconoce cómo se debe hacer o cómo implementar una gestión adecuada.   
 El sentimiento general de las personas entrevistadas con respecto a la gestión 
de proyectos es de un nivel alto de frustración y de preocupación al tener que 
participar en la gestión de proyectos sin una estructura clara. 
4.1.3 Resultado del listado verificación 
El listado de verificación se aplicó a proyectos en ejecución  (Tabla 3-7).  La revisión 
documental se realizó en presencia de personas con el conocimiento del proyecto en 
cuestión. Se verificaron los 9 proyectos establecidos en el capítulo tres, 
correspondiente al 100%. (Tabla 3-7)  
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Proyectos del listado de verificación. 
Las preguntas del listado de verificación se realizaron y se analizaron los datos con 
base en las 10 variables de acuerdo con los 5 grupos de proceso y las 10 áreas de 
conocimiento (Tabla 3-6) del PMBOK (PMI®, 2013).  
El único grupo de procesos que no se incluyó en la revisión documental es el cierre, 
al incluirse sólo proyectos que no han finalizado.   
Los resultados finales se presentan en la tabla  4.64  así como la representación 
gráfica en la Figura 4.62
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Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
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¿Se define cuál es el propósito del 
proyecto? 
x x x x x x x x x 9 
¿Se utiliza documentación estandarizada 
para la definición del proyecto? 
              x x 2 
¿Se documentan las nuevas ideas de 
proyectos? 
    x x x   x x x 6 
¿Se realiza un proceso de aprobación para 
las ideas de proyectos? 
x   x x   x x x x 7 
¿Se define el alcance del proyecto? x x x   x x x x x 8 
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Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
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¿Se establece un tiempo de entrega final? x x x x   x x x x 8 
¿Se establece un cronograma para las 
actividades del proyecto? 
x   x x   x x x x 7 
¿Se realizan actualizaciones a los 
cronogramas? 
x   x             2 
¿Se establece una lista de tareas para el 
proyecto? 
x   x x x x x x x 8 
¿Se define un presupuesto para el 
proyecto? 
      x         x 2 
¿Se incluye el costo de los recursos 
humanos dentro de los costos del 
proyecto? 
                  0 
¿Se gestiona un proceso para la 
aprobación del presupuesto? 
              x x 2 
(continuación) 
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Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
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¿Se definen parámetros de calidad para 
los proyectos? 
          x x x   3 
¿Se controla la calidad?           x       1 
¿Se documentan los roles del proyecto 
interno? 
x   x x x x x     6 
¿Se seleccionan los recursos asignados 
por medio de un proceso establecido? 
                  0 
¿Se establecen horarios para el desarrollo 
del proyecto? 
x   x             2 
¿Se definen estándares y medios de 
comunicación entre los involucrados? 
  x               1 
¿Se comunica a la organización sobre 
avances del proyecto? 
x   x     x   x x 5 
(continuación) 
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Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
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¿Se identifican los riesgos del proyecto?                   0 
¿Se priorizan los riesgos?                   0 
¿Se generan planes para la atención de los 
riesgos identificados? 
                  0 
¿Existen estándares para la 
documentación de las adquisiciones? 
  x               1 
¿Se analizan distintos proveedores antes 
de realizar las adquisiciones? 
x     x           2 
¿Se cuenta con el apoyo de la 
administración?  
x   x x x x x x x 8 
¿La opinión de los grupos de interés 
influye en el proyecto? 
x         x x x   4 
Totales 13 5 12 10 6 12 11 13 12  
(continuación) 
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Representación gráfica de los resultados y análisis 
 
Figura 4-62.  Gráfico de respuestas del listado de verificación.  
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 El gráfico de barras representa la cantidad de ítems que obtuvieron respuesta 
1, con respecto al total (26) de preguntas del litado de verificación. 
 Sólo dos de los proyectos analizados tuvieron respuesta 1 a un 50% del total 
de preguntas, siendo este porcentaje el máximo alcanzado del 100% que era 
el óptimo. El Plan de Entrenamiento y el Video para las Capacidades. 
 Tres proyectos alcanzaron el 46.15% del total de preguntas: Evaluaciones, 
Aplicación para las Capacidades, y Portafolio de Capacidades. 
 El proyecto Baraja de Capacidades alcanzó el 42.31%. 
 El proyecto Campaña de Lanzamiento alcanzó el  38.46% 
 El proyecto Matriz de Capacidades alcanzó el 26.92% 
 El proyecto Impresión de Tarjetas de Fundavida alcanzó el valor más bajo con 
un 19.23% del total.   
A. Resumen de resultados por grupos de proceso y áreas de conocimiento 
(variables) 
La evidencia recogida de la verificación documental permite concluir: 
Inicio/ Integración 
 Las ideas para nuevos proyectos no siempre son sometidas a un proceso de 
aprobación. 
Planificación/ integración  
 No se utiliza documentación estandarizada para  definir los proyectos. 
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Planificación/ Alcance  
 No hay claridad sobre la fecha de finalización de los proyectos. 
 El cronograma de los proyectos depende de la disponibilidad de los recursos 
humanos. 
 El establecimiento de un horario de trabajo es complicado al no tener 
información adecuada sobre la disponibilidad de los recursos humanos. 
Planificación / Tiempo 
 No todos los proyectos cuentan con un cronograma definido. 
  El cronograma depende de los recursos que estén participando en el 
proyecto. 
 Los  cronogramas no se actualizan. 
Planificación / Costo 
 La mayoría de los proyectos no cuenta con presupuesto y por lo tanto las 
necesidades se evalúan conforme surgen.  
 No se toma en cuenta el costo de los recursos humanos para el presupuesto 
del proyecto. 
Planificación / Calidad 
 La mayoría de los proyectos no utiliza controles de calidad. 
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Planificación / Recursos humanos 
 No se documentan los roles y responsabilidades de los recursos humanos. 
 No hay un proceso definido para la asignación de recursos. 
Planificación / Comunicaciones 
 No se define con claridad la planificación de las comunicaciones. 
Planificación / riesgos 
 No se realiza la identificación de posibles riesgos. 
Planificación / Adquisiciones 
 No se utiliza una estandarización de procesos o de documentación para la 
planificación de las adquisiciones. 
Planificación / grupos de interés 
 No todos los proyectos cuentan con apoyo de la gerencia, por lo tanto afrontan 
mayores problemas para concluirse.  
 El apoyo de la gerencia suele ser al iniciar el proyecto, durante las etapas 
consecuentes no hay apoyo.  
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Ejecución / Tiempo 
 No todos los proyectos desarrollan una lista de tareas a ejecutar.  
Ejecución / Costo 
 Ninguno de los proyectos gestiona un proceso de aprobación de presupuesto.  
Ejecución / Calidad 
 Sólo para uno de los proyectos se realizó control de calidad, a pesar de no ser 
el único en tener parámetros de calidad establecidos. 
Ejecución / Recursos Humanos 
 Solo dos de los proyectos han utilizado horarios para la gestión de los 
recursos humanos  y el desarrollo del proyecto.  
Ejecución / Comunicaciones 
 No todos los proyectos realizan y presentan actualizaciones periódicas a la 
alta dirección o a los grupos de interés. 
Ejecución / riesgos 
 No se realiza análisis de prioridad de riesgos. 
214 
Ejecución / Adquisiciones 
 Solo en dos de proyectos se analizaron los proveedores antes de realizar las 
adquisiciones. 
Ejecución / grupos de interés 
 La opinión de los grupos de interés influye en algunos de los proyectos.  
Seguimiento y Control / Riesgos 
 No se generan planes de respuesta a los riesgos identificados 
B. Conclusiones del listado de verificación 
 Ninguno de los proyectos evaluados obtuvo el 100% de las preguntas con 
respuesta positiva. El mayor porcentaje que obtuvo un proyecto fue el 50%.  
Los porcentajes indican insuficiente conocimiento de la gestión de proyectos 
en el desarrollo de los proyectos internos. 
 Los proyectos internos no se gestionan de manera estructurada y consistente. 
Cada  proyecto tiene su propia forma de ejecutar. 
 Las áreas que obtuvieron menor cantidad de respuestas positivas y que 
indican una  gestión débil, casi inexistente en la mayoría de los proyectos son:  
o Gestión de control de riesgos 
o Gestión de adquisiciones 
o Gestión de la planificación de costos 
o Gestión de recursos humanos (asignación) 
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 Los proyectos que obtuvieron mayor cantidad de respuestas positivas, son los 
proyectos directamente solicitados por la alta gerencia, los que son de interés 
para la gerencia global y para los que se establecen fechas de finalización.  
 Hay poca comunicación entre los equipos de proyectos. No se comunican los 
procesos y no hay trazabilidad de la documentación utilizada, generando 
múltiples versiones y procesos muy diferentes entre un proyecto y otro. 
 Los porcentajes de respuesta indican desconocimiento de la gestión de 
proyectos internos en Prodigious Latin America. Estos proyectos no se 
desarrollan de forma estructurada. Cada    proyecto tiene su propia forma de 
ejecutar, la cual no es consistente entre los proyectos. 
 Las áreas más débiles son: gestión de riesgos, gestión de adquisiciones, 
planificación de costos, asignación de recursos humanos y la gestión de las 
comunicaciones, indicando una gestión débil, casi inexistente en la mayoría de 
los proyectos. 
 Los proyectos que obtuvieron mayor cantidad de respuestas positivas, 
corresponden proyectos directamente solicitados por la alta gerencia, de 
interés para la gerencia global y con fechas establecidas de finalización.  
4.1.4 Conclusiones sobre la situación actual de la gestión de proyectos 
internos en Prodigious Latin America.   
De las conclusiones obtenidas de cada uno de los tres instrumentos metodológicos 
utilizados, así como el resumen de estas por área de conocimiento y grupo de 
procesos, se desarrollaron una serie de conclusiones globales. En la tabla 4.65 se 
muestran las conclusiones generales de cada una de las herramientas y en la tabla 
4.66 se muestra el resumen de estas. 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 
Conclusiones generales de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado de verificación 
Se considera que no hay una metodología estandarizada 
para el desarrollo de los proyectos internos. Cada 
proyecto se gestiona de manera única. 
Ciertas áreas funcionales trabajan de manera más 
estructurada al desarrollar proyectos internos. 
Los proyectos internos no se gestionan de manera 
estructurada y consistente. Cada  proyecto tiene su 
propia forma de ejecutar. 
No se cuenta con procesos para el desarrollo de los 
proyectos internos. Si bien existen algunos procesos, no 
existe una noción clara de los correctos ni una estructura 
para su desarrollo. 
En la mayoría de las preguntas, las respuestas inician 
con “no hay, no existe, no se utiliza”, evidencia que los 
proyectos internos cuentan con muy poca estructura en 
su gestión, y que los equipos involucrados no tienen 
claro los procesos que deben gestionarse.  
Los porcentajes de respuesta indican desconocimiento 
de la gestión de proyectos internos en Prodigious Latin 
America. Estos proyectos no se desarrollan de forma 
estructurada. Cada    proyecto tiene su propia forma de 
ejecutar, la cual no es consistente entre los proyectos. 
Prodigious Latin America no cuenta con un vocabulario 
común de términos para la gestión de proyectos. No se 
usa un vocabulario profesional, común y estandarizado, 
de manera consistente en todos los proyectos. 
Se percibe incoherencia con respecto a los conceptos  
de proyectos; se desconocen los cinco grupos de 
proceso que deberían tener los proyectos; y las 10 áreas 
de conocimiento no se toman en cuenta 
Ninguno de los proyectos evaluados obtuvo el 100% de 
las preguntas con respuesta positiva. El mayor 
porcentaje que obtuvo un proyecto fue el 50%.  Los 
porcentajes indican insuficiente conocimiento de la 
gestión de proyectos en el desarrollo de los proyectos 
internos. 
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(continuacíon) 
Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 
Conclusiones generales de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado de verificación 
Los proyectos internos surgen por diversas necesidades, 
no se documenta su autorización, no hay claridad sobre 
los grupos de procesos ni sobre la evaluación de las 
distintas etapas. 
  
  
No hay procedimiento para la realización de cambios; es 
un proceso informal. Se aprueban y se solicitan de 
manera verbal en una reunión o por correo.  En algunos 
proyectos se cuenta con listas de verificación para 
controlar los cambios. La documentación de los proyectos internos es escasa y 
hay poco entendimiento de la gestión de los proyectos 
por parte de los gerentes y  las personas que los 
ejecutan. 
No existe claridad sobre cómo se deben elaborar los 
cronogramas; algunos proyectos lo tienen, otros no. No 
siempre se da acceso al cronograma, por lo que para 
algunas personas es inexistente. En los casos en que si 
existe, se define por disponibilidad de recursos. Los 
cambios al cronograma se realizan por medio del correo 
o verbalmente.  
(continuación) 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 
Conclusiones generales de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado de verificación 
El alcance lo definen las partes involucradas pero no se 
documenta. El alcance de cada proyecto se gestiona de 
manera distinta. 
 
 
Se realizan revisiones periódicas del estado de los 
proyectos, pero no en todos los casos.  
.  
Las áreas que obtuvieron menor cantidad de respuestas 
positivas y que indican una  gestión débil, casi 
inexistente en la mayoría de los proyectos son:                                    
Gestión de control de riesgos     Gestión de 
adquisiciones        Gestión de la planificación de costos 
Gestión de la planificación de costos Gestión de 
recursos humanos (asignación) 
El gerente general y financiero controlan los costos, 
tanto para la planificación como para la ejecución. 
A pesar de no contar con métricas y criterios de 
aceptación, los proyectos se revisan de acuerdo a los 
entregables y su resultado final. Si se necesitan mejoras,  
se realizan para mejorar el desempeño del proyecto. 
(continuación) 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 
Conclusiones generales de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado de verificación 
La gestión de riesgos es un área casi desconocida en la 
gestión de proyectos internos; no se planifica. En los 
casos que se establece una lista de posibles respuestas 
a los riesgos, las mismas no se analizan. No se analiza 
la probabilidad de impacto sobre los objetivos del 
proyecto. 
 
  
Las áreas más débiles son: gestión de riesgos, gestión 
de adquisiciones, planificación de costos, asignación de 
recursos humanos y la gestión de las comunicaciones, 
indicando una gestión débil, casi inexistente en la 
mayoría de los proyectos. 
Las adquisiciones se gestionan de manera más formal 
con procesos de aprobación que a veces se utilizan. Hay 
listas de proveedores aprobados, se establecen 
acuerdos con los mismos y se califica su desempeño. Se 
cuenta con un proceso de aceptación formal que no se 
utiliza en todos los proyectos. 
Los recursos humanos se eligen de acuerdo con su 
disponibilidad, usualmente por tiempo medido en horas y 
de acuerdo con su experiencia. 
(continuación) 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 
Conclusiones generales de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado de verificación 
En su mayoría, las comunicaciones se gestionan por 
correo electrónico. En ocasiones se realiza una lista de 
interesados, pero no hay claridad sobre la función o 
papel de los interesados en el proyecto. 
 
Hay poca comunicación entre los equipos de proyectos. 
No se comunican los procesos y no hay trazabilidad de 
la documentación utilizada, generando múltiples 
versiones y procesos muy diferentes entre un proyecto y 
otro. 
Se considera que los proyectos exitosos son aquellos 
que cumplen con el alcance y en algunos casos los que 
cumplen con el cronograma 
  
  
El sentimiento general de las personas entrevistadas con 
respecto a la gestión de proyectos es de un nivel alto de 
frustración y de preocupación al tener que participar en 
la gestión de proyectos sin una estructura clara. 
  
(continuación) 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 
Conclusiones generales de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado de verificación 
  
Hay interés de mejorar los procesos de los proyectos 
internos, pero se desconoce cómo se debe hacer o 
cómo implementar una gestión adecuada.   
  
  
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Inicio integración 
Los proyectos internos, a pesar de que suelen responder a 
necesidades internas, en su mayoría surgen por la necesidad de 
que los recursos disponibles sean productivos. No siempre son 
proyectos bien definidos; son ideas para ocupar a los recursos 
humanos.  
  
 Las ideas para nuevos proyectos no siempre son 
sometidas a un proceso de aprobación 
. 
 No se evalúan las etapas de los proyectos internos; ni está 
claramente definido el momento en el que se deben realizar 
evaluaciones del desempeño de los proyectos internos. 
    
Planificación integración 
    
No se utiliza documentación estandarizada para  definir 
los proyectos. 
Seguimiento y control / integración 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Las solicitudes y aprobaciones de cambio se comunican por 
correo electrónico a las personas involucradas con el cambio 
solicitado. La implementación de los cambios se controla por 
medio de listados de verificación. 
 
    
Cierre integración 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
 No existe claridad sobre la forma como se documentan; 
cómo ni cuándo se cierran los proyectos, confundiéndose 
con cierres de las etapas de los mismos.  
• Se considera que los proyectos tienen vida 
continua, no se tiene claro lo que es la gestión 
del cierre. 
• No hay proceso formal de cierre de los 
proyectos, el cierre no se comunica. 
• Los proyectos se consideran finalizados por 
tres razones: se concluyen según la fecha 
establecida; cumplieron con el objetivo 
propuesto y mediante la entrega del producto 
del proyecto.  
• El proceso de cierre que se utiliza en algunos 
proyectos es una comparación de lo planeado 
contra lo que se hizo. 
• No se mide el impacto o efecto del proyecto. 
  
Planificación/alcance 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Existe confusión sobre la definición y almacenamiento de la 
documentación de los entregables de los proyectos. 
• Hay diversidad de opiniones de lo que 
significa la planificación del alcance. 
• No se define la descomposición del trabajo 
por proceso definido.  
• No hay claridad de lo que es la 
descomposición del trabajo. 
• Cuando la descomposición del trabajo se 
utiliza, su estructura depende de lo que 
establezca gerente del proyecto.  
• Se desconoce quienes participan en la 
declaración del alcance. 
• No hay claridad sobre la forma como se 
define el alcance de los proyectos. Cada 
proyecto tiene su propia forma de definirlo.  
• La toma de decisiones sobre el alcance es 
desordenada. No hay consenso sobre cómo se 
toman estas decisiones. 
• La alta gerencia no comunica claramente el 
alcance; se requieren muchos ajustes durante 
la ejecución por esta inadecuada 
comunicación. 
• La toma de decisiones sobre el alcance se ve 
afectada por el impacto del proyecto en la 
organización y cómo obtener mayores 
beneficios.  
• No hay claridad sobre la fecha de finalización de los 
proyectos. 
• El cronograma de los proyectos depende de la 
disponibilidad de los recursos humanos. 
• El establecimiento de un horario de trabajo es 
complicado al no tener información adecuada sobre la 
disponibilidad de los recursos humanos. 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Seguimiento y control/ alcance 
·      No hay procedimiento establecido sobre la gestión 
integrada de cambios, generando confusión sobre los 
cambios que pueden realizarse ni la forma de aprobación de 
las solicitudes de cambio. 
    
Planificación / tiempo 
 El cronograma no se define para todos los proyectos o se 
define entre las partes involucradas del proyecto, con 
facilidad de acceso a quienes participan en el proyecto.  
• No hay un concepto claro sobre que es un 
hito, la mayoría de las personas no conoce el 
término. 
• Los hitos suelen corresponder solamente a 
aprobaciones de presupuesto, 
• La definición de hitos se realiza de manera 
empírica y con poco apoyo. 
• No todos los proyectos cuentan con un cronograma 
definido. 
•  El cronograma depende de los recursos que estén 
participando en el proyecto. 
• Los  cronogramas no se actualizan. 
Seguimiento y control / tiempo 
Los cambios en el cronograma se realizan por medio de un 
correo electrónico, el cual se considera un medio no 
confiable ya que no da seguridad de que se lea a tiempo. 
    
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Ejecución / tiempo 
    
No todos los proyectos desarrollan una lista de tareas a 
ejecutar.  
Planificación/ costo 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
 No hay claridad sobre quien aprueba los costos de las 
actividades - gerente financiero o gerente general. 
• Para el presupuesto de cada proyecto interno 
se requiere aprobación del departamento 
financiero y del gerente general.   
• No siempre se planifica el presupuesto, se 
solicita dinero durante la ejecución del proyecto 
cuando surge la necesidad. 
• Cuando se planifica el presupuesto, se realiza 
presentando cotizaciones y estimaciones del 
presupuesto.  
• Las solicitudes de presupuesto que se 
realizan con antelación a los tres meses,  se 
pasan por alto.  
• Muchos de los proyectos se solicitan de 
manera urgente, dejando poco tiempo para la 
planificación del presupuesto. 
• Algunos proyectos cuentan con presupuesto 
para el desarrollo de los proyectos, pero no 
tienen acceso real y oportuno al uso del dinero, 
dependen de la aprobación del gerente general 
y financiero para el uso del dinero.  
• La mayoría de los proyectos no cuenta con presupuesto 
y por lo tanto las necesidades se evalúan conforme 
surgen.  
• No se toma en cuenta el costo de los recursos humanos 
para el presupuesto del proyecto. 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Ejecución /costo 
    
·      Ninguno de los proyectos gestiona un proceso de 
aprobación de presupuesto.  
Seguimiento y control/ costo 
El control de la información sobre los costos durante la 
ejecución de un proyecto lo tienen el gerente general o el 
gerente financiero 
    
Planificación / calidad 
    
·      La mayoría de los proyectos no utiliza controles de 
calidad. 
Ejecución/ calidad 
Por lo general no se definen métricas de calidad de los 
proyectos internos.  
  
·      Sólo para uno de los proyectos se realizó control de 
calidad, a pesar de no ser el único en tener parámetros de 
calidad establecidos. 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Planificación. Recursos humanos 
La asignación del tiempo de los recursos humanos a los 
proyectos es según su disponibilidad; cuando no están 
trabajando para las agencias. Suele ser por horas, ya que es 
muy difícil conocer su disponibilidad con anticipación.  
  
• No se documentan los roles y responsabilidades de los 
recursos humanos. 
• No hay un proceso definido para la asignación de 
recursos. 
Ejecución/ recursos humanos 
 El horario establecido es difícil de cumplir, la disponibilidad 
de los recursos varía semana a semana, comprometiendo 
tiempos de entrega y alcance. Se realizan constantes 
modificaciones al cronograma, las cuales no siempre 
benefician o se ajustan al resto del equipo ejecutor. 
  
·      Solo dos de los proyectos han utilizado horarios para 
la gestión de los recursos humanos  y el desarrollo del 
proyecto.  
Planificación / comunicación 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
La planificación de la comunicación en la mayoría de los 
proyectos internos es un listado de grupos de interés 
compartida con los desarrolladores del proyecto. Hay  
confusión sobre que debe incluir la  planificación de las 
comunicaciones, si es solo un calendario o  en sí debería ser 
un sistema de proyectos en línea, o que se debe incluir. 
• No existe un plan de comunicaciones para los 
proyectos.  
• La mayoría de las comunicaciones es por 
correo electrónico y por reuniones. 
• No se utiliza documentación estandarizada. 
• No hay un proceso formal para las 
comunicaciones: se utilizan medios informales, 
verbalmente y por mensajería interna. 
 No se define con claridad la planificación de las 
comunicaciones. 
Planificación / comunicaciones 
    
No todos los proyectos realizan y presentan 
actualizaciones periódicas a la alta dirección o a los 
grupos de interés. 
Seguimiento y control/ comunicación 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
  
• La necesidad de ajustes y modificaciones se 
comunica a quien debe realizar el cambio de 
manera informal, de manera verbal o por 
correo electrónico. 
• La necesidad de ajustes o modificaciones 
surge como respuesta a situaciones 
inesperadas, sin claridad de cómo responder a 
ellas.  
• Los proyectos más estructurados comunican 
la necesidad de ajustes de manera colegiada, 
después de ser discusión entre las partes 
involucradas. 
• Para todos los proyectos, la aprobación de 
ajustes y cambios es responsabilidad del 
gerente general y del gerente de operaciones,  
  
Planificación/ riesgos 
Por lo general no se realiza análisis cualitativo ni cuantitativo 
de los riesgos.  
  • No se realiza la identificación de posibles riesgos. 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Ejecución/ riesgos 
     No se realiza análisis de prioridad de riesgos. 
Seguimiento y control / riesgos 
 En los casos que se realiza el seguimiento y control de los 
riesgos no se generan recomendaciones de acciones 
correctivas y preventivas. 
  
No se generan planes de respuesta a los riesgos 
identificados 
Planificación / adquisiciones 
    
No se utiliza una estandarización de procesos o de 
documentación para la planificación de las adquisiciones. 
Ejecución / adquisiciones 
    
Solo en dos de proyectos se analizaron los proveedores 
antes de realizar las adquisiciones. 
 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
Seguimiento y control / adquisiciones 
Se tiene claridad de que se debe llevar un tipo de 
documentación, pero no se sabe con certeza la información 
que debe llevar la documentación. 
    
Cierre/ adquisiciones 
 Al cierre de las adquisiciones se documenta la aceptación 
formal de lo entregado por el proveedor. En algunas 
ocasiones se anotan los proveedores exitosos dentro del 
registro de proveedores. 
    
Planificación / grupos de interés 
(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Resumen de resultados de las herramientas 
Encuestas Entrevistas Listado verificación 
    
• No todos los proyectos cuentan con apoyo de la 
gerencia, por lo tanto afrontan mayores problemas para 
concluirse.  
• El apoyo de la gerencia suele ser al iniciar el proyecto, 
durante las etapas consecuentes no hay apoyo.  
Ejecución / grupos de interés 
    
La opinión de los grupos de interés influye en algunos de 
los proyectos.  
Seguimiento y control /grupos de interés 
 Los cambios solicitados por los grupos de interés de los 
proyectos internos corresponden a cambios al proyecto para 
alinearlo a la estrategia de la organización. 
    
(continuación) 
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1. Hay diversidad de áreas temáticas en los proyectos internos que se gestionan 
en Prodigious Latin America.  
2. La mayoría de los proyectos internos buscan mejoras a procesos que se 
utilizan para el desarrollo del trabajo solicitado por las agencias, o responden 
a solicitudes de la gerencia.  
3. Los grupos de interés de los proyectos internos corresponden a distintos 
grupos que desarrollan constantemente proyectos internos. Estos grupos de 
interés se ven afectados o afectan, directa o indirectamente, el desarrollo de la 
mayoría de los proyectos internos. 
 
Los principales grupos de interés internos son:  
o Directores asociados 
o Directores de clientes 
o Aprendizaje y Desarrollo – área con mayor cantidad de proyectos en 
ejecución. 
o Compensación y Beneficios 
o Bienestar 
o Comunicaciones 
o Finanzas 
o Gerentes de proyectos 
o Reclutamiento 
o Gerente de operaciones 
o Gerente general 
o Gerente global 
4. El concepto de proyectos internos está claro para algunos de los grupos de 
interés. Sin embargo, la gran mayoría no conoce los proyectos en ejecución. 
Hay proyectos que duplican esfuerzos ya realizados o que están orientados al 
mismo objetivo, sin que haya relación de unos con otros.  
237 
5. Generalmente, los proyectos no se clasifican, excepto cuando un área 
funcional o equipo gestiona más de un proyecto. Se clasifican por objetivo, por 
priorización de fechas, por cliente.  
6. No hay una base de datos centralizada con información de los proyectos en 
ejecución, ni en línea de planificación y sus áreas o equipos asignados. La 
mayoría de estos proyectos requieren aprobación del gerente general por lo 
que se asume que esta persona tienen la información.  Sin embargo, la 
documentación no está documentada ni se comparte con el resto de la 
organización.  
7. Tampoco existe información centralizada de políticas, guías, procedimientos, 
documentación,  información financiera, información historia y lecciones 
aprendidas, entre otros.  No hay gestión de la documentación en la mayoría 
de los proyectos.  
8. La forma como se desarrollan los proyectos internos depende de la persona a 
cargo y del cliente final.   Los proyectos prioritarios son aquellos de interés de 
la gerencia o de las agencias. Se les asignan gerentes con mayor dedicación 
y experiencia. Si los proyectos son para departamentos interno, normalmente 
se asigna un líder miembro de un área funcional, generalmente sin 
conocimientos en administración de proyectos.  
9. Si los proyectos solicitados provienen de la gerencia, el gerente general 
asigna al gerente de proyecto encargado de la gestión general de acuerdo a 
su percepción, sin tomar en cuenta su disponibilidad ni los recursos humanos 
necesarios para gestionar el proyecto.  
10. Los equipos que gestionan los proyectos internos no son equipos formados en 
administración de proyectos. No conocen las buenas prácticas metodológicas, 
ni los grupos de procesos.   
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11. No se planifica metodológicamente la gestión del tiempo de los proyectos.  
Muchos de los proyectos se ejecutan en más tiempo de lo pensado.  Tampoco 
se planifica el seguimiento y control para la ejecución de los mismos. Los 
proyectos pierden el apoyo de la gerencia y los equipos gestores pierden 
interés en el desarrollo del proyecto, dedicando más atención a otras 
actividades.  
12. Los grupos de proceso no están establecidos; las decisiones que se toman 
siguen metodologías que establezcan niveles de rigor en los diferentes 
procesos.  
13. Los proyectos internos, por su común característica de ser inmediatos, 
empiezan a ejecutarse sin haberse definido el plan de gestión, incluyendo 
alcance y los objetivos ni otros elementos de planificación. 
14. El seguimiento y control de los proyectos no se realiza de manera constante.   
Algunos proyectos monitorean el progreso, pero no es práctica común. Por lo 
general se realiza una solicitud de proyecto y se esperan resultados en las 
fechas establecidas, sin control de los procesos. 
15. Los problemas más frecuentes para la gestión de los proyectos internos están 
relacionados con la aprobación del presupuesto y la asignación de recursos 
humanos.  Las aprobaciones de presupuesto  para todos los proyectos 
dependen de dos puestos: la gerencia general y la gerencia financiera.   
16. La asignación de recursos humanos para el desarrollo de los proyectos está 
directamente relacionada con la cantidad de trabajo recibida de las agencias. 
No se cuenta con recursos humanos para asignar solo a los proyectos. Se 
recurre  a los recursos humanos asignados a las agencias, según su tiempo 
disponible. Los problemas asociados a este sistema es el tiempo  disponible 
de los recursos humanos ya que en su mayoría se asignan a trabajos cuyo 
tiempo debe facturarse a las diferentes agencias.  
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17. Cuando los proyectos internos son una iniciativa que beneficia al equipo  de la 
gerencia que lo gestiona, tienen más apoyo y facilidades para asignar el 
recurso humano.  Si la gerencia del proyecto debe solicitar recursos humanos 
de otros equipos, se dificulta la labor, sacrificando el desarrollo del proyecto. 
18. No hay trazabilidad documental, lo que impide la verificación de las 
herramientas específicas. Se observa que no se utilizan las mismas 
herramientas en todos los proyectos. 
19. Se cuenta con herramientas que se utilizan para el desarrollo de los proyectos 
de las agencias, pero no se utilizan para el desarrollo de proyectos internos. 
20. Se cuenta con personal capaz de desarrollar herramientas adecuadas, pero 
no se aprovechan. 
21. No existen plantillas estandarizadas que apoyen la estandarización de los 
procesos.  Cada equipo ejecutor desarrolla su propio set de plantillas, de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. Una vez finalizado el proyecto, estas 
plantillas se desechan, al no existir la gestión de la documentación.  
22. No hay un repositorio de información donde encontrar plantillas para el 
desarrollo de los proyectos. Esto implica una gran cantidad de re trabajo para 
elaborar plantillas y formatos para cada proyecto. Se utilizan plantillas 
empíricas sin gestión de la actualización.  
Las buenas prácticas en el desarrollo de estos proyectos son casi inexistentes. Las 
pocas rescatables no se apoyan en técnicas y herramientas validadas. El 
conocimiento de la organización sobre los propios proyectos internos; el 
conocimiento en administración de proyectos de los equipos que los gestionan; y los 
recursos utilizados actualmente en el desarrollo de los proyectos no son óptimos.   La 
percepción del personal al que se le aplicó las encuestas es coherente con la 
verificación documental realizada.  
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Los proyectos no gestionan formalmente ninguno de los procesos ni áreas de 
conocimiento de la metodología de la Guía del PMBOK®, PMI (2013). 
Los equipos asignados a los proyectos en general no tienen conocimiento 
especializado en la gestión de proyectos.  Requieren formación específica en 
metodología de gestión de AP y de instrumentos y mecanismos para planificar, 
implementar y dar seguimiento y control a todos los procesos de la gestión de 
riesgos. 
4.2 Propuesta herramientas, técnicas y procesos necesarios para la 
adecuada gestión de proyectos internos de Prodigious Latin America. 
(Objetivo 2) 
Este entregable toma como base la situación actual de la gestión de los proyectos 
internos en Prodigious Latin America, determinada en el diagnóstico. 
4.2.1 Validación de resultados del diagnóstico en grupo focal 
Los resultados del diagnóstico han sido consensuados y validados en un grupo focal 
conformado por 6 personas de puestos seleccionados por su alto involucramiento en 
la gestión de los proyectos internos. La consulta permitió aumentar el nivel de 
identificación del personal involucrado. La realimentación obtenida ha sido clave en 
la elaboración de la propuesta de la p.  
La sesión del grupo focal se realizó el día 14 de noviembre, en los términos 
establecidos en la tabla 3.10. Sólo participaron 6 personas (75%), por reuniones de 
última hora con clientes. La sesión facilitó la interacción de las personas 
participantes, se grabó en audio, previa autorización de las personas que participaron 
y se tomaron notas. Se generó una minuta (Apéndice 3).   
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4.2.1 Principales debilidades validadas  
A continuación se presenta una matriz que resume las principales debilidades 
identificadas. Representa la línea base para establecer la propuesta de las 
herramientas, técnicas y procesos.
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
1. Integración 
No se gestiona la integración 
formalmente. 
No se planifica la gestión de los 
proyectos internos. 
El personal que ejecuta los 
proyectos internos no cuenta 
con preparación para la gestión 
de proyectos. 
No  se almacena 
documentación de los 
proyectos 
No se documentan lecciones 
aprendidas de proyectos 
Orientación 
estratégica de 
proyectos como 
base para su 
definición. 
Identificación de 
proyectos como 
respuesta a 
necesidades reales 
de la organización. 
Desarrollar el Acta 
de Constitución 
Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
De objetivos 
estratégicos a 
proyectos internos  
Estrategia y 
presupuesto 
Proceso de 
planificación de 
proyectos. 
Desarrollo Plan de 
gestión de Proyectos 
Dirigir y gestionar el 
trabajo de los 
proyectos 
Técnicas y 
herramientas para 
gestionar proyectos. 
Aprender AP 
ejecutando 
Seguimiento y 
control del trabajo 
de los proyectos 
Control integrado 
de cambios  
Cerrar el 
proyecto o 
Fases 
Lecciones 
aprendidas 
Realimentación 
a nuevos 
proyectos. 
Comunicación a 
Prodigious Latin 
America de la 
finalización. 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
2. Alcance 
No se gestiona el alcance 
formalmente. 
Inicia proyectos sin tener idea 
de sus dimensiones. 
Definición de alcance no se 
realiza de manera estructurada. 
No se definen formalmente las 
actividades para el desarrollo 
de los proyectos. 
Proyectos llegan hasta donde 
solicitantes perciben 
conveniente. 
Alcance es cambiante durante 
la ejecución de proyectos 
 Planificar la gestión 
del alcance 
Análisis de 
requerimientos 
Definir alcance. 
Crear la Estructura 
desglose de trabajo y 
Diccionario de la EDT. 
Participación de las 
gerencias y grupos de 
interés 
Limitaciones / 
restricciones 
 Validar el alcance 
Controlar alcance 
Análisis de 
variaciones en el 
alcance. 
Control de 
cambios del 
alcance 
 
(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
3. Tiempo 
No se gestiona el tiempo 
formalmente. 
No se establecen fechas de 
inicio y terminación  
Solo en ocasiones se crean 
cronogramas.  
No se da seguimiento del 
cumplimiento de los 
cronogramas y tampoco se 
actualizan conforme avanza el 
proyecto. 
 Planificar la Gestión 
del Tiempo 
Definir actividades, 
duración y secuencia 
de ejecución. 
Estimar recursos-
actividades 
Compromisos de 
fechas  
Requerimientos de 
cronogramas  
Desarrollar 
cronogramas 
Línea base para el 
cronograma 
 
Seguimiento, 
Control y 
actualización de 
cronogramas 
Control del horario 
del desarrollo 
proyecto. 
 
(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
4. Costo 
No se gestionan los costos 
formalmente. 
No se estiman costos de 
proyectos o estimaciones son 
superficiales, sin base 
sustantiva para decisión. 
Planificación de presupuesto 
solo se realiza cuando es 
requerido por patrocinadores.  
En mayoría de los proyectos no 
se estiman costos. 
Se busca financiamiento una 
vez iniciados los proyectos.   
No se presentan informes. 
 Planificar la Gestión 
del Costo 
Estimar costos 
Determinar el 
presupuesto 
Identificar fuentes de 
Financiamiento 
Consecuencias de no 
ejecución 
presupuestaria. 
 Controlar los 
costos 
Nivel de 
cumplimiento de 
montos asignados 
a proyectos 
Gastos contra 
asignaciones 
presupuestarias 
por proyectos 
Manejo de los 
presupuestos 
asignados 
Cierre 
financiero-
presupuestario 
con el 
departamento 
financiero. 
(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
5. Calidad 
No se gestiona la calidad 
formalmente. 
No se definen parámetros de 
calidad para proyectos. 
No se hace ningún esfuerzo 
por planificar la calidad de los 
proyectos.  
No se identifican 
requerimientos de los clientes, 
los legales y reglamentarios 
aplicables. 
 Planificar la Gestión 
de la Calidad  
Definir 
parámetros/métricas 
de calidad 
Utilizar estándares 
para asegurar y  
calidad del 
proyecto/sus 
entregables (cumplir 
requisitos del  cliente, 
legales y 
reglamentarios. 
Realizar el 
aseguramiento de la 
calidad del proyecto y 
sus entregables 
 
Realizar control de 
la calidad del 
proyecto y sus 
entregables. 
Comparar calidad 
de entregables 
finales contra los 
requisitos de 
aceptación 
 
(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
6. Recursos 
Humanos 
No se gestionan los recursos 
humanos formalmente. 
No existe personal permanente 
- dirigir/gestionar proyectos.  
No se forman equipos 
profesionalizados en gestión de 
proyectos. 
Todos los proyectos son 
manejados por un gerente de 
alguna cuenta, personal 
administrativo con carácter 
temporal. 
Poca disponibilidad de tiempo 
de personas encargadas de 
proyectos. 
 Planificar la Gestión 
de los Recursos 
Humanos 
Expectativas del 
equipo gestor.   
Concientización sobre 
limitaciones  
Búsqueda de 
soluciones para 
integración de 
equipos de proyectos. 
Conformar, desarrollar 
y gestionar equipos de 
proyectos 
Contratar personal 
permanente para 
proyectos internos 
Alianzas  con otros 
departamentos para 
facilitar el uso de los 
recursos humanos de 
otros departamentos. 
  
(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
7. Comunicaciones 
No se gestionan formalmente 
las comunicaciones. 
Las comunicaciones que 
existen se hacen por correo 
electrónico o verbalmente. 
No hay canales oficiales de 
comunicación. 
Se comunica poco al resto de 
la organización.  
No se gestiona un plan de 
comunicaciones ni calendario 
de eventos. 
No se tiene una estructura  o 
calendario de comunicaciones 
con el equipo gestor. 
 Planificar la gestión 
de las 
comunicaciones 
Necesidades de 
información de grupos 
interesados 
Gestionar las 
comunicaciones 
Informar a la 
comunidad de 
Prodigious Latin 
America 
Gestionar expectativas 
de la alta gerencia 
Matriz de comunicación 
Calendario de eventos 
Controlar las 
comunicaciones 
Informes de 
avances y de 
niveles de 
cumplimiento de 
objetivos y metas 
en proyectos. 
 
 
(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
8. Riesgos 
No se hace la gestión de 
riesgos en proyectos. 
Ejecución de proyectos es 
reactiva 
No realiza ningún tipo de 
acciones de prevención.   
 Planificar la Gestión 
de los Riesgos 
Identificación de 
riesgos 
Categorización y 
priorización de riesgos 
Análisis cualitativo y 
cuantitativo de riesgos 
Planificar las 
Respuestas a riesgos 
 Controlar los 
Riesgos 
Información de 
desempeño 
Control de 
cambios y 
actualización de 
documentos. 
 
(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
9. Adquisiciones 
No se gestionan formalmente 
las adquisiciones. 
Gestión de compras carece de 
enfoque de transparencia y 
rendimiento de cuentas  
Compras se realizan ante una 
necesidad, sin previa 
planificación. 
No se aprovechan opciones 
que suelen presentarse al 
planear con anticipación. 
Se utilizan prestamos de 
materiales para evitar las 
adquisiciones 
 Planificar la Gestión 
de las adquisiciones 
Enunciados de las 
compras 
Decisiones de hacer, 
alquiler, comprar 
Documentación para 
la gestión de 
adquisiciones 
Criterios de selección 
de proveedores 
Realizar las compras 
Buenas Prácticas para 
transparencia en 
compras 
Procedimientos 
contables y financieros 
Selección de 
proveedores. 
Controlar las 
compras 
Rendición de 
cuentas a la alta 
gerencia y jefes de 
departamento. 
 
Cerrar las 
compras 
Documentación 
adquisiciones  
Documentación 
contable-
financiera 
Cierre procesos 
de compras. 
 
(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 
PMBOK® 2013. 
Matriz de debilidades 
Grupos  Procesos / 
Áreas 
Conocimiento 
Principales Debilidades 
Identificadas 
Línea Base para Guía Metodológica  
Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 
Control 
Cierre 
10. Grupos de 
Interés 
No se gestionan formalmente 
los grupos de interés. 
No se hace registro de 
interesados para los proyectos. 
No se gestiona el apoyo de los 
grupos de interés. 
El apoyo de los grupos de 
interés es casi nulo. 
Identificación de interesados de 
proyectos 
Identificar los Grupos 
de Interés  
Planificar la gestión 
de los grupos de 
interés 
Necesidades de 
información de grupos 
interesados 
Gestionar el 
compromiso de los 
grupos de interés 
Controlar el 
compromiso de los 
grupos de interés 
Desarrollar 
información de 
desempeño y 
actualizaciones. 
 
(continuación) 
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4.2.2 Propuesta de herramientas, técnicas y procesos (Entregable 2) 
Los resultados del diagnóstico evidencian importantes carencias en la manera 
en que la empresa administra los proyectos internos. Estas debilidades 
constituyen un verdadero obstáculo de desarrollo empresarial.  
Al ser Prodigious Latin America una organización con un ambiente multi-
proyectos, en donde  parte de estos son internos, la metodología que se 
propone es clara para que su desarrollo y apropiación sea efectivo y genere 
verdaderas mejoras en la gestión de estos proyectos internos.  
La metodología que se propone toma en consideración los antecedentes, el 
contexto de la empresa y los resultados del diagnóstico. Considera las 
principales debilidades detectadas para contribuir a cerrar la brecha entre la 
situación actual en la gestión de los proyectos y la situación mejorada. Alinea los 
esfuerzos que se realizan actualmente en los proyectos internos a través de un 
paso a paso sistematizado. Representa el inicio de un nivel de esfuerzo que la 
empresa debe realizar de forma continuada para alcanzar un nivel adecuado 
para la gestión de sus proyectos internos. 
El enfoque de la guía es teórico-práctico para abordar conceptos relacionados a 
la gestión de proyectos de Prodigious Latin America y lograr su apropiación a 
través de prácticas relacionadas con la realidad de sus proyectos internos, por 
medio del uso de plantillas y herramientas sugeridas para la adecuación de los 
proyectos internos, dirigidas hacia las áreas de inicio, planificación y cierre, al 
ser consideradas las más débiles.  Metodológicamente, combina la transferencia 
de conocimiento con la apropiación en sesiones de trabajo de las mejores 
prácticas que se proponen utilizando los proyectos internos reales y la utilización 
de las plantillas, herramientas y procesos propuestos.   
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En estructura y contenidos, se alinean a las 10 áreas de conocimiento y cinco 
grupos de proceso de la PMBOK® 5ta edición (2013).  El ciclo de vida de los 
proyectos internos está inserto en este enfoque por áreas de conocimiento.  
Esta propuesta, compuesta por herramientas, técnicas y procesos, junto con los 
ejes temáticos y el programa de capacitación propuesto para la apropiación 
metodológica que se propone como entregable 3 (objetivo 3), serán 
desarrollados en un total de 2.5 años por fase.   
4.2.3 Objetivos 
General 
Crear una guía de las capacidades y competencias que necesitan los recursos 
humanos de Prodigious Latin America para gestionar sus proyectos internos 
basada en las buenas prácticas y la teoría de la Administración de Proyectos. 
Específicos 
a. Determinar un conjunto de pautas y directrices que orienten las actividades 
de Prodigious Latin America en la gestión de sus proyectos internos.  
b. Determinar un conjunto de técnicas y herramientas para la gestión de los 
proyectos internos.  
c. Contribuir a crear cultura de gerencia de proyectos.   
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4.2.4 Herramientas para la gestión de los proyectos internos 
A. Metodología para la Integración 
Clasificación de los proyectos internos 
Los proyectos se deben clasificar de acuerdo su objetivo, para facilitar el 
proceso de priorización. 
Se puede optar por una separación de proyectos similar a la del mapeo de 
proyectos expuesto en el capítulo 2, utilizando una serie de clasificaciones 
adaptadas a Prodigious: 
o Proyectos solicitados por la gerencia 
o Proyectos solicitados por las agencias 
o Proyectos para mejoras a procesos de producción 
o Proyectos de recursos humanos 
o Proyectos de ayuda social 
o Otros 
Para este proceso se puede utilizar una matriz que facilite la distribución de los 
proyectos por área.  
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Tabla 4-68. Matriz de clasificación de proyectos.  
Matriz clasificación de proyectos 
Proyectos 
solicitados por 
la gerencia 
Proyectos 
solicitados por 
las agencias 
Proyectos para 
mejoras a 
proceso de 
producción 
Proyectos para 
recursos 
humanos 
Proyectos de 
ayuda social 
Otros 
Proyecto 
P
ri
o
ri
d
ad
 
Proyecto 
P
ri
o
ri
d
ad
 
Proyecto 
P
ri
o
ri
d
ad
 
Proyecto 
P
ri
o
ri
d
ad
 
Proyecto 
P
ri
o
ri
d
ad
 
Proyecto 
P
ri
o
ri
d
ad
 
xxx 1 
          
xxx 2 
          
xxx 3 
          
xxx 4 
          
xxx 5 
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La estrategia para el mapeo, debe dejar claro cuántos proyectos de cada una  
de las clasificaciones es posible trabajar para enfocar los esfuerzos en las 
prioridades alineadas a la estrategia de la organización. Una vez definida la 
cantidad, se pueden seleccionar los proyectos que se van a trabajar en cada 
área. Esta selección de la cantidad de proyectos corresponde a la alta gerencia.  
El criterio para definir la priorización de cada proyecto debe ser realizado en 
conjunto con el gerente general y miembros administrativos que tengan la 
información necesaria para la justificación de la priorización, como lo son el 
gerente de operación, gerente financiero  y directores de clientes. La prioridad se 
debe establecer en un rango, que puede ser del 1 al 5, donde 1 es la prioridad 
inmediata. 
Los proyectos que no hayan sido seleccionados para su ejecución, pasan a una 
cola de trabajo, en la cual se deben establecer restricciones para determinar 
cuáles proyectos quedan en espera para ser mapeados. 
Restricciones a la cola de trabajo 
Las iniciativas de proyectos son variadas y provienen de diversas fuentes, por lo 
que hay que establecer cómo se va a restringir la cantidad de proyectos que se 
pueden manejar; y, cómo se va a manejar la cola de trabajo con respecto a 
restricciones para que los proyectos tengan un movimiento adecuado y puedan 
ser entregados de acuerdo con los tiempos solicitados.  
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Las posibles restricciones por utilizar: 
 Proyectos por la fecha de entrega más cercana 
 Proyectos por menor tiempo de duración del proyecto 
 Proyectos por cantidad con tareas más cortas. 
Centralización de proyectos internos. (inventario) 
El personal que trabaja en los proyectos por lo general no tiene conocimiento de 
otros proyectos que se estén realizando. Es necesario contar con una 
centralización de las ideas para proyectos y de proyectos en ejecución para que  
toda la organización tenga conocimiento de los mismos. Por medio de esta 
centralización se podría ver si hay un proyecto similar que ya se esté ejecutando 
y así no duplicar esfuerzos o uso de recursos.  
Esta centralización de ideas y proyectos puede ayudar con la priorización y por 
lo tanto la asignación. Lo recomendado sería una revisión periódica de los 
proyectos e ideas documentados para asignar prioridades y facilitar el desarrollo, 
la utilización de recursos y apoyo de la organización. 
La centralización de proyectos e ideas se puede realizar por medio de un 
repositorio compartido de información ya sea en el servidor interno denominado 
Atlas o en un archivo compartido como la herramienta ―Drop Box‖. Debe ser un 
repositorio de acceso restringido; todos los gerentes deben tener visibilidad de lo 
que se está haciendo, pero la edición del documento debe ser solamente a 
cargo de los directores de clientes, gerente de operaciones o gerente general. 
Se sugiere una tabla sencilla pero que sea de utilidad para la documentación y 
centralización de ideas y de proyectos. 
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Tabla 4-69. Listado de Proyectos Internos.  
Listado de Proyectos internos 
Proyecto Estado Responsable 
xxxx Propuesta Dep. de IT 
xxxx Aprobado Gerente RRHH 
xxxx En ejecución Gerente General 
xxxx Cerrado Equipo de Flash 
 
Centralización de información 
Esta centralización debe servir tanto de guía para iniciar otros proyectos por 
medio de la disposición de plantillas ya elaboradas, así como lecciones 
aprendidas; y, también debe servir para almacenar toda la documentación 
desarrollada durante la ejecución de nuevos proyecto. Para la centralización de 
la información se sugiere, de primera entrada el uso del servidor interno Atlas. 
También se puede utilizar un wiki de acceso compartido.  
Acta de constitución 
Es clave contar con un acta de constitución de los proyectos para recapitular y 
tener la información general correspondiente al proyecto, para utilizarla como 
base para el desarrollo del mismo  
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Tabla 4-70. Acta de constitución. 
Acta de constitución 
Título del proyecto 
Patrocinador Gerente Equipo 
   
Interesados del proyecto 
Puesto Departamento Puesto Departamento 
    
Objetivo del proyecto  
Descripción del 
proyecto 
 
Supuestos Restricciones  
  
Lista de entregables finales 
Entregable Presupuesto 
  
Equipo ejecutor 
  
Riesgos 
    
Firma del patrocinador Firma del gerente 
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El acta de constitución es una base para el futuro desarrollo del proyecto, sobre 
la cual se va a partir. Por lo tanto, es de mucha importancia que la información 
esté completa y correcta. Esta debe ser aprobada por el patrocinador del 
proyecto y el gerente del proyecto.  Este documento va a formalizar el inicio del 
proyecto.  
B. Metodología para el Alcance 
Por medio del diagnóstico, se determinó que el alcance de los proyectos suele  
contar con poca definición y que éste puede afectar que tan exitosos son los 
proyectos. 
El alcance debe ser claro para todos los participantes del proyecto.  Este debe 
especificar hasta dónde se quiere llegar, cuál es la fecha de entrega, y cuáles 
son los parámetros de aceptación para establecer que el alcance fue logrado. 
Deben ser parámetros medibles; y, evitar en la medida de lo posible, la 
subjetividad. 
Cada proyecto interno a ser realizado debe contar con las figuras de 
patrocinador y gerente para empezar de una manera óptima el proyecto. El 
patrocinador del proyecto debe buscar el correcto desarrollo del proyecto, 
empezando por buscar una definición clara de los objetivos y alcance del 
proyecto, asegurar la toma de decisiones, apoyar la asignación de recursos y 
eliminar barreras organizacionales. 
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El patrocinador debe: 
 Definir los objetivos del proyecto 
 Aprobar tiempos de entrega, recursos y presupuesto 
 Aprobar el plan del proyecto y las medidas de calidad 
 Asegurar la gestión de los riesgos 
El gerente debe: 
 Ser capaz de liderar al equipo 
 Liderar la comunicación entre las partes 
 Negociar los objetivos de tiempo, alcance y costo 
 Solucionar problemas que pueda enfrentar el proyecto 
Definición del alcance 
La definición del alcance debe incluir todo el trabajo requerido para el desarrollo 
del proyecto. El alcance debe definir el trabajo necesario para cumplir con el 
proyecto, sin abarcar más o menos de lo necesario. Los trabajos incluidos en el 
alcance deben estar alineados a los objetivos por cumplir; se deben incluir todos 
los entregables del proyecto.  Los entregables deben ser específicos y medibles, 
según lo acordado, realizables y en el tiempo determinado.  
Para la declaración  del alcance se puede utilizar una plantilla sencilla, pero que 
incluya los aspectos necesarios para que la definición del alcance de los 
proyectos internos esté completa. Esta declaración debe partir de lo establecido 
en el acta de constitución del proyecto.  
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Tabla 4-71.  Declaración del Alcance.  
Declaración del alcance del proyecto interno xxx 
Entregable final 1 Descripción Criterio de aceptación 
   
Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 
Sub-entregable 1   
Sub-entregable 2   
Se debe incluir la descomposición de tareas del proyecto ya que es necesaria 
para poder definir pasos metodológicos siguientes. Se puede partir de la 
declaración del alcance para desarrollar una lista de tareas del proyecto. No se 
establece una matriz específica para la descomposición del trabajo; se sugiere 
una base para la matriz de la descomposición, que puede adaptarse según sea 
necesario. 
Tabla 4-72.  Estructura de desglose de trabajo 
EDT 
Entregables Tareas 
Entregable 1 
Tarea1 
Tarea2 
Tarea3 
Sub-entregable 1 
Tarea1 
Tarea2 
Entregable 2 
Tarea1 
Tarea2 
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C. Metodología para la gestión del tiempo 
La gestión del tiempo debe incluir los procesos requeridos para que el proyecto 
termine de acuerdo al cronograma. Esta planeación provee la información 
necesaria para coordinar los trabajos del equipo desarrollador del proyecto.  
Se debe establecer la secuencia de las actividades establecidas en la EDT para 
tomarlas como base para el desarrollo del cronograma del proyecto. 
Dado que la mayoría de los proyectos internos tiene un lapso de tiempo muy 
limitado, se recomienda el uso de ruta crítica para poder medir las 
interrelaciones entre actividades y programación de los costos y recursos. 
Se debe dividir el proyecto en actividades específicas para determinar una 
secuencia donde se identifiquen actividades y recursos que signifiquen la ruta 
más larga posible para terminar el proyecto. 
Las actividades deben ser las actividades más largas para que finalice el 
proyecto, ya que si una de estas actividades se atrasa, todo el proyecto se 
retrasa.  
Tabla 4-73. Ruta crítica.  
Tabla de ruta critica 
Actividad 
según WBS 
Duración Inicio Fin Predecesoras Holgura 
Actividad 1 6 días  Día 1 Día 6  O 
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Una vez establecida la ruta más larga posible, para el desarrollo del proyecto, se 
debe desarrollar un cronograma. Este puede ser desarrollado en un programa 
que facilite actualizaciones, tomando en cuenta las actividades, recursos 
necesarios e hitos del proyecto. 
D. Metodología para la gestión de costos 
En muchos de los proyectos internos es necesario invertir ya sea en recursos 
humanos o en materiales para el desarrollo de éste. Se debe desarrollar una 
aproximación de los costos necesarios para completar las actividades del 
proyecto. Esta estimación se debe realizar de acuerdo con las actividades del 
cronograma para realizar una evaluación cuantitativa de los costos probables.  
Con base a la estimación de los costos se puede proceder a preparar el 
presupuesto del proyecto. Este presupuesto es una base sobre la cual medir el 
desempeño final del proyecto. 
La estructura de costos debe incluir la descomposición de trabajo para poder 
medir los costos del proyecto. Esta información es de utilidad para desarrollar el 
presupuesto base. 
La siguiente tabla es la que puede ser utilizada para la estimación de los costos.  
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Tabla 4-74. Estimación de costos.  
Estimado de costos 
Tarea de la 
EDT 
Unidad Cantidad Precio unidad Total 
Tramites 
Permisos 
Desarrollo 
Mes, metros, 
impresiones, etc. 
1 Precio x mes 
Precio x semana 
Precio x hora 
Precio total 
 
Gran total Xxxx 
De acuerdo al presupuesto por unidad se puede desarrollar el presupuesto total 
de acuerdo a la cantidad de meses o tiempo necesario para el desarrollo del 
proyecto.  Este presupuesto debe incluir obligaciones financieras que deben ser 
asumidas por el proyecto. 
E. Metodología para la gestión de calidad 
El gerente del proyecto y el equipo ejecutor son responsables de cumplir con los 
niveles requeridos de calidad. Las revisiones de calidad son una medida de 
prevención de errores de los entregables y del proceso del proyecto. Ambos 
deben cumplir con las especificaciones solicitadas Las especificaciones de 
calidad deben ser definidas por el gerente de acuerdo a la solicitud del proyecto. 
Dada la variedad de proyectos internos que se realizan, cada uno tiene aspectos 
de calidad diferentes que medir. Para la gestión de la calidad se pueden utilizar 
listas de verificación que incluyan las especificaciones que se deben cumplir. 
Estas listas de verificación se pueden utilizar en diferentes etapas del proyecto 
para llevar un control durante el proceso y al finalizar el proyecto.  Cada punto 
por revisar debe tener un responsable en caso  de necesitar realizar mejoras. 
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Al igual que se utilizan métricas y medidas de control en el desarrollo de los 
proyectos para las agencias, éstas deben ser aplicadas a los proyectos internos. 
Estas métricas son de utilidad para corroborar que lo que se está trabajando 
cumple con el alcance, así como el entregable final del proyecto. A partir de las 
métricas se pueden presentar resultados del éxito de los proyectos. 
Las métricas que pueden aplicarse a los proyectos pueden ir desde aspectos 
generales hasta aspectos particulares para cada proyecto. 
Se debe incluir el control de los cambios al proyecto, así como el uso de una 
matriz de aprobación para los cambios solicitados.  
Dado que la mayoría de los cambios solicitados son de manera informal, el 
gerente del proyecto debe hacerse cargo de formalizar la solicitud y asegurar la 
aprobación.   
La plantilla de aprobación de cambios puede incluir aspectos como los 
siguientes: 
Tabla 4-75. Solicitud de cambios.  
Solicitud de Cambios 
Solicitante del cambio  
Descripción del cambio  
Impacto en el proyecto  
Aceptación del cambio Responsable del cambio 
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Dado que Prodigious ya cuenta con un departamento de aseguramiento de la 
calidad, se va a utilizar esta plataforma para la revisión de los proyectos.  El 
departamento de aseguramiento para la calidad ya cuenta con herramientas y 
una estructura para la revisión de trabajo, por lo que no se sugiere nuevo 
material;  pero se debe reforzar el control de la calidad de todos los proyectos. 
F. Metodología para los Recursos Humanos 
Para la fácil asignación y la optimización de selección de recursos, es necesario 
identificar cuáles son las capacidades de los recursos, así como su 
disponibilidad.  En este momento solamente el gerente de cada equipo tiene 
este tipo de visibilidad, lo que hace el proceso de búsqueda de recursos 
disponibles una tarea complicada.  
El proceso de asignación de recursos humanos debe iniciar con la preparación 
de una lista de proyectos por desarrollar.  Esta lista debe indicar las necesidades 
de recursos humanos de cada proyecto. Cada persona que administra recursos 
de la organización debe facilitar la información para establecer la capacidad 
disponible en todo momento. La gerencia es responsable de realizar una 
propuesta que genere el beneficio máximo a los proyectos y la optimización de 
la utilización de los recursos.  
Se debe utilizar una herramienta, alimentada por los gerentes, para evitar la 
doble asignación de recursos. La plantilla debe estar dividida por equipo para un 
fácil mantenimiento y búsqueda de la información. Lo más sencillo para esta 
herramienta es la utilización de un ―Google Doc‖. Esta herramienta debería 
contener al menos los siguientes datos de los recursos:  
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Tabla 4-76. Disponibilidad de recursos.  
Disponibilidad de recursos 
Nombre Equipo 
Número de 
empleado 
Aptitudes 
Tiempo 
en la 
compañía 
Roles en 
proyectos 
internos 
Disponibilidad 
actual 
       
       
       
Dado que en su mayoría los recursos tienen su tiempo asignado a alguna de las 
agencias, se asume que los recursos tienen su tiempo comprometido, a menos 
que se indique lo contrario en la tabla anterior. Esta tabla debe actualizarse al 
menos una vez por semana. 
Selección del equipo 
El gerente del proyecto debe ser capaz de elegir el equipo basado en la 
disponibilidad de recursos.  Es necesario determinar quiénes son los miembros 
del equipo gestor desde la planificación del proyecto. 
La selección de recursos también va a depender del tipo proyecto que se esté 
realizando.  Los proyectos solicitados por la gerencia y por las agencias suelen 
ser los proyectos con objetivos más claros y un alcance mejor definido. También 
estos tipos de proyectos van a tener una urgencia mayor y por lo tanto la 
necesidad de un equipo más estructurado, enfocado y comprometido con el 
proyecto. De acuerdo con el estudio realizado, las siguientes serían las opciones 
viables para la asignación de recursos de los proyectos internos: 
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Selección de recursos por disponibilidad: los recursos cuentan con períodos de 
tiempo de espera, el cual puede ser dedicado a proyectos internos 
Selección de recursos por su experiencia: estos recursos no siempre van a tener 
disponibilidad por lo que su asignación debe ser por horas semanales. 
Selección de un equipo pesado: dependiendo del tipo de proyecto, va a ser 
necesario un equipo con un horario específico, recursos específicos, más tiempo 
y dedicación al proyecto interno. Este tipo de equipos necesitan aprobación de la 
gerencia al tener que usar los recursos por más tiempo del disponible, 
sacrificando el trabajo que proviene de las agencias. 
Al trabajar en su mayoría con recursos que no tienen mucha disponibilidad, hay 
que identificar personas que puedan ayudar en caso de que uno de los recursos 
no pueda continuar con el proyecto.  
Una vez establecido el equipo, se debe documentar qué corresponde a cada 
persona, y cuál es su horario para desarrollo del proyecto. Además, se debe 
anotar quien podría ser un posible remplazo en caso de que el horario de las 
personas se complique y no puedan continuar participando.  
Tabla 4-77. Equipo ejecutor.  
Equipo ejecutor 
Recurso 
Roles y 
responsabilidades 
Horario Contacto Remplazo 
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Esta matriz, en la medida de lo posible, se  puede ajustar a la descomposición 
del trabajo por entregables para asegurar que cada una de las tareas está 
cubierta. 
G. Metodología para la gestión de comunicaciones 
La comunicación es uno de los aspectos empíricos del desarrollo de proyectos 
internos en Prodigious. El plan de comunicaciones debe definir cuáles son los 
medios oficiales para la comunicación y la documentación de las 
comunicaciones para contar con un repositorio de información.  
El plan también debe incluir un calendario de reuniones con el equipo 
desarrollador y con los involucrados; esto para mantener actualizados a todos 
los involucrados, por lo tanto fortaleciendo su conocimiento del proyecto, 
promoviendo una gestión más ágil.  
Finalmente, el plan de comunicaciones debe incluir la comunicación de progreso 
y de la finalización del proyecto no sólo a los involucrados, sino que también a la 
organización. 
El plan debe incluir matrices que faciliten la transmisión de la información, se 
sugieren al menos una matriz de comunicación y un calendario de eventos.   
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Tabla 4-78. Matriz de comunicación.  
Matriz de comunicación 
Involucrado Rol en el 
proyecto 
Estatus 
diario 
Estatus 
semanal 
Estatus 
mensual 
Control 
de 
cambios 
Control de 
presupuestos 
diario semanal mensual mensual mensual 
1 A* correo presencial 
correo 
presencial 
correo 
presencial 
correo 
impreso 
presencial 
correo 
impreso 
2 B      
3 C      
*= quién genera la información 
En la matriz de comunicación se debe establecer qué tan frecuente es la 
comunicación, quién genera la información, cómo se documenta, y quiénes son 
los involucrados y su rol. 
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Tabla 4-79. Calendario de Eventos.  
Calendario de eventos 
Día L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 I S  R     S      P S  R     S   P    F 
2                               
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El calendario de eventos permite una visión gráfica y simplificada de los eventos 
más importantes del proyecto. 
Algunos de los aspectos que se pueden incluir son hitos o revisiones del 
proyecto. Se sugieren las siguientes categorías: 
 S = Estatus Semanal 
 I = Inicio del Proyecto 
 R = Recepción de recursos 
 P = Pagos a proveedores 
 F = Fin del proyecto 
Las categorías se pueden ajustar dependiendo de la necesidad del proyecto. 
H. Metodología para la gestión de riesgos 
Uno de los aspectos menos considerados en el desarrollo de los proyectos 
internos es la gestión del riesgo; los riesgos se ignoran a menos que se 
materialicen y sean un aspecto determinante para el éxito de los proyectos. 
El primer paso para un adecuada gestión de proyectos, es identificar y 
cuantificar los riesgos, cuáles de estos son amenazas y cuáles son 
oportunidades. 
Después de identificados los riegos, se deben establecer las posibles respuestas 
al riesgo: evitarlo, reducirlo, asumirlo y transferirlo.  El plan de acción debe dar 
suficiente información de cómo se va a ejecutar la posible respuesta al riesgo y 
también se debe incluir el responsable de ejecutar este plan de acción. 
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Tabla 4-80. Matriz de administración de riesgos. 
Matriz de administración de riesgos 
Riesgo Posible Respuesta Plan de Acción Responsable 
    
Se deben realizar tanto análisis cuantitativo como cualitativo de los riesgos para 
determinar cuáles son los riesgos con mayor probabilidad de impacto y 
posteriormente generar un plan de acción por medio de la Matriz de 
administración de riesgos. 
Tabla 4-81. Matriz de probabilidad.  
Probabilidad Descripción Valor 
Muy Probable 
Objetivos críticos que se pueden ver 
afectados 
0.8 
Probable 
Algunos objetivos del proyecto pueden 
verse afectados 
0.5 
Poco Probable 
Los objetivos del proyecto no se ven 
afectados 
0.1 
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Tabla 4-82. Matriz de impacto.  
Impacto Descripción Valor 
Muy Alto Muy probable que ocurra el evento. 0.8 
Medio El evento podría ocurrir 0.5 
Muy Bajo Es poco probable que ocurra el evento. 0.1 
Tabla 4-83. Matriz de valores.  
PxI  0.8 0.5 0.1 
  Alto Medio Bajo 
0.8 Alto 0.64 0.32 0.03 
0.5 Medio 0.40 0.20 0.02 
0.1 Bajo 0.08 0.04 0.00 
Utilizando la Matriz de valores de probabilidad x impacto, se pueden asignar 
valores a cada uno se los riesgos, donde los riesgos que tengan valores entre 
0.64 – 0.40 son los que se deben atender primero. Este análisis se puede 
realizar por medio de la siguiente matriz de Probabilidad e Impacto de los 
riesgos.
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Tabla 4-84. Matriz de probabilidad e impacto. 
Riesgo 
¿Puede afectar 
al proyecto? 
Impacto 
Probabilidad de 
ocurrencia 
Valor 
1 Si  0.8 0.8 0.64 
2 Si 0.5 0.8 0.20 
3 No 0.1 0.5 0.04 
Una vez determinados, cuáles riesgo se deben atender primero, y cómo se van 
a controlar, se deben realizar un análisis de cuánto va a afectar al presupuesto y 
cronograma del proyecto para proceder con las actualizaciones necesarias. 
I. Metodología para la gestión de adquisiciones 
A pesar de que no todos los proyectos internos tienen la necesidad de 
adquisiciones, se debe establecer una metodología clara para cuando sea 
necesario. Para la realización de algunos de los proyectos internos es necesario 
recurrir a la contratación de servicios o compra de materiales externos a la 
organización.  
Dependiendo de la necesidad del proyecto así como de la disponibilidad de los 
recursos, dependerá el tipo de contratos que se utilicen, ya sea por 
administración directa de proveedores, implementación total, llave en mano, 
entre otros. Para poder determinar qué tipo de contrato se quiere utilizar se 
deben analizar las necesidades del proyecto. 
Para cada proyecto se debe establecer qué tipo de contrato se utiliza,  cuál es la 
forma de pago, los esquemas de contratación, la relación contractual. Estos 
factores pueden verse reflejados por medio del uso de diversas matrices. 
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Tabla 4-85. Invitación de licitantes.  
Selección de invitados a participar en la licitación 
Fecha  Proyecto  
Empresa  Condiciones para el 
contrato 
 
Servicio para el 
proyecto 
 Experiencia  
Previa con el 
proveedor 
 
Información de 
Contacto 
 Otra 
Consideración 
 
La selección de invitados a participar de una cotización se pueden hacer por 
medio de un registro de proveedores exitosos, por recomendaciones o por un 
estudio de mercado; sin importar la fuente, se deben tomar en cuenta los 
aspectos incluidos en la matriz que se presenta a continuación.
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Tabla 4-86. Comparación de ofertas.  
Cuadro comparativo de ofertas 
Proyecto  Servicio  
Partida Oferentes 
 Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 
    
Desglose del precio    
Precio por cambios  
Promedio Costo    
Tiempo    
Condiciones del 
contrato 
   
Una vez elegido el proveedor para el servicio, se deben actualizar el 
presupuesto del proyecto de acuerdo a lo seleccionado y utilizar una matriz para 
vincular las tareas que requieren adquisiciones para una fácil visibilidad de lo 
necesario y llevar un mayor control de estas. 
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Tabla 4-87. EDT con adquisiciones.  
EDT con adquisiciones 
Entregables Tareas Encargado Contrataciones 
Entregable 1 
Tarea1   
Tarea2   
Tarea3   
Sub-entregable 1 
Tarea1   
Tarea2   
Entregable 2 
Tarea1   
Tarea2   
Así mismo, al finalizar, de deben registrar los proveedores exitosos en el registro 
de proveedores. 
Tabla 4-88. Registro de proveedores.  
Registro de Proveedores 
Proveedor Contacto 
Servicio 
contratado 
Proyecto Resultado 
ABC  Globos Inauguración Positivo 
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J. Metodología para la gestión de grupos de interés 
Se deben buscar e identificar los involucrados del proyecto para poder 
relacionarlos más al desarrollo y que su participación contribuya al éxito del 
proyecto. Los involucrados deben incluir todo individuo que afecta  o pueda ser 
afectado o beneficiado por el proyecto, ya que su participación puede ser crítica 
para el éxito del proyecto.  
Los interesados son cualquier persona o grupo que pueda impactar e influir en el 
proyecto, positiva o negativamente. Se deben identificar los grupos de interés de 
acuerdo con el nivel de poder sobre el proyecto, el soporte al proyecto y el 
riesgo de impacto negativo o positivo al proyecto. 
Para el propósito de la identificación de los involucrados, se recurre a una matriz  
de involucrados. 
Tabla 4-89. Matriz de involucrados.  
Matriz de involucrados 
Grupos de 
interés 
Relación con el 
proyecto 
Temas de interés 
del proyecto 
Nivel de 
poder / 
influencia 
Soporte al 
proyecto 
Riesgo de 
impacto al 
proyecto 
A Directa  Alto Alto Alto 
B Indirecta  Medio  Medio Medio 
C   Bajo Bajo Bajo 
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Se debe dar mayor atención a los grupos de interés que  tienen relación directa 
con el proyecto, un nivel de influencia alto, un soporte al proyecto y riesgo de 
impacto altos. Estos grupos de interés son vitales para el desarrollo del proyecto 
y se debe trabajar en ellos para que sean un apoyo para la realización del 
proyecto. 
K. Metodología para el cierre del proyecto 
Definir un cierre para los proyectos 
La mayoría de los proyectos internos no cuenta con un cierre, sólo el equipo 
ejecutor está consciente de su estado. En ciertas ocasiones, cuando es un 
entregable grande, se puede percibir en el resto de la organización; pero, el 
mismo debe ser un proceso formal. 
Se debe utilizar un acta de cierre para los proyectos. 
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Tabla 4-90. Acta de cierre de proyectos.  
Plantilla de cierre de proyecto 
Proyecto  
Gerente del 
proyecto 
 
Patrocinador 
del proyecto 
 
Equipo ejecutor  
Fecha inicio  
Fecha  de 
finalización 
 
Descripción del proyecto 
 
Objetivos Criterio de éxito Resultados Varianza 
Alcance 
    
Tiempo 
    
Costo 
    
Calidad 
    
Beneficios y/o impactos del proyecto 
 
Firma del 
gerente 
 Firma del 
patrocinador 
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Se deben anotar lecciones aprendidas por medio del uso de la plantilla 
propuesta. 
Tabla 4-91. Lecciones aprendidas.  
Lecciones aprendidas 
Proyecto  
Gerente del 
proyecto 
 Patrocinador del 
proyecto 
 
Equipo ejecutor  
Fecha inicio  Fecha  de 
finalización 
 
# Tema Descripción 
Fase del 
Proyecto 
Categoría Acciones Resultados Recomendaciones 
        
        
Se debe almacenar la información y documentos del proyecto. 
Se debe comunicar a la organización y grupos de interés sobre la conclusión del 
proyecto. 
A continuación se presenta una tabla (Tabla 4-92) donde se resumen las 
herramientas técnicas, y plantillas propuestas  así como quien debe ejecutarlas. 
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Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 
Herramientas, técnicas y procesos 
Área de 
conocimiento 
Herramienta y/o proceso 
Grupo de 
Proceso 
Encargado 
Integración 
Clasificación de los proyectos 
internos 
Inicio Alta Gerencia 
Matriz de clasificación de los 
proyectos internos 
Inicio Alta Gerencia 
Restricciones a la cola de 
trabajo 
Inicio Alta Gerencia 
Centralización de proyectos 
internos por medio de un 
inventario 
Inicio 
Directores de clientes 
Gerente de operaciones  
Gerente general 
Matriz para el Listado de 
proyectos internos 
Inicio 
Directores de clientes 
Gerente de operaciones  
Gerente general 
Centralización de información Inicio 
IT junto con los gerentes 
de proyectos 
Acta de constitución Inicio 
Gerente de proyecto 
Patrocinador 
Definir roles específicos para el 
patrocinador y  el gerente del 
proyecto 
Inicio Alta Gerencia 
Alcance Definición del alcance por Planificación Gerente del proyecto 
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Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 
Herramientas, técnicas y procesos 
Área de 
conocimiento 
Herramienta y/o proceso 
Grupo de 
Proceso 
Encargado 
medio  de la matriz 
EDT Planificación Gerente del proyecto 
Tiempo 
Secuenciar las actividades Planificación Gerente del proyecto 
Ruta critica Planificación Gerente del proyecto 
Desarrollar el cronograma Planificación Gerente del proyecto 
Costo Estimación de costos Planificación Gerente del proyecto 
Calidad 
Plantilla solicitud de cambios Ejecución 
Gerente del proyecto y el 
equipo ejecutor 
Métricas de calidad definidas Planificación 
Gerente del proyecto y el 
equipo ejecutor y el 
equipo de calidad 
Recursos 
humanos 
Disponibilidad de recursos Planificación 
Gerentes de proyectos de 
Prodigious 
Selección del equipo Planificación Gerente del Proyecto 
Matriz equipo ejecutor Ejecución Gerente del Proyecto 
Comunicaciones 
Matriz de comunicación Ejecución 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
Calendario de eventos Planificación 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
(continuación) 
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Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 
Herramientas, técnicas y procesos 
Área de 
conocimiento 
Herramienta y/o proceso 
Grupo de 
Proceso 
Encargado 
Riesgos 
Matriz de administración de 
riesgos 
Planificación 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
Matriz de probabilidad Planificación 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
Matriz de impacto Planificación 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
Matriz de valores Planificación 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
Matriz de probabilidad x impacto Planificación 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
Adquisiciones 
Invitación licitantes Planificación 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
Comparación de ofertas Planificación 
Gerente del proyecto  
junto con el equipo 
ejecutor 
EDT con adquisiciones Planificación Gerente del Proyecto 
(continuación) 
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Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 
Herramientas, técnicas y procesos 
Área de 
conocimiento 
Herramienta y/o proceso 
Grupo de 
Proceso 
Encargado 
Registro de proveedores Planificación 
Gerentes de proyectos de 
Prodigious 
Grupos de interés Matriz de involucrados Planificación 
Gerente de proyecto junto 
equipo ejecutor 
Integración 
Acta de cierre Cierre 
Gerente de proyecto junto 
con Patrocinador 
Lecciones aprendidas Cierre 
Gerente de proyecto junto 
con equipo ejecutor 
 
4.2.5 Estructura del Contenido de la Guía Temática  
La adopción de la metodología en AP según la Guía PMBOK® (2013), no 
desestima o desecha el bagaje metodológico existente actualmente. Este 
insumo metodológico y la experiencia desarrollada por los equipos de trabajo 
hasta el momento son claves para el éxito de la implementación de la propuesta.   
Se trata de unificar todos los esfuerzos bajo una visión integral y única del 
ambiente multi-proyectos de la empresa para que todos los proyectos internos 
se planifiquen, se ejecuten, se controlen y se cierren de forma sistemática. Cada 
proyecto debe contar con su propio plan de gestión que contenga los planes 
subsidiarios según las diez áreas de conocimiento establecidas por el PMBOK®.  
(continuación) 
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La guía se plantea por niveles, desde la sensibilización a través de diferentes 
niveles para lograr de manera paulatina el nivel adecuado en gestión de 
proyectos.     
Se propone la siguiente estructura y contenido temático de la Guía:  
Tabla 4-93. Índice de contenido de la guía 
Índice de contenido: niveles y ejes temáticos 
Nivel Ejes Temáticos 
Administración de Proyectos y 
Planificación Estratégica 
1. Sensibilización en Gerencia de Proyectos 
2. Planificación Estratégica (objetivos estratégicos y 
proyectos internos) 
 
Básico - Cinco Grupos de Procesos 
de Proyectos  
1. Inicio 
2. Planificación  
3. Ejecución  
4. Seguimiento y Control  
5. Cierre  
 
Intermedio - Áreas de 
Conocimiento y Gestión de la 
Documentación 
1. Gestión de la Documentación 
2. Gestión de la integración 
3. Gestión del Alcance 
4. Gestión de Tiempo 
5. Gestión de Costos 
6. Gestión de la Calidad 
7. Gestión del Recurso Humano 
8. Gestión de las Comunicaciones 
9. Gestión de Riesgos 
10. Gestión de las Adquisiciones 
11. Gestión de los grupos de interés 
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Niveles 
Los niveles facilitan el desarrollo gradual de competencias con intervalos de 
tiempo entre ellos para la apropiación del conocimiento teórico transmitido y 
utilización de las técnicas y herramientas adecuadas según los ejes temáticos 
que a continuación se proponen.  
Los niveles básico e intermedio representan las fases en las que se irá 
incrementando la capacidad de gestión de proyectos en Prodigious Latin 
America.   
Ejes Temáticos 
Los ejes representan la conceptualización temática sistematizada que se 
desarrollará, acompañada de la apropiación práctica (enfoque aprender-
haciendo). Estos ejes transversales agrupados temáticamente, se han 
establecido tomando en cuenta las principales debilidades detectadas.  Se 
dividen en sub-temas conceptuales relacionados entre sí.  
Talleres 
Los talleres representan el desarrollo de los ejes temáticos. Son el instrumento 
para el programa de capacitación que se propone en el entregable 3.  Se 
desarrollarán según los niveles establecidos – básico e intermedio.  
Público Meta 
El público meta seleccionado se divide en tres grupos. Cada uno de estos 
grupos debe llevar el programa de capacitación completo para asegurar que el 
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personal involucrado en proyectos cuente con el conocimiento práctico y teórico 
para una adecuada gestión de proyectos. La división del público meta  obedece 
a que el personal debe atender el trabajo cotidiano proveniente de las agencias 
de publicidad. No es posible sacar a más de 30 personas en capacitación al 
mismo tiempo porque deben atenderse los trabajos de los clientes que se 
facturan.  
Cada grupo representa personal que tiene constante participación en el 
desarrollo de los proyectos internos de Prodigious Latin America. Cada grupo 
está conformado por 20-22 personas máximo.  El primer grupo está conformado 
por puestos de la alta dirección; seguida del grupo de mandos medios y 
finalmente el grupo de los puestos que ejecutan los proyectos.   
Estructura de contenido temático de la guía  
El contenido de la guía es la temática propuesta por niveles por talleres para 
cerrar la brecha actual existente en la gestión de proyectos (principales 
debilidades) y el nivel incremental que se desea lograr. Los temas seleccionados 
atienden puntualmente las necesidades identificadas en la empresa, asociadas a 
las principales debilidades encontradas.  
Los talleres son la línea base del entregable 3, que según la estructura 
propuesta representa el nivel incremental de desarrollo en la gestión de 
proyectos.   
A continuación se presenta la propuesta de la estructura curricular de la Guía 
según el nivel incremental en la capacidad de gestión de los proyectos internos 
que Prodigious Latin America requiere. 
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 Nivel 1 – Administración de Proyectos y Planificación Estratégica 
 
Eje Temático 1 -  Sensibilización en Gerencia de Proyectos 
Importancia de la disciplina de Administración de Proyectos. Se pretende que el 
recurso humano involucrado en la gestión de los proyectos de la empresa 
reconozca su importancia y relevancia para obtener éxito en los proyectos 
internos que desarrolla. 
Contenido Temático 
 Importancia de la Administración de Proyectos. 
 La Administración de Proyectos y el desarrollo estratégico de la empresa. 
 Grupos de interés, base del éxito de los proyectos.  
 Ciclo de Vida del Proyecto 
 Áreas y Procesos de la Gestión de Proyectos 
 Planes de proyectos 
 Oficina de Proyectos 
 Gestión de Proyectos, Programas y Portafolio 
Eje Temático 2-  Planificación Estratégica  
Concientizar sobre la importancia de la planificación estratégica para el 
desarrollo de proyectos internos en el contexto de los objetivos estratégicos de 
Prodigious Latina América, sus metas comerciales y desarrollo de 
competitividad. Propone definir el papel de los proyectos internos en el norte 
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estratégico de la empresa. Esta visión debe incluir el cumplimiento de las  
necesidades y expectativas de los clientes de los proyectos internos; los 
proyectos planificados y ejecutados alineados a los objetivos empresariales y a 
los objetivos de los clientes.  
Contenido Temático 
 Introducción a la Planificación Estratégica 
 Análisis del ambiente interno y externo  
 Priorización de proyectos según norte estratégico trazado. 
 Análisis de la Filosofía Medular de Prodigious Latin America (misión, visión, 
valores) 
 Estrategia y presupuesto 
 Mapeo de iniciativas y proyectos 
 Clasificación de los proyectos internos 
  Priorización de proyectos  
 
 Nivel 2 – Básico - Cinco Grupos de Proceso de Proyectos Desarrollar 
conocimiento y capacidad a nivel básico en gestión de proyectos de 
Prodigious Latin America.  
Eje Temático 3 – Inicio de Proyectos 
Desarrollar conocimiento y capacidad para iniciar proyectos.  
Contenido Temático 
 Visión del proyecto 
 Acta de Constitución del proyecto (autorización formal del proyecto) 
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Eje Temático 4 – Planificación de Proyectos 
Desarrollar conocimiento y capacidad para planificar proyectos.  
Contenido Temático 
 Plan de Gestión de Proyecto 
 Recopilar requerimientos 
 Definición de Alcance 
 Definición de la Estructura de Desglose de Trabajo 
Eje Temático 5 – Ejecución de Proyectos 
Desarrollo de conocimiento y capacidad para la ejecución de proyectos. 
Contenido Temático 
 Ejecución del Plan de Proyecto 
 Gestión de cambios en el proyecto 
 Actualización del Plan de Proyecto 
 Involucramiento de la alta dirección, equipos y clientes internos de los  
proyectos de Prodigious Latin America en la ejecución de los proyectos. 
Eje Temático 6– Seguimiento y Control de Proyectos 
Desarrollo de capacidad para el seguimiento y control de proyectos. 
Contenido Temático 
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 Monitoreo del trabajo del Proyecto 
 Verificación y control del alcance 
 Medición de nivel de avance 
 Desarrollo de informes de avance 
Eje Temático 7 – Cierre de Proyectos 
Desarrollar capacidad para realizar un cierre adecuado de proyectos.  
Contenido Temático 
 Cierre ante clientes y proveedores 
 Análisis de resultados del proyecto 
 Actualización de los activos de los procesos de Prodigious Latin America. 
 
 Nivel 3 – Intermedio - Áreas de Conocimiento y Gestión de la 
Documentación  
Profundización en la administración de proyectos – transferencia de 
conocimiento y saber-hacer. Desarrollo de buenas prácticas asociadas a 
criterios de éxito de la gestión de los proyectos internos.   
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Eje Temático 8  – Gestión de la Documentación 
Brindar herramientas específicas para la gestión de la documentación de los 
proyectos internos. Este es un elemento o factor de éxito en los proyectos y una 
de las grandes debilidades detectadas. El tema de la trazabilidad es crítico para 
el éxito de los proyectos. Los equipos de los proyectos internos deben cumplir 
con documentación establecida por la empresa y según los requerimientos de 
las agencias o clientes externos (si aplica).   
Contenido Temático 
 Introducción a la documentación 
 Importancia de la documentación para el éxito en los proyectos 
 Papel de las plantillas y otros requerimientos de los clientes.  
 Inventario y adecuación de plantillas. 
 Documentación de lecciones aprendidas 
 Utilización de documentos de proyectos anteriores 
 Centralización de la información documental 
Eje Temático 9 – Gestión de la integración 
Crear conciencia sobre la gestión de la de integración de los distintos grupos de 
conocimiento para el desarrollo de los proyectos. 
  
296 
Contenido Temático 
 Introducción a la gestión de la integración 
 Importancia de la gestión de la integración 
 Alinear expectativas de grupos de interés 
Eje Temático 10 – Gestión del Alcance 
Crear capacidad para gestionar alcance de los proyectos internos de 
Prodigious Latin America. 
Contenido Temático 
 Introducción a la gestión del alcance. 
 Importancia de la definición del alcance 
 Definición de las actividades del proyecto 
 Criterios de aceptación del alcance 
Eje Temático 11  – Gestión de Tiempo 
Aproximaciones realistas de la duración de los proyectos. Beneficios de la 
definición de actividades, utilización de cronogramas y el compromiso con las 
fechas en la gestión de proyectos. 
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Contenido Temático 
 Introducción a la gestión del tiempo 
 Importancia de la gestión del tiempo en los proyectos 
 Definición de actividades para los proyectos 
 Secuencia de actividades 
 Desarrollo de cronogramas 
 Actualización  de cronogramas. 
Eje Temático 12– Gestión de Costos 
Brindar herramientas para planificar los costos para un eficiente uso de los 
recursos financieros disponibles.  Toma de decisiones en las etapas iniciales de 
los proyectos cuando los cambios son menos costosos. 
Contenido Temático 
 Introducción a la gestión del costo 
 Importancia de la gestión del costo en los proyectos 
 Estimación inicial de costos 
 Identificación de fuentes de financiamiento 
 Proveniencia de fondos: presupuesto asignado a un departamento o 
presupuesto asignado por el gerente general.  
 Proyectos y Presupuesto 
 Consecuencias e impacto de no ejecución presupuestaria 
 Presentación de informes financieros. 
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Eje Temático 13 – Gestión de la Calidad 
Cumplimiento de los requisitos de la calidad de los proyectos y sus entregables; 
y de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Los proyectos deben 
satisfacer las necesidades para las que fueron desarrollados. Parámetros de 
aseguramiento y de control de la calidad que se aplicarán a  los proyectos y 
cumplimiento de los mismos durante la ejecución.  
Contenido Temático 
 Introducción a la gestión de la calidad 
 Importancia de la gestión de la calidad en los proyectos 
 Parámetros de calidad 
 Técnicas y Herramientas para Calidad  
 Control de la Calidad 
 Identificación de requerimientos. 
Eje Temático 14– Gestión del Recurso Humano 
Conciencia sobre la necesidad de contar con equipos de proyecto capaces de 
gestionar adecuadamente los proyectos internos. Importancia de la visibilidad de 
los recursos disponibles. Elemento que da sostenibilidad a los proyectos; este 
personal debe contar con las bases esenciales para la gestión exitosa de 
proyectos. 
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Contenido Temático 
 Introducción a la gestión del recurso humano 
 Importancia de la gestión del recurso humano en los proyectos 
 Papel del recurso humano en la gestión de proyectos 
 Limitaciones de personal para el desarrollo de proyectos internos 
 Soluciones para integración para los equipos de proyectos internos. 
 Centralización de la información de los recursos humanos disponibles 
Eje Temático 15 – Gestión de las Comunicaciones 
Crear capacidad para gestionar los diferentes grupos de interés involucrados en 
los proyectos internos incluidos, la gerencia general, la financiera, y de 
operaciones. La comunicación efectiva es clave para el éxito de los proyectos.   
Contenido Temático 
 Introducción a la gestión de las comunicaciones 
 Importancia de la gestión de las comunicaciones en los proyectos 
 Cumplimiento de requerimientos de comunicación 
 Importancia de alianzas estratégicas con otros departamentos y equipos 
 Comunicación de la documentación nueva 
 Planificación de las comunicaciones 
Eje Temático 16  – Gestión de Riesgos 
Crear capacidad para identificar y responder ante los diferentes riesgos que se 
presentan en un proyecto.  
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Contenido Temático 
 Introducción a la gestión de riesgos 
 Importancia de la gestión de riesgos en los proyectos 
 Identificación y análisis de riesgos 
 Respuestas a riesgos 
 El riesgo de la no ejecución comprometida de los proyectos 
Eje Temático 17 – Gestión de las Adquisiciones 
Responsabilidad en las adquisiciones de los proyectos. Utilización de los 
recursos, adecuada rendición de cuentas y transparencia en las adjudicaciones. 
Las adquisiciones realizadas sin controles se constituyen  en serios riesgos para 
los proyectos y utilización inadecuada de recursos empresariales. 
Contenido Temático 
 Introducción a la gestión de las adquisiciones 
 Importancia de la gestión de las adquisiciones en los proyectos 
 Buenas prácticas de transparencia en compras 
 Requerimientos técnicos y financieros de las adquisiciones 
 Rendición de cuentas 
 Planificación de las adquisiciones. 
Eje Temático 18 – Gestión de los grupos de interés 
Crear consciencia de la importancia de la gestión de los grupos de interés para 
el éxito de los proyectos. 
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Contenido Temático 
 Introducción a la gestión de los grupos de interés. 
 Importancia del registro de interesados. 
 Gestión del apoyo de los grupos de interés. 
 Registro y análisis de grupos de interés   
La estandarización de la metodología por medio del uso de la guía 
propuesta, busca fortalecer la organización y la gestión de los proyectos 
internos. 
La guía cobra sentido y coherencia junto con la propuesta de capacitación 
que se presenta a continuación.  
Los contenidos temáticos conforman la propuesta de Guía Metodológica. 
Estos contenidos resultan de las necesidades confirmadas por medio del 
diagnóstico y desarrollado a la medida para Prodigious Latin America.  
4.3 Propuesta del programa de capacitación para la apropiación de la 
Guía metodológica (entregable 3, objetivo 3).  
Este entregable se alinea a los resultados del diagnóstico situacional de la 
gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America. Toma como base 
la estructura y contenido (ejes temáticos de importancia, niveles de avance y 
contenidos específicos) de la Propuesta de Guía Metodológica (entregable 2, 
objetivo 2).  
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Metodológicamente, El Programa de Capacitación aborda la temática según los 
grupos de procesos y las áreas de conocimiento de la Guía PMBOK® (PMI. 
2013), adecuada a las necesidades criticas identificadas en el diagnóstico y 
avaladas por el grupo focal. Se parte de un primer nivel de sensibilización y 
concientización sobre la administración de proyectos y la planificación 
estratégica; un segundo nivel de desarrollo básico de proyectos enfocado a los 
grupos de proceso, terminando con un tercer nivel en desarrollo de proyectos de 
nivel intermedio, enfocado a las 10 áreas de conocimiento.  
El Programa se visualiza como un proyecto de fortalecimiento de la gestión 
institucional en administración de proyectos que puede insertarse en el plan de 
capacitación anual del Departamento de Entrenamiento y Desarrollo de 
Prodigious Latin America. 
El desarrollo del programa de capacitación no es parte del alcance de este 
proyecto. La empresa deberá tomar la decisión sobre su implementación.  Se 
propone una capacitación de tres niveles: 
 Nivel 1:  Administración de Proyectos y Planificación Estratégica  
 Nivel 2:  Básico - Cinco Grupos de Proceso de Proyectos  
 Nivel 3: Intermedio - Áreas de Conocimiento y Gestión de la 
Documentación. 
4.2.6 Objetivos 
General 
Contribuir a la creación de capacidad en la gestión de los proyectos internos en 
Prodigious Latin America.  
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Específicos 
a) Desarrollar capacidad para alinear los proyectos internos a los objetivos 
estratégicos de Prodigious Latin America.   
b) Desarrollar capacidad en la gestión de los proyectos internos. 
c) Contribuir a construir una cultura de gerencia de proyectos. 
d) Contribuir a la apropiación de técnicas y herramientas para la gestión de los 
proyectos internos. 
4.2.7 Público meta  
El programa en sus tres niveles está dirigido al personal que desarrolla los 
proyectos internos en la empresa. Un total de 62 personas, divididas en tres 
subgrupos, clasificados según el papel que juegan en el desarrollo de los 
proyectos internos.  Estos subgrupos son: grupo 1 – puestos de la alta dirección 
(20 personas); grupos 2 – puestos mandos medios (20 personas) y grupo 3 – 
puestos ejecución de proyectos (22 personas); según se muestran en la tabla 
4.66.  
  
304 
Tabla 4-94.  Público meta para la capacitación.  
Público Meta 
Puestos Integrantes Cantidad Prioridad Justificación 
Grupo 1 – puestos de la alta dirección 
Directores Asociados 4 
1 
Puestos de la alta 
dirección 
Gerentes de Proyectos 10 
Gerente IT 1 
Directores de Clientes 4 
Gerente Recursos Humanos 1 
Total 20   
Grupo 2 – puestos mandos medios 
Líder de comunicaciones  1 
2 
Personal en constante 
participación en la 
ejecución de los 
proyectos internos, 
correspondiente a 
puestos medios. 
Gerente de Desarrollo y 
aprendizaje 
1 
Principal 4 
Architect 1 
Gerentes de proyectos 13 
Total  20   
Grupo 3 -  puestos que ejecutan los proyectos 
Puestos Senior 8 
3 
Personal que participa 
en el desarrollo de 
proyectos internos. 
Puestos Creative 4 
Gerentes de proyectos 10  
Total 22   
Total de participantes 62 
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4.2.8 Duración Total del Programa de Capacitación 
Tendrá una duración de 2-3 años por grupo meta. Con desarrollo paulatino por 
niveles y ejes temáticos reflejados en la Guía.  El programa se ejecutará en 
talleres semanales de cuatro horas cada sesión. La calendarización de este 
proceso se establecerá cuando se imparta el Programa.  
4.2.9 Contenido curricular del programa de capacitación  
Los tres niveles se realizarán con metodología didáctica que combina clases 
magistrales con un enfoque práctico ―aprender-haciendo‖ trabajando con 
proyectos internos reales y utilizando las herramientas, técnicas y procesos 
propuestos. Las siguientes matrices representan el contenido del Programa de 
Capacitación establecidas por los siguientes 3 niveles y sus respectivos ejes 
temáticos por nivel:  
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Tabla 4-95.  Objetivos para el nivel 1.  
NIVEL 1– Administración de Proyectos y Planificación Estratégica 
Objetivo: Conocer la relación entre la planificación estratégica empresarial y la administración de proyectos. 
Duración: 4 horas por taller para cada eje temático Número de Participantes:  Grupo 1 – 20; Grupo 2 – 20; y Grupo 3 – 22 
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Tabla 4-96.  Contenidos para el eje temático 1.  
EJE  TEMÁTICO 1– Sensibilización en Gerencia de Proyectos 
Objetivo: Concientizar sobre la importancia de la disciplina AP como instrumento 
para el desarrollo de los proyectos internos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
1.1.1 
Importancia de la Administración de 
Proyectos 
Analizar el papel fundamental que juega la AP actualmente en una 
organización exitosa 
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
 magistrales 
1.1.2 
La Administración de Proyectos y el 
desarrollo estratégico de la empresa.   
Analizar la importancia de desarrollar la AP en Prodigious Latin America. 
1.1.3 Grupos de interés, base del éxito comunitario Analizar el papel de los grupos de interés en los proyectos internos 
1.1.4 Ciclo de Vida del Proyecto 
Analizar las etapas del ciclo de vida de los proyectos y su relación con los 
grupos de proceso.   
1.1.5 Áreas y Procesos de la Gestión de Proyectos Conocer las áreas y grupos de procesos de la AP y su relación 
1.1.6 Planes de gestión de proyecto 
Conocer el papel de los planes de gestión de los proyectos; de planes de 
trabajo a planes de gestión 
1.1.7 Oficina de proyectos Desarrollar conocimientos sobre los distintos tipos de oficinas de proyectos. 
Clases  
magistrales 1.1.8 Gestión de Proyectos, Programas y Portafolio 
Desarrollar conocimiento sobre la gestión de Proyectos, Programas y 
Portafolios. 
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Tabla 4-97.  Contenidos para el eje temático 2 
EJE  TEMÁTICO 2: Planificación Estratégica 
Objetivo: Conocer el papel de los proyectos internos dentro de los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
1.2.1 Introducción a la Planificación Estratégica 
Conceptualizar y definir objetivos comunes alineados a la estrategia de 
Prodigious Latin America.  
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
1.2.2 Análisis del ambiente interno y externo 
Realizar el análisis FODA para el desarrollo de una estrategia de 
proyectos. 
1.2.3 
Priorización de proyecto según norte 
estratégico trazado 
Aprender herramientas para evaluar los diferentes proyectos y establecer 
prioridades 
1.2.4 
Análisis de la Filosofía Medular de 
Prodigious Latin America - misión, visión, 
valores 
Definir o evaluar la misión, visión y valores de Prodigious Latin America 
1.2.5 Estrategia y presupuesto 
Alinear la relación entre la planificación estratégica,  el presupuesto 
global empresarial y los presupuestos para los proyectos internos.  
1.2.6 Mapeo de iniciativas y proyectos internos  Identificar las iniciativas y proyectos en ejecución. 
1.2.7 Clasificación de los proyectos internos 
Desarrollar diferentes técnicas para la clasificación y de los proyectos de 
acuerdo con las necesidades que satisfacen.  
1.2.8 Priorización de proyectos Desarrollar técnicas para priorizar los proyectos internos. 
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Tabla 4-98.  Contenidos para el nivel 2.  
  
  NIVEL 2-  Básico - Cinco Grupos de Proceso de Proyectos  
Objetivo: Desarrollar conocimiento y capacidad  en el desarrollo de los cinco grupos de procesos de los proyectos.   
Duración: 4 horas por taller Número de. Participantes: Grupo 1 – 20; Grupo 2 – 20; y Grupo 3 – 22 
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Tabla 4-99.  Contenidos para el eje temático 3.  
  
EJE  TEMÁTICO 3:  Inicio de Proyectos Objetivo:   Desarrollar conocimiento y capacidad para iniciar proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
2.1.3 Visión del proyecto 
Definir qué es lo que  se necesita realizar para cumplir con la visión empresarial global y 
alinear a la visión de logros del proyecto.  
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
2.1.4 
Acta de Constitución 
del proyecto 
Desarrollar el documento que formaliza la existencia de un proyecto y confiere autoridad 
para el uso de recursos de Prodigious Latin America. 
Conocer los requisitos de autorización para que se autoricen proyectos que respondan 
a las necesidades estratégicas de la organización. 
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Tabla 4-100  Contenidos para el eje temático 4.  
 
  
EJE  TEMÁTICO 4:  Planificación de Proyectos Objetivo:   Desarrollar conocimiento y capacidad para planificar proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
2.1.1 Plan de Gestión de Proyecto 
Desarrollar, preparar los planes secundarios del proyecto e 
incorporarlos  en el plan de gestión del proyecto. 
Los 3 grupos meta 
Clases magistrales 
y prácticas 
2.1.2 
Recopilación y análisis de 
requisitos 
Desarrollar el levantamiento y análisis de requisitos para  cumplir con 
las necesidades del  proyecto 
2.1.3 Definición de Alcance 
Establecer y comprender el alcance de un proyecto por medio del 
análisis de los requisitos, criterios, supuestos y restricciones 
relacionados al proyecto 
2.1.4 
Definición de la Estructura de 
Desglose de Trabajo 
Subdividir los entregables y el trabajo del proyecto para estimar 
necesidades de recursos humanos, financieros y tiempo. 
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Tabla 4-101.  Contenidos para el eje temático 5.  
  
 EJE  TEMÁTICO 5:   Ejecución de Proyectos Objetivo:   Desarrollo de conocimiento y capacidad para la ejecución de proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
2.2.1 Ejecución del Plan de Proyecto 
Desarrollar guías y criterios de adaptación de los procesos de la 
organización para las necesidades específicas del proyecto; 
Los 3 grupos meta 
Clases magistrales 
y prácticas 
2.2.2 Gestión de cambios en el proyecto 
Desarrollar técnicas y herramientas para gestionar los cambios 
durante la ejecución del proyecto 
2.2.3 Actualización del Plan de Proyecto 
Actualizar el plan de proyecto de acuerdo con los cambios 
aprobados por procedimiento de gestión de cambios. 
2.2.5 
Involucramiento de la alta dirección, 
equipos y clientes internos de los  
proyectos de Prodigious Latin 
America en la ejecución de los 
proyectos. 
Concientizar sobre la importancia de involucrar y comunicar a 
toda la organización en la ejecución de los proyectos internos de 
Prodigious Latin America. 
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Tabla 4-102.  Contenidos para el eje temático 6.  
  
 EJE  TEMÁTICO 6: Seguimiento y Control de Proyectos Objetivo:  Desarrollar la capacidad para dar el seguimiento y control a los proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
2.3.1 
Monitoreo del trabajo del 
Proyecto 
Fomentar la importancia de revisiones periódicas del trabajo en un proyecto 
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
2.3.2 Verificación y control del alcance 
Desarrollar técnicas y herramientas para verificar y controlar el alcance de un 
proyecto contra la definición de los entregables del proyecto 
2.3.3 Medición de nivel de avance 
Desarrollar técnicas y herramientas para medir el nivel de avance que tienen 
las diferentes tareas y el proyecto en general 
2.3.5 Desarrollo de informes de avance 
Desarrollar de técnicas y herramientas para definir formatos y frecuencia de 
presentación para los informes de avance. 
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Tabla 4-103  Contenidos para el eje temático 7.  
  
 EJE  TEMÁTICO 7  Cierre de proyectos Objetivo: Desarrollar capacidad para realizar un cierre adecuado de proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a 
Metodologí
a  
2.4.1 
Cierre ante clientes y 
proveedores 
Analizar la forma  en la que se debe gestionar la  transferencia del producto o 
servicio final  así como la documentación formal para indicar el cierre de un 
proyecto interno en Prodigious Latin America 
Los 3 grupos meta 
Clases 
magistrales 
y prácticas 
2.4.2 
Análisis de resultados del 
proyecto 
Desarrollar  técnicas y herramientas para analizar  los resultados de un 
proyecto y documentar las  lecciones aprendidas de los proyectos para 
retroalimentar proyectos nuevos. 
2.4.3 
Actualización de los activos 
de los procesos de Prodigious 
Latin America 
Desarrollar la documentación resultante de las diversas actividades del 
proyecto y comunicarlo a los distintos grupos de interés de Prodigious Latin 
America. 
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Tabla 4-104  Contenidos para el nivel 3.  
  
NIVEL 3-  Intermedio - Áreas de Conocimiento y Gestión de la Documentación 
Objetivo: Conocer y aplicar las áreas de conocimiento de los proyectos y la gestión de la documentación como factor crítico de éxito en los proyectos  
Duración: 4 horas por taller  Número de Participantes:  Grupo 1 – 20; Grupo 2 – 20; y Grupo 3 – 22 
316 
Tabla 4-105.  Contenidos para el eje temático 8.  
EJE  TEMÁTICO 8 Gestión de la documentación   
Objetivo: Desarrollar herramientas específicas para la gestión de la documentación, 
visualizado como factor crítico de éxito de los proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.1.1 Introducción a la documentación 
Desarrollar conceptos sobre la trazabilidad de la documentación  - activos 
de los proyectos. 
Los 3 
grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
3.1.2 
Importancia de la documentación para el 
éxito en los proyectos 
Desarrollar herramientas para el desarrollo y almacenamiento de la 
documentación de los proyectos, para utilizar de referencia en futuros 
proyectos. 
3.1.3 
Papel de las plantillas y otros 
requerimientos de los clientes.  
Aprender la utilización de las plantillas y requerimientos de los clientes en el 
desarrollo de proyectos como base de una gestión unificada. 
3.1.4 Inventario y adecuación de plantillas. 
Desarrollar el inventario de documentación y la adecuación de las plantillas 
existentes. 
3.1.5 Documentación de lecciones aprendidas 
Recopilar y documentar las lecciones aprendidas para usar en futuros 
proyectos.. 
3.1.6 
Utilización de documentos de proyectos 
anteriores 
Utilizar el repositorio de información para la búsqueda de documentos de 
proyectos anteriores. 
3.1.7 
Centralización de la información 
documental 
Establecer un repositorio de información para centralizar toda la 
documentación y facilitar su acceso en el desarrollo de proyectos 
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Tabla 4-106.  Contenidos para el eje temático 9.  
 
  
 EJE  TEMÁTICO 9 Gestión de la integración  Objetivo:  Conocer la gestión de la de integración de los distintos grupos 
de conocimiento para el desarrollo de los proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.2.1 
Introducción a la gestión de la 
integración 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de la integración los 
proyectos 
Los 3 grupos 
meta 
Clases magistrales 
y prácticas 
3.2.2 
Importancia de la gestión de la 
integración 
Gestionar la integración de las 10 áreas de conocimiento de los 
proyectos internos de Prodigious. 
 
Alinear las expectativas de los 
interesados 
Identificar los grupos de interés del proyecto y alinear sus 
expectativas con el propósito del proyecto para asegurar el logro 
de las expectativas. 
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Tabla 4-107.  Contenidos para el eje temático 10. 
 
  
 EJE  TEMÁTICO 10 Gestión del Alcance  Objetivo:  Conocer la gestión del alcance para el desarrollo de los proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.3.1 Introducción a la gestión del alcance Desarrollar conceptos sobre  la gestión del alcance de proyectos. 
Los 3 grupos 
meta 
Clases magistrales 
y prácticas 
3.3.2 
Importancia de la definición del 
alcance 
Conocer la importancia de elaborar un enunciado detallado de la 
definición del alcance. 
3.3.3 
Definición de las actividades del 
proyecto 
Desarrollar la subdivisión de  los entregables del proyecto en  
actividades que deben realizarse para ejecutar exitosamente un 
proyecto. 
3.3.4 Criterios de aceptación del alcance 
Recopilar el conjunto de condiciones para la aceptación de los 
entregables definidos en el alcance. 
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Tabla 4-108.  Contenidos para el eje temático 11.  
  
 EJE  TEMÁTICO 11 Gestión del Tiempo  Objetivo:  Desarrollar aproximaciones realistas de la duración de los proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.3.1 
Introducción a la gestión 
del tiempo 
Desarrollar conceptos sobre la gestión del tiempo de un proyecto 
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
3.3.2 
Importancia de la gestión 
del tiempo en los proyectos 
Conocer la importancia de una buena gestión del tiempo para el éxito de los 
proyectos 
para los proyectos proyecto. 
3.3.4 Secuencia de actividades 
Desarrollar técnicas para identificar las interrelaciones de las actividades del 
proyecto. 
3.3.5 Desarrollo de cronogramas 
Desarrollar técnicas y herramientas para analizar las actividades, su secuencia, los 
recursos y restricciones para crear el cronograma del proyecto. 
3.3.6 
Actualización  de 
cronogramas. 
Desarrollar de técnicas y herramientas para el seguimiento del avance de las 
actividades y realizar actualizaciones al cronograma. 
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Tabla 4-109.  Contenidos para el eje temático 12. 
  EJE  TEMÁTICO 12 Gestión de costos Objetivo:  Desarrollar aproximaciones realistas de los costos de los proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.4.1 Introducción a la gestión del costo Desarrollar conceptos sobre la gestión de costos de un proyecto 
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
3.4.2 
Importancia de la gestión del costo en los 
proyectos 
Conocer la importancia de una buena gestión de costos para el 
éxito de los proyectos 
3.4.3 Estimación inicial de costos 
Aprender la utilización de técnicas y herramientas para desarrollar 
una estimación  de los recursos financieros necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
3.4.4 Identificación de fuentes de financiamiento 
Desarrollar capacidad para identificar fuentes de financiamiento 
para cada proyecto. 
3.4.5 
Proveniencia de fondos: presupuesto 
asignado a un departamento o presupuesto 
asignado por el gerente general  
Conocer la naturaleza de los fondos que se utilizan en los proyectos 
de Prodigious Latin America. 
3.4.6 Proyectos y Presupuesto 
Aprender técnicas y herramientas para estimar el presupuesto de 
los proyectos por medio de la sumatoria de los cotos de las 
actividades. 
3.4.7 
Consecuencias e impacto de no ejecución 
presupuestaria 
Conocer sobre el impacto negativo que deja la mala ejecución de 
presupuestos para el desarrollo de proyectos en Prodigious Latin 
America y  su impacto para futuros proyectos. 
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Tabla 4-109.  Contenidos para el eje temático 12. 
  EJE  TEMÁTICO 12 Gestión de costos Objetivo:  Desarrollar aproximaciones realistas de los costos de los proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.4.8 Presentación de informes financieros. 
Conocer la importancia de presentar informes financieros y el 
formato utilizado, ante las fuentes de financiamiento y la alta 
gerencia. 
  
(continuación) 
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Tabla 4-110 .  Contenidos para el eje temático 13.  
 EJE  TEMÁTICO 13 Gestión de calidad Objetivo: Desarrollar conocimiento sobre las necesidades de los proyectos para la gestión de la 
calidad. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.5.1 Introducción a la gestión de la calidad 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de la calidad de un 
proyecto 
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
3.5.2 
Importancia de la gestión de la calidad en 
los proyectos 
Conocer la importancia de una buena gestión de la calidad 
para el éxito de los proyectos 
3.5.3 Parámetros de calidad 
Desarrollar técnicas y herramientas para identificar las 
especificaciones que se deben cumplir de los entregables del 
proyecto.  
3.5.4 Técnicas y Herramientas para Calidad  
Aprender la utilización de herramientas como el análisis de 
Ishikawa para determinar la calidad requerida en un proyecto 
3.5.5 Control de la Calidad 
Desarrollar técnicas y herramientas para monitorear y registrar 
los resultados de las actividades de control de la calidad. 
3.5.6 Identificación de requerimientos. 
Desarrollar técnicas y herramientas para detectar 
características y condiciones que deben cumplir el producto y 
el proyecto.  
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Tabla 4-111.  Contenidos para el eje temático 14.  
 
 EJE  TEMÁTICO 14 Gestión del Recurso Humano Objetivo:  Conocer la necesidad  recursos humanos capaces de gestionar 
adecuadamente los proyectos internos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a 
Metodologí
a  
3.6.1 
Introducción a la gestión del recurso 
humano 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de los recursos humanos de un 
proyecto 
Los 3 
grupos 
meta 
Clases 
magistrales 
y prácticas 
3.6.2 
Importancia de la gestión del recurso 
humano en los proyectos 
Conocer la importancia de una buena gestión de los recursos humanos para 
el éxito de los proyectos 
3.6.3 
Papel del recurso humano en la gestión 
de proyectos 
Conocer el papel que debe jugar el recurso humano en los proyectos 
internos de Prodigious Latin America. 
3.6.4 
Limitaciones de personal para el 
desarrollo de proyectos internos 
Identificar las limitaciones actuales del personal que gestiona proyectos 
internos en Prodigious Latin America. 
3.6.5 
Soluciones para integración para los 
equipos de proyectos internos. 
Desarrollar equipos que permitan dar continuidad al desarrollo de proyectos 
de la organización. 
3.6.6 
Centralización de la información de los 
recursos humanos disponibles 
Desarrollar técnicas y herramientas para la centralización de los recursos 
humanos disponibles. 
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Tabla 4-112.  Contenidos para el eje temático 15.  
  
  EJE  TEMÁTICO 15 Gestión de las comunicaciones Objetivo:  Conocer la necesidad  una comunicación adecuada para 
gestionar los proyectos internos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.7.1 
Introducción a la gestión de las 
comunicaciones 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de las comunicaciones de un proyecto 
Los 3 
grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
3.7.2 
Importancia de la gestión de las 
comunicaciones en los proyectos 
Conocer la importancia de una buena gestión de las comunicaciones para el 
éxito de los proyectos 
3.7.3 
Cumplimiento de requerimientos 
de comunicación 
Aprender a administrar los requerimientos de comunicación de los grupos de 
interés para garantizar su cumplimiento. 
3.7.4 
Importancia de alianzas 
estratégicas con otros 
departamentos y equipos 
Conocer la importancia de establecer alianzas estratégicas en los distintos 
departamentos de Prodigious Latin America para aprovechar la experiencia de 
los recursos humanos de diferentes áreas. 
3.7.5 
Comunicación de la 
documentación nueva 
Conocer la importancia de comunicar a la organización por medios oficiales, 
sobre cambios a la documentación existente, o el uso de nueva documentación. 
3.7.6 
Planificación de las 
comunicaciones 
Desarrollar técnicas y herramientas para la gestionar un enfoque adecuado para 
las comunicaciones del proyecto, estableciendo formatos, fuentes y medios 
oficiales. 
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Tabla 4-113.  Contenidos para el eje temático 16.  
  
EJE  TEMÁTICO 16 Gestión de los riesgos Objetivo:  Crear capacidad para identificar y responder ante los diferentes 
riesgos que se presentan en un proyecto. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.8.1 
Introducción a la gestión de 
riesgos 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de los riesgos de un proyecto 
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
3.8.2 
Importancia de la gestión de 
riesgos en los proyectos 
Conocer la importancia de una buena gestión de los riesgos para el éxito de los 
proyectos 
3.8.3 
Identificación y análisis de 
riesgos 
Desarrollar capacidad para identificar y  documentar los riesgos por medio del uso de  
la matriz de registro, y análisis de probabilidad e impacto de riesgos del proyecto 
3.8.4 Respuestas a riesgos 
Desarrollar el plan de respuesta buscando opciones para mitigarlos y oportunidades  
ante los riesgos identificados en un proyecto. 
3.8.5 
El riesgo de la no ejecución 
comprometida de los 
proyectos 
Conocer el impacto que puede tener el no tomar acciones preventivas ante los 
posibles riesgos del proyecto. 
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Tabla 4-114.  Contenidos para el eje temático 17.  
 EJE  TEMÁTICO 17 Gestión de las adquisiciones Objetivo:  Aprender a utilizar los recursos de manera adecuada para el 
desarrollo de los proyectos. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a 
Metodologí
a didáctica 
3.9.1 
Introducción a la gestión de las 
adquisiciones 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de las adquisiciones de un 
proyecto 
Los 3 grupos 
meta 
Clases 
magistrales 
y prácticas 
3.9.2 
Importancia de la gestión de las 
adquisiciones en los proyectos 
Conocer la importancia de una buena gestión de las adquisiciones para 
el éxito de los proyectos 
3.9.3 
Buenas prácticas de transparencia en 
compras 
Conocer y aplicar mejores prácticas en el manejo transparente de las 
compras en los proyectos 
3.9.4 
Requerimientos técnicos y financieros de 
las adquisiciones 
Desarrollar técnicas y herramientas para  cumplir con los requerimientos 
técnicos y financieros de las adquisiciones en los proyectos 
3.9.5 Rendición de cuentas 
Desarrollar un proceso para las adquisiciones y las mejoras prácticas 
para la rendición de cuentas ante Prodigious Latin America 
3.9.6 Planificación de adquisiciones 
Desarrollar técnicas y herramientas para la documentación de las 
adquisiciones, definición de un enfoque e identificación de posibles 
proveedores para un proyecto. 
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Tabla 4-115.  Contenidos para el eje temático 18.  
 EJE  TEMÁTICO 18 Gestión de los grupos de interés. Objetivo:  Conocer la importancia de la gestión de los grupos de interés 
para el éxito del proyecto. 
Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  
3.10.1 
Introducción a la gestión de los grupos de 
interés. 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de los grupos de 
interés. 
Los 3 grupos meta 
Clases 
magistrales y 
prácticas 
3.10.2 Importancia del registro de interesados. 
Conocer la importancia de una buena gestión de los grupos 
de interés para el éxito del proyecto. 
3.10.3 Gestión del apoyo de los grupos de interés. 
Desarrollar mejores prácticas en la gestión de la búsqueda 
de apoyo de los grupos de interés internos de Prodigious 
Latin America. 
3.10.4 Registro y análisis de grupos de interés 
Aprender la utilización de la técnica 5W+1H y la matriz para 
el registro y análisis de  los interesados de los proyectos 
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4.2.10 Selección de la persona experta  
Para esta capacitación se sugiere establecer la contratación de una persona experta 
en administración de proyectos y con experiencia en docencia en gestión de 
proyectos.  
4.2.11 Costos del programa de capacitación  
La Tabla 4.91 muestra una estimación de los costos para uno de los grupos meta. 
Este monto se multiplica por tres para reflejar el costo de los tres grupos de 
población meta. Los rubros corresponden a un facilitador calculando a una tarifa 
conservadora de honorarios por hora de ₡38000, materiales de capacitación a 
costos conservadores y refrigerios sencillos. La capacitación se dará en las propias 
instalaciones de la empresa en el centro de entrenamientos. 
Detalle de cálculo de costos para cada rubro 
 Horas: 1 eje temático = 4 horas x # eje temático  
 Semanas: Un taller por eje temático = 1 semana x # talleres = # semanas de 
4 horas cada una.  
 Honorarios profesionales: 4 horas/taller x # semanas = total horas x tarifa 
honorarios  
 Refrigerios: 1 ración de café y galletas/taller x costo refrigerio x # semanas 
 Transporte para persona que facilita: ₡5000 gasolina/día x # semanas  
 Costo de un grupo meta = ₡20,821,500.00  
 Costo total: sumatoria de 3 grupos meta.  
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4.2.12 Presupuesto y Financiamiento  
El presupuesto total del Programa de Capacitación es ₡ 62,464,500.00 para los tres 
grupos meta.  La empresa deberá asignar los recursos financieros para su ejecución. 
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Tabla 4-116.  Costos de capacitación en colones por grupo meta. 
Estimación de Costos  
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Eje temático 1 
4 
8 64 
38000 
la hora 
2432000 
1500 
12000 
5000 
40000 
Material digital 
Teórico 
 
0 
Eje temático 2 8 64 2432000 12000 40000 
Eje temático 3 2 12 456000 9000 30000 
Eje temático 4 4 20 760000 7500 25000 
Eje temático 5 4 20 760000 7500 25000 
Escritorios y 
sillas 
0 
Eje temático 6 4 12 456000 4500 15000 
Eje  temático7 3 21 798000 10500 35000 
Eje temático 8 7 14 532000 3000 10000 
Eje temático 9 3 12 456000 6000 20000 
Computadoras 
de la sala de 
entrenamientos 
0 Eje temático 10 4 24 912000 9000 30000 
Eje temático 11 6 48 1824000 12000 40000 
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Tabla 4-116.  Costos de capacitación en colones por grupo meta. 
Estimación de Costos  
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Eje temático 12 8 48 1824000 9000 30000 
Eje temático 13 6 36 1368000 9000 30000 
Pizarra y 
marcadores 
0 
Eje temático 14 6 36 1368000 9000 30000 
Eje temático 15 6 30 1140000 7500 25000 
Eje temático 16 5 30 1140000 9000 30000 
Eje temático 17 6 24 912000 6000 20000 
Eje temático 18  4 16  608000  6000  20000 
Totales  99 531  20178000  148500  495000  
Total por grupo meta 20,821,500.00  
 
 
(continuación) 
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Tabla 4-117.  Presupuesto en colones para el programa de capacitación.  
Presupuesto  
Rubro Publico meta 1 Publico meta 2 Publico meta 3 Totales x rubro 
Honorarios facilitadores 20178000 20178000 20178000 60,534,000.00 
Refrigerios 148500 148500 148500 445,500.00 
Transporte 495000 495000 495000 1,485,000.00 
Totales  por publico meta 20,821,500.00  20,821,500.00  20,821,500.00   
Gran total Programa de Capacitación  62,464,500.00 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
1. Los conocimientos de la administración de proyectos del personal de 
Prodigious son limitados. No es un requisito que el personal que gestiona 
los proyectos cuente con conocimiento de Administración de Proyectos, 
dando campo a personas que dedican esfuerzo y tiempo sin un enfoque 
claro de cómo gestionar los proyectos; lo cual en ocasiones se ve reflejado 
en proyectos poco exitosos, que no cumplen con el alcance, sobrepasan el 
tiempo establecido o no cumplen con la calidad requerida. 
 
2.   La aplicación de los conocimientos de la administración de proyectos, 
como lo son las habilidades, herramientas y técnicas de los proyectos 
internos, requiere de mejoras para aumentar la posibilidad de éxito de los 
proyectos internos de Prodigious. El diagnóstico presentado claramente va 
de la mano con el hecho de que las buenas prácticas no se aplican de 
manera estandarizada a través de los distintos proyectos internos que se 
realizan en Prodigious. La propuesta de herramientas, técnicas y procesos 
junto con la guía metodológica y el programa de capacitación buscan 
mejorar la aplicación y estandarización de las buenas prácticas, aunque 
esto no significa que todo se deba gestionar de la misma manera para 
cada proyecto. El contar con buenas prácticas tampoco se considera 
suficiente para una gestión eficiente de los proyectos, se requiere de una 
dirección eficaz por parte de los gerentes de los proyectos internos de 
Prodigious. 
 
3.  Prodigious no cuenta con una planificación estratégica para el 
desarrollo de todos los proyectos internos. Se requiere de un esfuerzo 
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constante y a través de toda la organización, para convertir los esfuerzos 
de gestión de proyectos actuales, en una gestión que va de la mano con el 
norte estratégico de Prodigious. Es necesario empezar por familiarizar a 
toda la organización con la filosofía medular para tener la base teórica y 
más claridad sobre qué proyectos están alineados y cuáles podrían traer 
mayores beneficios a Prodigious. Actualmente no se analizan las iniciativas 
de proyectos de acuerdo con la estrategia de la empresa, incurriendo en 
gasto de tiempo, recursos humanos y financieros. Prodigious debe 
reconocer la necesidad de una adecuada gestión para el desarrollo de los 
proyectos internos. Los 5 grupos de procesos no se toman en cuenta, 
obviando aspectos importantes para el desarrollo del proyecto. Al igual, las 
10 áreas de conocimiento son desconocidas por la mayoría del personal 
involucrado en los proyectos, dejando de lado áreas que son muy 
importantes para el desarrollo y futuro éxito del proyecto 
 
 
5.2 Recomendaciones 
Se recomienda que este proyecto se implemente de forma inmediata, con la 
estructura y contenido propuestas diseñados a la medida para el modelo empresarial 
de Prodigious Latin America. 
Se debe realizar un esfuerzo específico para transmitir la propuesta de este proyecto 
a la alta gerencia y al personal involucrado en la gestión de proyectos de la empresa, 
así como al personal con interés específico en los proyectos internos de Prodigious 
Latin America. 
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La selección de un grupo de personas para formarlas en gerencia de proyectos será 
un esfuerzo unificado que debe realizarse para obtener resultados en los niveles de 
capacitación propuestos. Este grupo de personas, conformado por directores 
asociados,  personal de producción y equipos ejecutores se convertirán en agentes 
de cambio en la adopción de las buenas prácticas en la gestión de los proyectos 
internos de la empresa.  
Este grupo líder velará por la adecuada planificación y ejecución de los proyectos 
internos, que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes externos e 
internos de la empresa.  Será capaz de proponer mejoras basándose en la 
metodología aprendida y velará por la internalización de una incipiente e incremental 
cultura en gestión de proyectos dentro de Prodigious Latin America.  
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Apéndices 
Apéndice 1. Mapa conceptual. 
 
  Figura 5-1. Mapa conceptual
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Apéndice 2. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Cierre/Integración 
1. ¿Cómo se gestiona la finalización del proyecto? 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
De forma empírica, 
comparando lo que 
se tenía pensado con 
lo que se logró.  
 
No hay proceso 
definido para llevar a 
cabo la  conclusión 
de los proyectos. 
No se mide si hubo 
efecto positivo o 
negativo.  
No hay  forma de 
establecer si se llevó 
a cabo y se 
concluyó.  
No hay metodología. 
Cuando se 
cumple el objetivo 
se considera 
finalizado el 
proyecto, pero no 
se comunica. 
 
El proyecto se 
declara finalizado de 
dos maneras: al 
cumplir con la fecha 
de finalización del 
proyecto  o para 
cumplir un objetivo. 
Regularmente los 
proyectos internos 
tienen una vida 
continua. 
Se está intentando 
evaluar los 
proyecto cuando 
finalizan, de ac-
uerdo con los 
resultados se 
considera si se 
hace otro proyecto 
similar. 
Hay proyectos que no 
terminan, están en  
constante mejora.  
En algunos proyectos 
se tenía un plan de 
trabajo y se 
consideraban 
finalizados al cumplir 
con las metas  
propuestas y 
proporcionar los 
entregables. 
No se  finalizan de una 
manera oficial.  
Se determina la 
finalización del proyecto 
al ver la aplicación de 
este, pero no se 
comunica. 
Planificación/Alcance 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
2. ¿Cómo se establece la estructura de descomposición del  trabajo para el desarrollo de los proyectos internos? 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Se establece por 
medio de los 
objetivos, cuál es la 
población 
beneficiada y cuál es 
la fecha límite para 
concluirlo. 
No siempre se puede 
hacer. 
Se divide por fases. 
Por reuniones tipo 
Scrum, Six sigma. 
No hay metodología. 
No hay solución 
tecnológica que se 
pueda ser apta 
proyectos internos. 
Es a criterio de la 
persona que ejecuta 
la iniciativa del 
proyecto y como 
quiera estructurarlo. 
 
Por medio de 
reuniones, pero 
no es  muy 
estructurado, son 
acuerdos 
verbales. 
 
Se generan líderes 
con conocimientos (o 
"expertos") en un 
tema y se les asignan 
tareas para 
desarrollar dentro del 
proyecto. 
Se determinan las 
tareas que hay 
que realizar, 
primero se elige 
quien va a guiar el 
proyecto,  y esta 
persona divide las 
tareas, asigna 
responsables, de 
acuerdo con quien 
tiene 
disponibilidad. 
Por tareas y por dueños 
de las tareas. 
 
Dependen de quien 
esté dirigiendo el 
proyecto,  hay algunas 
personas o líderes que 
sí hacen listas de 
trabajo. 
 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
3. ¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones del alcance?  
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
¿Quién solicita el 
proyecto y los 
grupos de interés ( 
alta gerencia, 
equipo de trabajo) 
El dueño del 
proceso, debe 
realizar más 
auditoria del 
proceso  para 
evalúa métricas y 
resultados. 
Los grupos de interés 
de las ares que 
impacta al proyecto. 
Las decisiones finales 
son tomadas por el 
gerente general. Él es 
quien debe promover 
el proyecto, si no 
cuesta mucho. 
El equipo gestor 
toma estas 
decisiones para 
las tareas 
asignadas a este, 
por medio de la 
dirección del líder 
del equipo. 
 
La gerencia. La líder del 
departamento, el 
gerente general, el 
gerente de 
operaciones.  
Si  es un tema de 
dinero siempre se 
incluye finanzas y los  
involucrados, el gerente 
general y el  gerente de 
operaciones. 
Si no hay necesidad de 
dinero,  el equipo 
propone la idea y la 
presenta al gerente 
general, gerente de 
operaciones y 
dependiendo del 
proyecto al gerente 
global.  
Depende si es un 
proyecto para un equipo 
específico o para la 
empresa y si necesitan 
recursos económicos.  
El equipo en si o la 
jefatura directa forman 
parte de la toma de 
decisiones pero si es de 
la empresa se  toman 
en cuenta al personal 
administrativo. 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
4. ¿Cómo se toman estas decisiones? 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Es muy 
desordenado, hay 
que leerle la mente a 
la alta gerencia, y en 
el camino darse 
cuenta de cómo 
transformar lo 
solicitado en algo 
realizable, para 
lograrlo en el tiempo 
por limitaciones de 
recursos y dinero. 
No hay apoyo. 
 
Por el nivel de 
impacto en las 
diferentes áreas, en 
las cuales se va a 
aplicar el proyecto. 
Puede que el alcance 
en una área sea 
mayor porque ahí se 
necesita más y puede 
que en otra área sea 
menor por que ya hay 
algo definido para 
completar el proyecto.  
Por medio de la  
comunicación con los 
grupo de interés, por 
acuerdo mutuo entre 
las partes. 
Midiendo el 
impacto y el 
riesgo de las 
decisiones 
 
La gerencia discute 
las opciones con los 
líderes técnicos. 
Después de discutir el 
tema, el Gerente o 
dueño del proceso, 
toma una decisión. 
 
Priorizando, que 
urge más y si hay 
presupuesto o no, 
para llevar a cabo 
el proyecto. 
 
Se hace a nivel interno 
y luego se escala con la 
gerencia, y con el 
gerente general. 
 
Por el impacto que van 
a tener en la 
organización, la cosas 
que   
Son más fáciles de 
realizar y van a dar 
mayor beneficio. 
 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Planificación/Tiempo 
5. ¿Cómo se definen los hitos del proyecto? 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Empíricamente y 
con muy poco 
apoyo, que sea un 
plan realizable. 
El servicio 
solicitado no 
necesariamente está 
en la capacidades o 
conocimientos de a 
quien se solicita.  
Hay que buscar 
personas con esa 
experiencia.  
Hay que hacer un 
camino para saber 
que se necesita  y 
analizarlo con un 
experto. 
De acuerdo con la 
cantidad de recursos, 
directamente 
proporcional a la 
división de tareas y 
las fases del proyecto  
En un periodo de 
tiempo, definido con 
entregables no más 
lejos a un mes  o un 
tiempo más corto. 
Era casi que la 
aprobación de 
presupuesto, 
pero ya cambió. 
Ahora es el 
permiso para 
implementar o 
para 
desarrollarlo. 
Los hitos del proyecto 
se definen a través de 
una decisión conjunta 
entre los líderes 
técnicos y la Gerencia 
o dueño del proyecto. 
 
Es la aprobación 
de algo  pero va 
dirigida al 
presupuesto, que 
es el principal 
límite para hacer o 
no el proyecto. 
 
Por lo general por 
medio de reunión 
informal de lluvia de 
ideas, de todo lo que se 
anota, se hace por 
fases y  objetivos para 
las etapas necesarias. 
El hito más común sería 
conseguir los recursos o 
aprobación de etapas. 
 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Planificación/Costo 
6. ¿Cómo se planifica el presupuesto de los proyectos internos?  
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Se supone que se 
hace una 
proyección de lo 
que se va a 
necesitar. 
Hay que hacerlo un 
mes antes, si se 
hace 6 meses antes 
se olvida.  
No se sabe que 
hacer por la 
renuncia del 
gerente de 
operaciones. 
No hay una 
planificación de 
cómo debería ser 
porque el dueño del 
proyecto no tiene 
acceso real 
.oportuno al 
presupuesto. 
 
Todas las iniciativas 
depended de dinero y 
aprobación del  
departamento 
financiero, depende 
la decisión del 
gerente general. 
Se negocia con 
finanzas y con los 
presupuestos de las 
áreas que en teoría 
hay asignados y que 
en teoría pueden 
asignar a su mejor 
criterio. 
Depende de las ideas 
de la gerencia y sus 
números, pero no 
hay planificación.  
Hay presupuesto de 
algunos 
departamentos,  si no 
lo gastan, pueden 
usarlo para algo más. 
Cuando hay un 
presupuesto 
mensual, cada uno 
administra el 
proyecto y el monto, 
sólo hay que informar 
al gerente financiero 
y al gerente de 
operaciones de las 
actividades que se 
van a hacer.  
 
Para actividades 
fuera del 
presupuesto, se pide 
Según las 
necesidades y a 
través de una 
definición muy 
detallada del valor o 
"premio" que 
generaría dicho 
proyecto. 
A recursos humanos 
se le asignó un 
presupuesto, ese se 
divide entre 
departamentos,  por 
orden de prioridad, 
que urge más hacer y 
así se asigna 
 
No se tiene un 
presupuesto ya 
asignado, hay que 
planear que se puede 
hacer, cotizar, 
costos,  y  se 
presenta a  finanzas 
para aprobación. 
Puede ser que se 
apruebe o un monto 
menos y el proyecto 
se ajustan al nuevo 
presupuesto.  
Por lo general se 
cotiza lo que se cree 
que se va a necesitar 
y luego se solicita la 
aprobación. 
Cuesta mucho 
planificarlo, muchos 
proyectos surgen  en 
cuestión de un par de 
meses y cuando hay 
que  aplicarlos ya se 
tiene muy poco 
tiempo por lo que la 
solicitud del 
presupuesto es 
rápido, por lo general 
con el gerente 
general.  
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Planificación/Comunicación 
7. ¿Cuáles documentos forman parte del plan de comunicaciones de proyectos internos? 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Se utiliza 
comunicación 
escrita por medios 
típicos como por  
correos.  
Se hace un  registro 
de tareas,  minutas, 
compendio de las 
fases y porcentaje 
de progreso, dueños 
y entregables. 
 
Tampoco  hay 
documentos exactos, 
el correo electrónico 
es todo lo que se usa, 
para documentar 
progreso de un 
proyecto interno, 
debería haber 
plantillas y un formato 
de redacción propia. 
 
No hay 
documentos, 
Se usa el correo 
electrónico. 
 
No existen 
documentos 
específicos para un 
plan de 
comunicaciones. Sin 
embargo, cuando se 
necesita comunicar a 
la población general, 
se utilizan: objetivos 
metas o alcances del 
proyecto, actores, 
plazos. 
 
Un plan de medios 
para dar a conocer 
el proyecto, ya sea 
dentro de la 
organización o 
fuera. 
 
Generalmente se utiliza 
un panfleto para 
comunicaciones 
generales, se  realiza  
documentación para las 
fiestas, lo que son 
entradas, tiquetes, 
información  en 
Facebook,  reuniones 
con los managers para 
reforzar el mensaje. 
 
No podría decir que se 
cuenta con un plan de 
comunicaciones, por lo 
general se establece un 
horario para reuniones,  
y el resto es por medio 
de correo o chat interno 
 
 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
8. ¿Cómo se  comunican la necesidad de ajustes y modificaciones de los proyectos iternos? 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Si es un cambio de 
presupuesto es 
quien gestiona las 
finanzas,  hace una 
proyección o   si es 
urgente se solicita la 
plata o más tiempo a 
quien  espera el 
producto final. 
 
 
Se utilizan el correo o 
por llamadas,  o 
reuniones físicas, no 
hay un proceso 
establecido. 
 Para un cambio  
hace falta un proceso 
de gestión de 
cambios. 
 
A través de 
reuniones,  un 
correo 
electrónico, 
explicando la 
situación para 
poder hacer el 
ajuste. 
 
La necesidad de 
ajustes o 
modificaciones 
surgen como 
respuesta a 
situaciones 
normalmente 
inesperadas o no 
contempladas por el 
plan original. 
Dependiendo del 
momento de 
desarrollo del 
proyecto dichas 
modificaciones o 
ajustes se toman y 
comunican de 
manera colegiada, 
después de su 
discusión y 
aprobación. 
Directamente, por 
lo general con la 
líder de 
departamento. Ella 
es la  gerente de 
los proyecto y  ya  
las modificaciones 
que van a hacer 
se dan a conocer 
al gerente general 
y de operaciones. 
Es muy informal, sobre 
la marcha, se dan 
cuenta que algo no está 
dando el resultado 
esperado, se cambia en 
el momento. No es 
ordenado. 
 
Se comunica de manera 
informal. Puede ser un 
cambio que a quien 
pidió el proyecto le 
pareció necesario La 
solicitud se hace por 
correo o alguna reunión. 
Si el cambio lo sugiere 
el equipo ejecutor, se 
comunica a quien lo 
solicita que hay un 
cambio para poder 
continuar, y seria de la 
misma manera. 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Planificación/Riesgos 
9. ¿Cómo se documentan los riesgos que afectan al proyecto?  
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Un compilado o 
registro de riesgos, 
todo es a último 
minuto, no hay 
estudio de viabilidad 
de los proyectos. 
Hay que informar 
que algo se va a 
cambiar y por qué, y 
cuáles son los 
riesgos y cómo 
piensan mitigarlos. 
No hay gestión de 
riesgos, no  hay 
plantillas  para la 
gestión de los 
riesgos, 
 
 
No se toman en 
cuenta los 
riesgos, al menos 
para este 
departamento. 
 
El líder de la etapa o 
sección del proyecto 
valida y verifica los 
posibles problemas o 
riesgos que puedan 
generarse y se 
encarga de 
comunicarlo al resto 
de miembros 
relacionados con el 
proyecto. 
No se 
documentan, 
hasta que se 
evalúa el proyecto  
se dan cuenta de 
ciertas cosas, que 
tal vez no se 
hicieron bien. 
 
Si se intenta tener un 
listado como punto de 
control, para en 
proyectos similares 
determinar que se hizo 
para una situación 
específica y aprender 
de las experiencias 
pasadas. 
No se documentan, se 
afrontan cuando llegan 
a, de la manera que sea 
posible. 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Planificación/Adquisiciones 
10. ¿Cuáles son los requisitos para la aprobación de las adquisiciones de los proyectos internos? 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
Todo se debe hacer  
con talento interno y 
el tiempo  usado 
debe ser  camuflado 
en las horas de los 
días.  
Una proforma con un 
costo, aprobación del 
gerente financiero y 
del gerente general 
de la compañía 
 
Nada está 
documentado, el 
único  es la 
aprobación de 
dinero, por el 
gerente general y 
comunicación al 
gerente de 
operaciones.  
Se debe garantizar un 
valor o una 
retribución de 
inversión. 
Generalmente el 
Gerente o el dueño 
del proyecto es quien 
toma la decisión final 
sobre una 
adquisición. 
 
Se justifica por 
qué se necesita 
cada cosa y a 
partir de ahí si el 
presupuesta  
sugerido por la 
gerencia es 
suficiente para 
hacerlo. 
Lo más común es 
presentar los precios, 
los detalles,  cuál es el 
cronograma, lo que se 
va a realizar.  
Se presenta al gerente 
general,  tiene que 
haber al menos 3 
opciones de lo que se 
está cotizando para 
escoger, pero se 
recomienda cuál es la 
mejor. Casi siempre 
esta es la elegida. 
Depende de la 
necesidad del proyecto. 
Si ya viene solicitado 
por la gerencia por lo 
general se aprueban 
directamente y si no, 
hay que hacer alguna 
propuesta para que lo 
aprueben junto con 
justificación de la 
necesidad 
Inicio/Grupos de interés. 
(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 
Resultado de las 7 entrevistas 
1 2 3 4 5 6 7 
11. ¿Quiénes son los interesados de los proyectos internos? 
Es muy diverso, el 
mismo 
departamento que lo 
desarrollo o solicita. 
El usuario, quien 
recibe la mejora, la 
alta gerencia, el 
negocio en sí. 
 
 
Actualmente el área 
administrativa, el 
gerente general, 
recursos humanos, 
entrenamiento y 
desarrollo, 
comunicaciones,  en 
algunos casos 
algunas cuentas de 
producción. 
Al  departamento 
de recursos 
humanos. 
Los interesados 
finales es toda la 
impresa.  
El público meta y 
beneficiados varían 
mucho de un 
proyecto a otro.  
Idealmente los 
interesados del 
proyecto son los 
mismos empleados, 
la gerencia y 
administración por 
igual. 
Van dirigidos a 
todos los 
empleados, 
beneficia toda la 
organización. 
 
Toda la empresa, casi 
todo lo que se hace va  
de acuerdo con toda la 
empresa, beneficios, 
fiestas, actividades, 
mejoras, etc. 
Quien lo solicita, el 
equipo o personas que 
se beneficien de estos 
proyectos. 
(continuación) 
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Apéndice 3. Minuta de la sesión del grupo focal 
Tabla 5-2. Minuta grupo focal. 
Minuta de la sesión del grupo focal 
Fecha: 14 de noviembre Hora: 2 pm Sala 1: Primer piso. 
Asistentes 
Desarrollador de proyectos móviles 1 
Gerente desarrollador de proyectos 
internos 
3 
Participante de proyectos internos 1 
Líder de Desarrollo y aprendizaje 1 
Total Asistentes: 6 
Notas 
Se inicia la sesión explicando a las personas participantes el propósito de la sesión. 
Se analizó cada pregunta por separado, desarrollando el tema y avanzando según las 
observaciones y comentarios de las personas.  
Se tomaron notas de las respuestas. 
Se comunicó el cierre de la sesión después de terminar el espacio para la 5ta pregunta. 
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Apéndice 4. Encuesta a participantes de los proyectos internos para la 
evaluación aplicada a los Proyectos Internos de Prodigious Latin America 
Este cuestionario se aplica en el contexto del desarrollo del proyecto final de 
graduación de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) de Alejandra Campos. Cuenta con la autorización de Sigfried Bermúdez, 
Director de Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   
El cuestionario está dirigido a las personas que participan en el desarrollo de los 
proyectos internos de Prodigious Latin America. La información que se recoja 
servirá para determinar el estado actual de la gestión de los proyectos internos  en la 
empresa. 
La duración aproximada para completar el cuestionario es de 10 minutos. Toda la 
información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 
La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.   
Instrucciones: 
1. Se debe completar el cuestionario en su totalidad. 
2. Cada una de las preguntas está compuesta por 3 opciones, enumeradas de la 
1 a la 3.  
3. Se debe seleccionar una respuesta única. 
4. Se deben seleccionar las respuestas marcando el círculo correspondiente 
5. La fecha límite para entregar el cuestionario debidamente llenado es el de una 
semana. 
6. Al finalizar de responder debe seleccionar enviar. 
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Agradezco mucho su aporte.   
1. Los nuevos proyectos internos surgen por:  
 Disponibilidad de recursos  
 Solicitud de un cliente  
 Solicitud de la alta gerencia 
2. ¿Cuándo se evalúa el desempeño de las etapas de los proyectos? 
 Al final de cada etapa 
 Durante la ejecución de las etapas 
 No se evalúa.  
3. ¿Cómo se comunican las aprobaciones de cambio? 
 Oralmente a la persona que ejecuta el cambio  
 Por e-correo a los involucrados con el cambio 
 En reunión con todas las partes involucradas, incluyendo el gerente de 
proyecto. 
4. ¿Una vez autorizados los cambios, como se controla su implementación?   
 Por medio de listados de verificación 
Por bitácora de cambios aprobados e implementados. 
 No se controlan.  
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5. ¿Qué tipo de documentación se genera al finalizar el proyecto? 
Documentación resultante de las actividades del proyecto 
Documentos de cierre de las etapas del proyecto 
Información histórica  
6. ¿Cómo se definen los entregables de los proyectos? 
En reuniones con todos los interesados del proyecto 
En reuniones entre alta gerencia y equipo de proyecto que se asigna.  
En reuniones de la alta gerencia. 
7. ¿Cómo se documentan los entregables de los proyectos? 
 En una lista en un Google Doc. 
 En un sistema de manejo de tiquetes 
 En un registro de requerimientos 
8. ¿Cómo se almacena la documentación de los proyectos internos? 
 En un sistema en línea de manejo de proyectos 
 Utilización de Google Docs. 
 Repositorio de información común 
9. ¿Qué cantidad de cambios pueden realizarse al proyecto? 
 Los cambios necesarios aprobados, siempre y cuando estén de la mano 
con el alcance 
 Los que no afecten la fecha de finalización del proyecto 
 Los solicitados sin importar cambios a la fecha de entrega 
10. ¿Quién define el cronograma del proyecto? 
Departamento o persona interesada que solicita el proyecto 
Entre las partes involucradas 
El gerente general 
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11. ¿Quiénes tienen acceso al cronograma del proyecto? 
 Todos los participantes en el proyecto  
 Sólo el líder del proyecto  
 No hay cronograma, sólo se conoce la fecha de entrega  
12. ¿Cómo se comunican los cambios al cronograma? 
 Por correo  
 Por reunión general  
 Sistema en línea de manejo de proyectos  
13. ¿Cómo se aprueban los costos de las actividades? 
Por propuesta al gerente del proyecto 
Por propuesta al gerente financiero 
Por propuesta al gerente general 
14. ¿Quién controla la información financiera del proyecto durante su ejecución?  
 Todos los interesados del proyecto 
El gerente financiero 
El gerente general 
15. ¿Cómo se definen las métricas de calidad de los proyectos internos? 
 Medidas al resultado del proyecto 
 Listado de verificación para cada tarea. 
 No se definen métricas.  
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16. ¿Para qué se utilizan las medidas del control de calidad de los proyectos 
internos? 
No se utilizan medidas de calidad para los proyectos internos 
Miden la calidad de los procesos del proyecto contra los requerimientos del 
proyecto 
Miden la cantidad de errores que se identifican en el producto final 
17. ¿Cómo se asigna el tiempo de los recursos humanos para los proyectos? 
Recursos asignados por hora 
Recursos asignados por días 
Recursos asignados por semana 
18. ¿Cómo se establece el horario de los recursos humanos para trabajar en un 
proyecto interno? 
De acuerdo al cronograma del proyecto 
De acuerdo a la de finalización del proyecto  
De acuerdo a su disponibilidad 
19. La planificación de la comunicación de los proyectos internos consiste en: 
Una lista de interesados compartida con los desarrolladores del proyecto 
Un calendario de reuniones con los interesados del proyecto 
 Un sistema de proyectos en línea para el desarrollo del proyecto  
20. El análisis cualitativo de los riesgos de los proyectos internos se refleja en  
Un análisis subjetivo de los riesgos del proyecto 
Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 
No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 
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21. El análisis cuantitativo de los riesgos de los proyectos internos se refleja en  
 Un análisis probabilístico del  proyecto 
 Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto     
No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 
22. El seguimiento  y control de los posibles riesgos de los proyectos internos 
podría generar: 
Recomendación de los riesgos por mitigar 
Recomendación de acciones correctivas y preventivas 
Recomendación de cambios al  alcance 
23. Para el seguimiento y control de las adquisiciones de los proyectos internos se 
realiza la siguiente actividad 
Listado del desempeño de las adquisiciones realizadas al momento 
Listado de problemas potenciales que puedan significar una adquisición no 
planeada anteriormente 
Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores. 
24. Al cierre de las adquisiciones de los proyectos internos se 
Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 
Documenta la aceptación formal de lo entregado por el proveedor 
Se continúa con el desarrollo del proyecto sin un cierre de las adquisiciones 
25. Los cambios solicitados por los grupos de interés de los proyectos internos 
corresponden a: 
Cambios al proyecto para reducir los costos 
Cambios al proyecto para alinearlo a la estrategia de la organización 
Cambios al proyecto para aumentar el impacto del proyecto en la 
organización.   
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Apéndice 5. Encuesta a gerentes para la evaluación aplicada a los Proyectos 
Internos de Prodigious Latin America 
Este cuestionario se aplica en el contexto del desarrollo del proyecto final de 
graduación de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) de Alejandra Campos. Cuenta con la autorización de Sigfried Bermúdez, 
Director de Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   
El cuestionario está dirigido a gerentes de Prodigious Latin America. La 
información que se recoja servirá para determinar el estado actual de la gestión de 
los proyectos internos  en Este cuestionario se aplica en el contexto del desarrollo del 
proyecto final de graduación de la Maestría en Gerencia de Proyectos del 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) de Alejandra Campos. Cuenta con la autorización 
de Sigfried Bermúdez, Director de Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   
El cuestionario está dirigido a un grupo de personas cuya participación en los 
proyectos internos es alta. La información que se recoja servirá para determinar el 
estado actual de la gestión de los proyectos internos  en la empresa.   
La duración aproximada para completar el cuestionario es de 15 minutos. Toda la 
información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 
La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.  
La duración aproximada para completar el cuestionario es de 10 minutos. Toda la 
información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 
La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.   
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Instrucciones: 
7. Se debe completar el cuestionario en su totalidad. 
8. Cada una de las preguntas está compuesta por 3 opciones, enumeradas de la 
1 a la 3.  
9. Se debe seleccionar una respuesta única. 
10. Se deben seleccionar las respuestas marcando el círculo correspondiente 
11. La fecha límite para entregar el cuestionario debidamente llenado es el una 
semana 
12. Al finalizar de responder debe seleccionar enviar. 
Agradezco mucho su aporte.   
1. ¿Cuáles de los siguientes grupos de procesos se pueden identificar en el 
desarrollo de los proyectos internos? 
 Inicio, ejecución y cierre 
 Planificación, ejecución, control y cierre 
 Iniciación, planificación, ejecución, control y cierre 
2. ¿Cómo se documenta la autorización para un nuevo proyecto interno? 
 Acta de Constitución 
 Ficha Técnica u otro documento aprobado 
 No se documenta 
3. ¿En qué consiste el plan de gestión de los proyectos internos? 
Es un documento que contiene las bases del proyecto 
Es un acuerdo firmado entre las partes 
Es una lista de las tareas elaborada por el equipo desarrollador del 
proyecto 
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4. ¿Cómo se solicitan y se aprueban los cambios en los proyectos internos? 
 Por procedimiento de gestión integrado de cambios 
 Verbalmente entre el gerente de proyecto y quien solicita los cambios 
 Por escrito, autorizados por el gerente del proyecto 
5. ¿Cómo se identifican las áreas que requieren correcciones? 
Recolección de información y evaluación del plan de proyecto 
Monitoreo por medio de listados de verificación 
Revisiones periódicas del estado del proyecto de acuerdo a su línea base 
6. ¿Quién(es) define(n)  el alcance de los proyectos internos? 
 El departamento o persona interesada que lo solicita 
 Entre las partes involucradas 
 El gerente general 
7. ¿Cómo se gestiona la documentación de los proyectos internos? 
Por procedimientos ya establecidos  
 De manera única para cada proyecto  
 No se documentan 
8. ¿Cómo se define el cronograma? 
 En base a la fecha de finalización del proyecto 
En base a sumatoria de fechas de entrega para cada tarea del proyecto 
En base a opinión del personal involucrado sobre fecha de finalización 
posible. 
9. ¿Cómo se establece el tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad? 
Juicio de experto 
 Unanimidad entre involucrados en el proyecto 
Disponibilidad de los recursos 
371 
10. ¿Qué tipo de proyectos internos cuentan con aprobación de financiamiento? 
Proyectos obligatorios 
Proyectos en el presupuesto anual 
Proyectos que generan beneficios financieros a la organización 
11. ¿Qué tipo de controles de calidad se aplican a los proyectos internos? 
 Revisión de cada uno de los entregables 
 Revisión al finalizar el proyecto 
 Revisión al finalizar cada tarea 
12. ¿Qué incluye el Plan de Mejora de Procesos de los proyectos internos? 
Actividades que podrían mejorar el desempeño del proyecto 
No se gestiona un plan de mejoras para los proyectos internos 
Actividades para la reducción del tiempo de las tareas 
13. El control de calidad verifica 
El alcance 
El cumplimiento del tiempo de finalización del proyecto 
La calidad del  producto y proyecto 
14. ¿Cómo se determina el éxito de los proyectos internos? 
Cumplió el cronograma 
No implico más costos de los establecidos 
Cumplió con el alcance 
15. ¿Cómo se eligen los recursos humanos que van a trabajar en el proyecto? 
 Por disponibilidad  
 Por experiencia del recurso  
Por costo del recurso  
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16. Una vez iniciado el proyecto, ¿cómo se manejan las comunicaciones? 
Por medio de un correo  
 Por medio de una reunión general  
 Oralmente 
17. ¿Cuál es el propósito de la información de desempeño? 
Proveer un estado e información de progreso del proyecto 
Comunicar los resultados de las tareas 
Recolectar la información del avance 
18. El plan de gestión de riesgos define: 
La metodología, roles y responsabilidades,  presupuesto y tiempo para el 
manejo de los riesgos 
Las herramientas e información que se utiliza para eliminar los riesgos 
No hay un plan de riesgos 
19. La información sobre nuevos posibles riesgos de los proyectos internos se: 
Documenta en un nuevo registro de riesgos 
Se actualiza en el registro de riesgos 
No se registra 
20. ¿Cómo respuesta al manejo de los riesgos de los proyectos internos, se 
realiza alguna de las siguientes actividades? 
Actualización de los planes de costo, cronograma y calidad 
Listado de posibles respuestas a los riesgos identificados con mayor 
impacto 
Se almacena la información hasta el momento en que uno de los riesgos se 
presente  
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21. ¿Cómo se seleccionan los proveedores para que participen en una cotización 
 Recomendaciones de los involucrados 
 Lista de proveedores ya aprobados 
 Estudio de mercado  
22. ¿Qué tipo de acuerdos se dan con los proveedores en el desarrollo de los 
proyectos internos? 
Tiempo de entrega 
Condiciones y términos de aceptación 
Precio final y precio de posibles cambios 
23. ¿Cómo se identifican los grupos de interés de los proyectos internos? 
Matriz de identificación y registro 
No se identifican ni se documentan formalmente 
Se anotan en un registro de interesados  
24. El plan de gestión de los grupos de interés: 
Busca aumentar la cantidad de personas interesadas en el proyecto 
Busca la integración y apoyo de los grupos de interés al proyecto  
No se cuenta con un plan de gestión de los grupos de interés. 
25. La búsqueda del apoyo de los grupos de interés en los proyectos internos 
genera: 
Un listado de los posibles problemas para obtener apoyo 
Lista de cambios solicitados por el grupo de interés 
Actualización al registro de interesados 
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Apéndice 6. Listado de Verificación para la Evaluación de la Documentación 
aplicada a los Proyectos Internos de Prodigious Latin America 
Este listado se aplica en el contexto del desarrollo del proyecto final de graduación 
de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica (TEC) de 
Alejandra Campos. Cuenta con la autorización de Sigfried Bermúdez, Director de 
Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   
El listado está dirigido personas que están desarrollando proyectos internos. La 
información que se recoja servirá para determinar el estado actual de la gestión de 
los proyectos internos  en la empresa.   
La duración aproximada para completar el listado es de 10 minutos. Toda la 
información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 
La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.   
 Integración 
1 Se define cual es el propósito del proyecto  
2 Se utiliza documentación estandarizada para la definición del proyecto  
3 Se documentan las nuevas ideas de proyectos  
4 Se realiza un proceso de aprobación para las ideas de proyectos  
 Alcance 
5 Se define el alcance  del proyecto  
6 Se establece una lista de tareas para el proyecto  
 Tiempo 
7 Se establece un tiempo de entrega final  
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8 Se  establece un cronograma para las actividades del proyecto  
9 Se realizan actualizaciones a los cronogramas  
 Costo 
10 Se define un presupuesto para el proyecto  
11 Se incluye el costo de los recursos humanos dentro de los costos del proyecto  
12 Se maneja un proceso para la aprobación del presupuesto  
 Calidad 
13 Se definen parámetros de calidad para los proyectos  
14 Se controla la calidad  
 Recursos Humanos 
15 Se documentan los roles del proyecto interno  
16 Se seleccionan los recursos  asignados por medio de un proceso establecido.  
17 Se establecen horarios para el desarrollo del proyecto  
 Comunicaciones 
18 Se definen estándares y medios de comunicación entre los involucrados.  
19 Se comunica a la organización sobre avances del proyecto  
 Riesgos 
20 Se identifican los riesgos del proyecto  
21 Se priorizan los riesgos  
22 Se generan planes para la atención de los riesgos identificados  
 Adquisiciones 
23 Existen estándares para la documentación de las adquisiciones   
24 Se analizan distintos proveedores antes de realizar las adquisiciones.  
 Grupos de Interés  
376 
  
25 Se cuenta con el apoyo de la administración   
26 La opinión de los grupos de interés influye en el proyecto  
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Apéndice 7. Entrevista a personal seleccionado  participante de los proyectos 
internos, para la evaluación de la situación de los proyectos internos para 
Prodigious Latin America. 
Este cuestionario se aplica en el contexto del desarrollo del proyecto final de 
graduación de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) de Alejandra Campos. Cuenta con la autorización de Sigfried Bermúdez, 
Director de Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   
El cuestionario está dirigido a un grupo de personas cuya participación en los 
proyectos internos es alta. La información que se recoja servirá para determinar el 
estado actual de la gestión de los proyectos internos  en la empresa.   
La duración aproximada para completar el cuestionario es de 15 minutos. Toda la 
información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 
La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.   
Agradezco mucho su aporte.   
Introducción a los proyectos internos: Un esfuerzo temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto, servicio o resultado único, dentro de la 
organización, no financiado por el cliente. 
1. ¿Cómo se inicia el desarrollo de los proyectos internos? 
2. ¿Una vez aprobado el proyecto, quien maneja la ejecución de este, y como lo 
realiza? 
3. ¿Cómo se establece el alcance el proyecto, se cuenta con una definición 
clara, se valida y se controla? 
4. ¿Cómo se manejan los riesgos? 
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5. ¿Cómo es el manejo del tiempo y cronograma para los proyectos internos? 
6. ¿Cómo se manejan las adquisiciones y el control de costos con respecto a las 
finanzas de la empresa? 
7. ¿Cuentan con historial sobre los proyectos que se han realizado? 
8. ¿Han encontrado problemas para el desarrollo de los proyectos internos? 
9. ¿Cuentan con apoyo para los proyectos? 
10. ¿Cómo es la asignación de los recursos humanos? 
11. Una vez terminado el proyecto, ¿se realiza un proceso de cierre? 
12. ¿Cuáles son los factores de éxito que determinar un proyecto interno? 
13. ¿Cuál es el proceso para las comunicaciones de los proyectos internos? 
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Apéndice 9. Lista de proyectos iniciados o propuestos  
Tabla 5-3. Proyectos y su estado actual 
Proyecto Estado 
Bosz box no se termino 
Bosz Smart no se termino 
Gadgets  finalizado 
Meeting room tools finalizado 
Totem apps no se termino 
Security en proceso 
QA connect finalizado 
QA sharepoint en proceso 
911 help finalizado 
Incidence manager en proceso 
Employees tool en proceso 
Boszbook en proceso 
Recruitment en proceso 
Utilizations en proceso 
Skill matrix en proceso 
Hr app en proceso 
Interview app en proceso 
Boszmagazine en proceso 
Resource booking tool en proceso 
Daily status reporting en proceso 
Association tool en proceso 
Fundavida No se termino 
Sonar a colores finalizado 
Decoración interna finalizado 
Expo empleo finalizado 
Digitas Science fair finalizado 
Plan Piloto de Certificaciones en proceso 
Capability portfolio finalizado 
Bosz women en proceso 
Brand launch finalizado 
Social activities (Bosz fest, día del padre, get together, Bd 
celebrations) en proceso 
Ecobosz en proceso 
Blood donation campaign  finalizado 
Days off policies: marriage leave, fallecimientos, finalizado 
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Tabla 5-3. Proyectos y su estado actual 
Proyecto Estado 
paternidad, etc.  
Internal policies: dress code, kitchen use. (using Janus) en proceso 
Performance reviews (tech feedback) en proceso 
Template for disciplinary actions and process (verbal and 
written) en proceso 
Benefits administration: servicio al cliente en proceso 
New benefits implementation (rutas busetas) en proceso 
Responsabilidad social en proceso 
Reward and recognition program en proceso 
Clima organizacional en proceso 
Capability matrix en proceso 
VOC tools en proceso 
Leadership development en proceso 
Employee Programs: Certification and Ambassador en proceso 
Strategic allliances: Cenfo, Cetav, Intensa en proceso 
Market research en proceso 
XGENIZ: un proyecto para exámenes de personalidad y 
desarrollo integral en proceso 
Tech and non-tech trainings, workshops, etc. en proceso 
English reinforcement en proceso 
OB and JANUS en proceso 
(continuación) 
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Apéndice 10. Listado de tablas y la descripción de la elaboración  
Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 
 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Tabla 1-1. Relación de objetivos específicos  con entregables 
Elaboración 
Propia 
Microsoft Word 
2013 
Tabla 3-1. Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico.  
Tabla 3-2. Variables con relación a las técnicas y herramientas y entregables del proyecto. 
Tabla 3-3  Lista de distribución  para el desarrollo de las encuestas. 
Tabla 3-4.  Gerentes de proyecto por cuenta. 
Tabla 3-5  Lista de distribución de las entrevistas. 
Tabla 3-6.  Distribución de preguntas con respecto a los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento 
Tabla 3-7.  Lista de proyectos del listado de verificación. 
Tabla 3-9.  Participantes de la sesión. 
Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 
Tabla 4-2.  Resultados pregunta 1. Encuesta a gerentes. 
Microsoft Excel Tabla 4-3.  Resultados pregunta 2 Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-4.  Resultados pregunta 3. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-5.  Resultados pregunta 4. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-6.  Resultados pregunta 5. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-7.  Resultados pregunta 6. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-8.  Resultados pregunta 7. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-9.  Resultados pregunta 8. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-10.  Resultados pregunta 9. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-11.  Resultados pregunta 10. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-12.  Resultados pregunta 11. Encuesta a gerentes. 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 
 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Tabla 4-13.  Resultados pregunta 12. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-14.  Resultados pregunta 13. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-15.  Resultados pregunta 14. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-16.  Resultados pregunta 15. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-17.  Resultados pregunta 16. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-18.  Resultados pregunta 17. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-19.  Resultados pregunta 18. Encuesta a gerentes.  
Tabla 4-20.  Resultados pregunta 19. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-21.  Resultados pregunta 20. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-22.  Resultados pregunta 21. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-23.  Resultados pregunta 22. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-24.  Resultados pregunta 23. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-25.  Resultados pregunta 24. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-26.  Resultados pregunta 25. Encuesta a gerentes. 
Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes. Microsoft Word 
Tabla 4-28.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.  
Tabla 4-29.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.  
Tabla 4-30.  Resultados pregunta 3. Encuesta a participantes.  
Tabla 4-31.  Resultados pregunta 4. Encuesta a participantes. 
Microsoft Excel 
Tabla 4-32.  Resultados pregunta 5. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-33.  Resultados pregunta 6. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-34.  Resultados pregunta 7. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-35.  Resultados pregunta 8. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-36.  Resultados pregunta 9. Encuesta a participantes. 
(continuación) 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 
 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Tabla 4-37.  Resultados pregunta 10. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-38.  Resultados pregunta 11. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-39.  Resultados pregunta 12. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-40.  Resultados pregunta 13. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-41.  Resultados pregunta 14. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-42.  Resultados pregunta 15. Encuesta a participantes.  
Tabla 4-43.  Resultados pregunta 16. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-44.  Resultados pregunta 17. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-45.  Resultados pregunta 18. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-46.  Resultados pregunta 19. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-47.  Resultados pregunta 20. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-48.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-49.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-50.  Resultados pregunta 23. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-51.  Resultados pregunta 26. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-52.  Resultados pregunta 25. Encuesta a participantes. 
Tabla 4-53.  Respuestas para la pregunta 1 de las entrevistas. 
Tabla 4-54.  Respuestas para la pregunta 2 de las entrevistas. 
Tabla 4-55.  Respuestas para la pregunta 3 de las entrevistas. 
Tabla 4-56.  Respuestas para la pregunta 4 de las entrevistas. 
Microsoft Excel Tabla 4-57.  Respuestas para la pregunta 5 de las entrevistas. 
Tabla 4-58.  Respuestas para la pregunta 6 de las entrevistas. 
Tabla 4-59.  Respuestas a la pregunta 7 de las entrevistas. 
Tabla 4-60.  Respuestas para la pregunta 8 de las entrevistas. 
(continuación) 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 
 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Tabla 4-61.  Respuestas para la pregunta 9 de las entrevistas.  
Tabla 4-62.  Respuestas para la pregunta 10 de las entrevistas. 
Tabla 4-63.  Respuestas para la pregunta 11 de las entrevistas. 
Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
Microsoft Word Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 
Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 
Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de 
procesos según PMBOK® 2013. 
Tabla 4-68. Matriz de clasificación de proyectos. 
Tabla 4-69. Listado de Proyectos Internos. 
Tabla 4-70. Acta de constitución. Elaboración propia en Microsoft Word, 2013. 
Tabla 4-71.  Declaración del Alcance. 
Tabla 4-72.  Estructura de desglose de trabajo 
Tabla 4-73. Ruta crítica. 
Tabla 4-74. Estimación de costos. 
Tabla 4-75. Solicitud de cambios. 
Tabla 4-76. Disponibilidad de recursos. 
Tabla 4-77. Equipo ejecutor. 
Tabla 4-78. Matriz de comunicación. 
Tabla 4-79. Calendario de Eventos. 
Tabla 4-80. Matriz de administración de riesgos. 
Tabla 4-81. Matriz de probabilidad. 
Tabla 4-82. Matriz de impacto. 
Tabla 4-83. Matriz de valores. 
(continuación) 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 
 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Tabla 4-84. Matriz de probabilidad e impacto.. 
Tabla 4-85. Invitación de licitantes. 
Tabla 4-86. Comparación de ofertas.  
Tabla 4-87. EDT con adquisiciones. 
Tabla 4-88. Registro de proveedores. 
Tabla 4-89. Matriz de involucrados. 
Tabla 4-90. Acta de cierre de proyectos. 
Tabla 4-91. Lecciones aprendidas. 
Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 
Tabla 4-93. Índice de contenido de la guía 
Tabla 4-94.  Público meta para la capacitación. 
Tabla 4-95.  Objetivos para el nivel 1. 
Tabla 4-96.  Contenidos para el eje temático 1. 
Tabla 4-97.  Contenidos para el eje temático 2 
Tabla 4-98.  Contenidos para el nivel 2. 
Tabla 4-99.  Contenidos para el eje temático 3. 
Tabla 4-100  Contenidos para el eje temático 4. 
Tabla 4-101.  Contenidos para el eje temático 5. 
Tabla 4-102.  Contenidos para el eje temático 6. 
Tabla 4-103  Contenidos para el eje temático 7. 
Tabla 4-104  Contenidos para el nivel 3.  Microsoft 
Word 
 
Tabla 4-105.  Contenidos para el eje temático 8.   
Tabla 4-106.  Contenidos para el eje temático 9.   
(continuación) 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 
 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Tabla 4-107.  Contenidos para el eje temático 10.   
Tabla 4-108.  Contenidos para el eje temático 11.   
Tabla 4-109.  Contenidos para el eje temático 12.    
Tabla 4-110 .  Contenidos para el eje temático 13.   
Tabla 4-111.  Contenidos para el eje temático 14.   
Tabla 4-112.  Contenidos para el eje temático 15.   
Tabla 4-113.  Contenidos para el eje temático 16.   
Tabla 4-114.  Contenidos para el eje temático 17.   
Tabla 4-115.  Contenidos para el eje temático 18.   
Tabla 4-116.  Costos de capacitación en colones por grupo meta.   
Tabla 4-117.  Presupuesto en colones para el programa de capacitación.   
Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas.   
Tabla 5-2. Minuta grupo focal.   
Tabla 5-3. Proyectos y su estado actual   
Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas   
Tabla 5-5. Descripción de la elaboración de figuras    
 
 
(continuación) 
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Apéndice 11. Listado de figuras y la descripción de la elaboración 
Tabla 5-5. Descripción de la elaboración de figuras 
 Número de figura y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Figura 1-1 Esquema de trabajo de la producción digital en Prodigious Latin America. 
Elaboración 
Propia con 
información de 
Prodigious Latin 
America  
Adobe 
Ilustrador 
2013 
Figura 1-2  Estructura Organizacional de Prodigious Latin America. 
Figura 1-3 Flujo de Trabajo para Digitas. 
Figura 1-4  Clasificación de los proyectos internos de Prodigious Latin America según la solicitud 
Figura 1-5  Árbol de problemas para el manejo de los proyectos internos de Prodigious Latin America Versión 2. 
Figura 2-1 Mapeo de proyectos según Wheelwright y Clark (1992) 
Elaboración 
propia con 
información de  
Wheelwright y 
Clark (1992) Figura 2-2 Equipo pesado de acuerdo con Clark y Wheelwright (1992) 
Figura 2-3 Esquema de la funcionalidad de Wrike 
 Sitio web de 
Wrike   
Figura 4-1. Resultados pregunta 1. Encuesta a gerentes. 
Elaboración 
Propia 
Microsoft 
Excel 
Figura 4-2. Resultados pregunta 2. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-3. Resultados pregunta 3. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-4. Resultados pregunta 4. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-5. Resultados pregunta 5. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-6. Resultados pregunta 6. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-7. Resultados pregunta 7. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-8. Resultados pregunta 8. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-9. Resultados pregunta 9. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-10. Resultados pregunta 10. Encuesta a gerentes. 
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Tabla 5-5. Descripción de la elaboración de figuras 
 Número de figura y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Figura 4-11. Resultados pregunta 11. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-12. Resultados pregunta 12. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-13. Resultados pregunta 13. Encuesta a gerentes.  
Figura 4-14. Resultados pregunta 14. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-15. Resultados pregunta 15. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-16. Resultados pregunta 16. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-17. Resultados pregunta 17. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-18. Resultados pregunta 18. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-19. Resultados pregunta 19. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-20. Resultados pregunta 20. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-21. Resultados pregunta 21. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-22. Resultados pregunta 22. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-23. Resultados pregunta 23. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-24. Resultados pregunta 24. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-25. Resultados pregunta 25. Encuesta a gerentes. 
Figura 4-26.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes. 
Figura 4-27. Resultados pregunta 2.  Encuesta a participantes. 
Figura 4-28. Resultados pregunta 3. Encuesta a participantes. 
Figura 4-29.  Resultados pregunta 4. Encuesta a participantes.  . 
Figura 4-30.  Resultados pregunta 5. Encuesta a participantes. 
Figura 4-31.  Resultados pregunta 6. Encuesta a participantes. 
Figura 4-32.  Resultados pregunta 7. Encuesta a participantes. 
Figura 4-33.  Resultados pregunta 8. Encuesta a participantes. 
Figura 4-34.  Resultados pregunta 9. Encuesta a participantes. 
(continuación) 
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 Número de figura y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Figura 4-35.  Resultados pregunta 10. Encuesta a participantes. 
Figura 4-36.  Resultados pregunta 11. Encuesta a participantes.  
Figura 4-37.  Resultados pregunta 12. Encuesta a participantes. 
Figura 4-38.  Resultados pregunta 13. Encuesta a participantes. 
Figura 4-39.  Resultados pregunta 14. Encuesta a participantes. 
Figura 4-40.  Resultados pregunta 15. Encuesta a participantes. 
Figura 4-41.  Resultados pregunta 16. Encuesta a participantes. 
Figura 4-42. Resultados pregunta 17. Encuesta a participantes. 
Figura 4-43.  Resultados pregunta 18. Encuesta a participantes. 
Figura 4-44.  Resultados pregunta 19. Encuesta a participantes. 
Figura 4-45.  Resultados pregunta 20. Encuesta a participantes. 
Figura 4-46.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes. 
Figura 4-47.  Resultados pregunta 22. Encuesta a participantes. 
Figura 4-48.  Resultados pregunta 23. Encuesta a participantes. 
Figura 4-49.  Resultados pregunta 26. Encuesta a participantes. 
Figura 4-50.  Resultados pregunta 25. Encuesta a participantes. 
Figura 4-51.  Gráfico de resultados para la pregunta 1 de las entrevistas. 
Figura 4-52.  Gráfico de resultados para la pregunta 2 de las entrevistas. 
Figura 4-53.  Gráfico de resultados para la pregunta 3 de las entrevistas. 
Figura 4-54.  Gráfico de resultados para la pregunta 4 de las entrevistas. 
Figura 4-55. Gráfico de respuestas para la pregunta 5 de las entrevistas. 
Figura 4-56.  Gráfico de respuestas para la pregunta 6 de las entrevistas. 
Figura 4-57.  Gráfico de respuestas de la pregunta 7 de las entrevistas. 
Figura 4-58.  Gráfico de respuestas de la pregunta 8 de las entrevistas. 
(continuación) 
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 Número de figura y descripción de contenidos Fuente Programa Año 
Figura 4-59.  Gráfico de respuestas de la pregunta 9 de las entrevistas.  
Figura 4-60.  Gráfico de respuestas de la pregunta 10 de las entrevistas. 
Figura 4-61.  Gráfico de respuestas de la pregunta 11 de las entrevistas. 
Figura 4-62.  Gráfico de respuestas del listado de verificación. 
Figura 5-1. Mapa conceptual 
Elaboración 
Propia 
Adobe 
Illustrador 
2014 
Figura 1-1 Esquema de trabajo de la producción digital en Prodigious Latin America. 
Elaboración 
Propia 
Microsoft  
Excel 
2013 
 
(continuación) 
 
